

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

**USNESENÍ**

**z 10. schůze**

**Rady městského obvodu**

**Ostrava-Jih**

**kteřá se konala 2. 3. 2015 09:00**

**(usn. č. 0433/10 - usn. č. 0433/10)**

**Bc. Martin Bednář**

starosta  
městského obvodu  
Ostrava-Jih

**Věra Válková**

místostarostka  
městského obvodu  
Ostrava-Jih

**Přehled usnesení 10. schůze Rady městského obvodu, ze dne 2. 3. 2015 09:00**

č. usn.	č. m.	Název materiálu
0433/10	1P.	Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a příhlých prostor - dodatek č. 2 k SoD (Bc. František Dehner, místostarosta)

0433/10  
1P

**Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a příhlých prostor - dodatek č. 2 k SoD**

Rada městského obvodu

zrušuje

své usnesení č. 340/8 ze dne 12. 2. 2015  
rozhodla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na veřejnou zakázku "Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a příhlých prostor", kterým se zvyšuje konečná cena na tuto zakázku o částku 157 369,00 Kč bez DPH na částku 11 769 963,92 Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku, a to z důvodu realizace dodatečných prací a neprovádění některých prací, se zhotovitelem firmou FICHNA - HUDECZEK a.s.  
bere na vědomí

zvýšení částky DPH o 33 047,49 Kč u této zakázky z důvodu přenesené daňové povinnosti na příjemce  
plnění  
ukládá

Ing. Lubomíru Burdíkovi, vedoucímu odboru investičního  
zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14  
Termín: 10. 03. 2015  
Mgr. Petru Mentlíkovi, tajemníkovi úřadu  
prověřit návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/025/14 na výše uvedenou zakázku  
Termín: 05. 03. 2015

