

Zápis z 134. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih konané dne 9. 10. 2017

Schůze se konala: v radní místnosti

Dne: 9. 10. 2017

Jednání řídila: Věra Válková, místostarostka

Zapisovatelka: Blanka Štěříková

Přítomno: 5

Omluveno: 3

Neomluveno: 0

Počet navrhovaných usnesení: 1

Počet usnesení vyplývajících z diskuse: 0

Počet přijatých usnesení celkem: 1

Jednání zahájeno: 12:00 hod.

Jednání ukončeno: 12:15 hod.

Zápis pořízen dne: 9. 10. 2017

Zápis obsahuje: 3 strany

Místostarostka Věra Válková přivítala všechny přítomné na 134. schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih (mimořádné). Sdělila, že zápis a usnesení z dnešní schůze rady podepíše spolu s ní místostarosta Bc. František Dehner. Z jednání rady omluvila starostu Bc. Martina Bednáře, Markétu Langrovou a Ing. Adama Rykalu.

Na úvod jednání přečetla prohlášení: Přítomní členové rady v souladu s ust. § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, čestně prohlásili, že nejsou ve střetu zájmu k jednotlivým veřejným zakázkám projednávaným na dnešní schůzi Rady městského obvodu Ostrava-Jih.

Dále uvedla, že na programu dnešního jednání je 1 materiál. Protože nebyly žádné připomínky k navrženému programu jednání, nechala o něm hlasovat.

Hlasováním: 5:0:0 – schváleno. (program schválen).

1P. Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih (Bc. František Dehner, místostarosta)

Místostarostka Válková požádala Ing. Burdíka o vysvětlení, o co se jedná.

Ing. Burdík uvedl, že investiční odbor předkládá přínos na uzavření dodatku č. 1 k veřejné zakázce Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih z důvodu, že tímto dodatkem je třeba vyřešit okolnosti, které se projeví při zahájení realizace a v průběhu realizace. Tyto okolnosti vedly k dopracování projektové dokumentace, kdy předmětem byla výměna částí rekonstrukce, které byly původně určeny k repasi, jedná se např. o obklady stěn, případně výplně otvorů. Dodatek předpokládá navýšení nákladů o 1,632,782,33 Kč dle rozpisu a soupisů prací, které jsou přiloženy jako příloha.

Ing. Tichánková měla dotaz, vzhledem k tomu, že dochází k navýšení ceny o zhruba 2 mil. Kč včetně DPH, kde se stala chyba a jak je to možné.

Ing. Burdík sdělil, že došlo ke změně původního záměru, kdy bylo snahou maximální zachování autentičnosti celé obřadní síně, tzn., provádět tam, kde je to možné repase, ale v průběhu realizace a demontáží bylo zjištěno, že repase by nevedla kýženému cíli a není možná.

Ing. Tichánková se zeptala, jestli byl projekt v pořádku a přišlo se na to až v průběhu zakázky.

Ing. Burdík uvedl, že projekt úplně v pořádku nebyl, např. u vzduchotechniky se přišlo na to, že vzduchotechnické vedení je navrženo přes nosné konstrukce, což není možné.

Místostarostka Válková se zeptala, kdo byl autor projektu.

Ing. Burdík odpověděl, že autorem projektu byla firma Projektstudio, CZ

Místostarostka Válková ukončila diskusi a nechala hlasovat o usnesení.

Hlasováním: 5:0:0 – schváleno.

Přijato usnesení č. 5450/134.

Protože nebyly žádné dotazy a připomínky místostarostka Válková poděkovala všem za účast na radě a ukončila 134. schůzi rady.

Zapsala: Blanka Štěříková 

Bc. Martin Bednář
Starosta

v z. Věra Válková
místostarostka



Bc. František Dehner
místostarosta



Příloha: usnesení ze 134. schůze rady (usn. č. 5450/134)