



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1104	034
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/032/163.1/2014

Veřejná zakázka č.: VZ 63.14, P14V00000063

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, *
Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený
Bc. Martinem Bednářem
starostou obvodu

Window Holding a.s.

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupena / jednatel
Ing. Jaroslavem Mášou
ředitelem pro veřejné zakázky

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1520761/0100

IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Citibank Europe plc., pobočka
Praha
Číslo účtu: 2049860203/2600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka
14506, ze dne 31.07.2008

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih č. 411/9 ze dne 27.2.2015.

mění se článek II., odst. 1 Předmět smlouvy a místo plnění

1. Původní znění tohoto odstavce, ve kterém se zhotovitel zavazuje k provedení stavby: „**Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka**“ se v části rozsahu díla doplňuje ve znění:
a změnovým listem č. 1, jenž je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/032/163/2014.

mění se článek III., odst. 1 Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
cena díla dle SoD	2 891 718,00	607 260,78	3 498 978,78
dodatek č. 1	- 6 270,00	- 1 316,70	- 7 586,70
CELKEM Kč	2 885 448,00	605 944,08	3 491 392,08

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 23-03-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: 16.3.2015

Místo: Lázně Toušeň


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu




Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

-38- Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA: Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant: POEL spol. s r.o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - Svinov

Cena dle smlouvy o dílo:	2 891 718,00 Kč bez DPH
Odpočet - méněpráce:	- 14 185,00 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+ 7 915,00 Kč bez DPH
Rozdíl méněprací a víceprací:	- 6 270,00 Kč bez DPH
Konečná cena díla:	2 885 448,00 Kč bez DPH

Projektant prohlašuje, že vícepráce byly naceněny v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 4/032/163/2014, čl. II, odst. 4, tj. že byly naceněny podle ceníku stavebních prací spol. ÚRS Praha a.s. v cenové soustavě platné v době realizace a poníženy o 20%.

V Ostravě dne 17.2.2015

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3 6
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel:

⁻³⁰⁻ Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Projektant:

POEL spol. s r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Dilatační celek "I" 1.N.P.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
672	Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-12 838	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-12 838	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	-321
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-12 838	Ostatní náklady neuvedené	-1 027
ZRN+ost.náklady+HZS		-14 185	Ostatní náklady celkem	-1 348
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Owczarow Tomasz</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>14.6.2015</i>		Datum :
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i> -30-Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			-14 185 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-14 185 Kč

Poznámka :

Stavba :	672 Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Rozpočet :
Objekt :	04 Dilatační celek "I" 1.N.P.	


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů vnitřní, stropy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
763 Dřevostavby-sádrokartony	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-12 838	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-12 838	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-12 838	0
Oborová přírážka	0	0,0	-12 838	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-12 838	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-12 838	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-12 838	0
Provoz investora	0	2,5	-12 838	-321
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-12 838	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	-12 838	-1 027
CELKEM VRN				-1 348

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÍCEPRÁCE

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Dilatační celek "I" 1.N.P.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
672	Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 163	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		7 163	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	179
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		7 163	Ostatní náklady neuvedené	573
ZRN+ost.náklady+HZS		7 915	Ostatní náklady celkem	752
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : <i>Ukrasny Tohri</i>	Jméno :
Datum :			Datum : <i>14.2.2015</i>	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis:
			-30- Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024	
Základ pro DPH	21,0 %			7 915 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 915 Kč

Poznámka :

Stavba :	672 Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Rozpočet :
Objekt :	04 Dilatační celek "I" 1.N.P.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů vnitřní, stropy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
763 Dřevostavby-sádrokartony	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	7 163	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 163	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	7 163	0
Oborová přírážka	0	0,0	7 163	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	7 163	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	7 163	0
Zařízení staveniště	0	0,0	7 163	0
Provoz investora	0	2,5	7 163	179
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 163	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	7 163	573
CELKEM VRN				752

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, za níž je oprávněn samostatně jednat p. Jan Čajan, člen představenstva, zmocňuje tímto svého zaměstnance

pana **Ing. Jaroslava Mášu, ředitele pro veřejné zakázky,**
r.č. **540313/1052,**
bytem **Zahradní 517, 250 91 Zeleneč,**


aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Mášu ke všem právním úkonům činěným jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze dne 20.11.2013



.....
Window Holding a. s.
Jan Čajan
člen představenstva

Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Zmocnění přijímám:



.....
Ing. Jaroslav Máša



Window Holding a.s.