



|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih |            |           |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo:                        |            |           |
| 14   | 628        | INV       |
| rok  | poř. číslo | zkr. odb. |

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/022.1/14  
Veřejná zakázka č.: VZ 22.14., P14V00000022, 485362

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 19-9923050277/0100

#### dále jen objednatel

název: MŽT Stavitelství, a.s.  
se sídlem: Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupena: Ing. Janem Mikeskou, předsedou představenstva  
IČ: 27762157  
DIČ: CZ27762157  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
Č. účtu: 35-6347350277/0100  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 3006

#### dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 288/6 ze dne 29.1.2015.

### II.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se článek III. odstavec 1 smlouvy o dílo číslo 4/034/022/14 mění v plném znění:

1 „Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Stavba        | Cena bez DPH            |
|---------------|-------------------------|
| Edisonova 17  | 6.947.228,00 Kč         |
| Edisonova 19  | 6.809.265,00 Kč         |
| <b>Celkem</b> | <b>13.756.493,00 Kč</b> |


R

III.  
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny včetně položkového rozpočtu dodatku č. 1

Za objednatele

Datum: 20-02-2015  
Místo: Ostrava-Hrabůvka \_\_\_\_\_



Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 19.2.2015  
Místo: Ostrava \_\_\_\_\_



Ing. Jan Mikeska  
předseda představenstva

MŽT stavitelství, a.s.  
Suderova 2024/6  
709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157  
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

**OSTRAVA!!!**  
OSTRAVA-JIH



**Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie, Edisonova 17, 19, Ostrava-Hrabůvka**  
 Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP
**Edisonova č.p.17**

| Stavební díl   | VCP            | MNP            | Rozdíl        |
|--|----------------|----------------|---------------|
| 001 Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP            | 5 812          | 0              | 5 812         |
| 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP          | 8 472          | -5 094         | 3 378         |
| 003 Úprava SDK v podkroví                            | 12 444         | 0              | 12 444        |
| 004 Přizdívky Ytong v koupelnách                     | 1 595          | 0              | 1 595         |
| 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedst .místech | 14 620         | -6 541         | 8 079         |
| 006 Záměna betonů pro vytápění                       | 32 660         | -17 981        | 14 679        |
| 007 Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety      | 3 347          | 0              | 3 347         |
| 008 Úprava nadokenních překladů                      | 989            | 0              | 989           |
| 009 Demontážní práce stáv.zařízení a instalací       | 4 320          | 0              | 4 320         |
| 010 Úprava laťování pod krytinu Cembrit              | 8 347          | -4 110         | 4 237         |
| 011 Vložení těsnící pásky do podlah                  | 3 003          | 0              | 3 003         |
| 012 Navýšení rozv.šířky u oplechování                | 36 904         | -9 255         | 27 649        |
| 013 Odvětrávání WC v podkroví                        | 2 481          | 0              | 2 481         |
| 014 Podlahy laminátové                               | 2 862          | 0              | 2 862         |
| 015 Vyrovnání výšek podlah v lodžiích                | 1 126          | 0              | 1 126         |
| 016 Demontáž a montáž schodišťových stupňů           | 2 291          | 0              | 2 291         |
| 014 Méněpráce – úprava komínového zdiva ve 4. NP     |                | -37 759        | -37 759       |
| <b>CELKEM Edisonova 17</b>                           | <b>141 272</b> | <b>-80 740</b> | <b>60 532</b> |

**Edisonova č.p.19**

| Stavební díl  | VCP            | MNP            | Rozdíl         |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 001 Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP             | 7 634          | 0              | 7 634          |
| 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP           | 8 472          | -5 094         | 3 378          |
| 003 Úprava SDK v podkroví                             | 12 608         | 0              | 12 608         |
| 004 Přizdívky Ytong v koupelnách                      | 532            | 0              | 532            |
| 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PP v nedost.místech | 14 620         | -6 541         | 8 079          |
| 006 Záměna betonů pro vytápění                        | 28 042         | -14 423        | 13 619         |
| 007 Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety       | 3 347          | 0              | 3 347          |
| 008 Úprava nadokenních překladů                       | 788            | 0              | 788            |
| 009 Demontážní práce stáv.zařízení a instalací        | 4 320          | 0              | 4 320          |
| 010 Úprava laťování pod krytinu Cembrit               | 8 347          | -4 110         | 4 238          |
| 011 Vložení těsnící pásky do podlah                   | 3 003          | 0              | 3 003          |
| 012 Navýšení rozv.šířky u oplechování                 | 36 904         | -9 255         | 27 649         |
| 013 Odvětrávání WC v podkroví                         | 2 481          | 0              | 2 481          |
| 014 Vyrovnání podkladů pod vnější svislou izolaci     | 5 850          | 0              | 5 850          |
| 015 Podlahy Cetris 4.NP                               | 26 977         | 0              | 26 977         |
| 016 Navýšení počtu dveří                              | 19 995         | 0              | 19 995         |
| 017 Podlahy laminátové                                | 3 319          | 0              | 3 319          |
| 018 Vyrovnání výšek podlah v lodžiích                 | 1 165          | 0              | 1 165          |
| 019 Demontáž a montáž schodišťových stupňů            | 2 291          | 0              | 2 291          |
| 014 Méněpráce - úprava komínového zdiva ve 4.NP       |                | -48 650        | -48 650        |
| <b>CELKEM Edisonova 19</b>                            | <b>190 695</b> | <b>-88 073</b> | <b>102 622</b> |

Celkem Edisonova 17, 19

331 967 - 168 813 163 154

Cena dle původní SoD (bez DPH)

13 593 339,00

Cena dle dodatku č. 1

13 756 493,00

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                |                           |   |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 4A                             | <b>Edisonova 17-VCP 1</b> |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                  | JKSO                      |   |
| 1                    | Edisonova 17                   | SKP                       |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                   | Měrná jednotka            |   |
| 140008               | O-Jih, Reko byt.domů Edisonova | Počet jednotek            | 0 |
| Projektant           |                                | Náklady na m.j.           | 0 |
| Zpracovatel projektu | 0                              | Typ rozpočtu              |   |
| Objednatel           |                                |                           |   |
| Dodavatel            |                                |                           |   |
| Rozpočtoval          |                                | Zakázkové číslo           |   |
|                      |                                | Počet listů               | 1 |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |         |                            |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| HSV celkem                  | 141 272 | Ztižené výrobní podmínky   |   |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 141 272 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 141 272 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 141 272 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval   | Za zhotovitele  | Za objednatele   |
|--|---|--|
| Jméno : Martin Indrst<br>Alena Kaštánková  | Jméno : Ing. Břetislav Szarowski  | Jméno : Ing. Miroslav Svider   |
| Datum : 7.1.2015   | Datum : 7.1.2015  | Datum : 7.1.2015   |
| Podpis :  | Podpis :   | Podpis :  |
|  | <small>                     M&amp;T Stavební s.r.o.<br/>                     Sedláčova 2, 250 76<br/>                     710 00 Opatowitz - Horní Sedláčova<br/>                     IČ: 0276 187 DIČ: CZ0276187<br/>                     Tel.: 55 1 21 311, Fax: 55 1 21 077                 </small> |  |

|                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 15,0 % |                   |
| DPH                          | 15,0 % | 141 272 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 21 191 Kč         |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč              |
|                              |        | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>162 463 Kč</b> |

Poznámka :



Stavba : 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova  
 Objekt : 1 Edisonova 17

Rozpočet : 4A  
 Edisonova 17-VCP 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 001 Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP       | 5 812          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP     | 8 472          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 003 Úprava SDK v podkroví                       | 12 444         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 004 Přizdivky Ytong v koupelnách                | 1 595          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup. | 14 620         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 006 Záměna betonů pro vytápění                  | 32 660         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 007 Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety | 3 347          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 008 Úprava nadokenních překladů                 | 989            | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 009 Demontážní práce stáv.zařízení a instalací  | 4 320          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 010 Úprava laťování pod krytinu Cembrit         | 8 347          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 011 Vložení těsnící pásky do podlah             | 3 003          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 012 Navýšení rozv.šířky u oplechování           | 36 904         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 013 Odvětrávání WC v podkroví                   | 2 481          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 014 Podlahy laminátové                          | 2 862          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 015 Vyrovnání výšek podlah v lodžích            | 1 126          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 016 Demontáž a montáž schodišťových stupňů      | 2 291          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>141 272</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




| Název VRN                 | Kč | %          | Základna       | Kč       |
|---------------------------|----|------------|----------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0        | 141 272        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    | <b>0,0</b> | <b>141 272</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                       |                    |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 140008 O-Jih, Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet: 4A       |
| Objekt : | 1 Edisonova 17                        | Edisonova 17-VCP 1 |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 001 Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP</b>                   |               |  |     |          |           |                  |
| 1   | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4   | m3  | 1,89     | 600,00    | 1 134,00         |
| 2   | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením   | m3  | 1,89     | 150,00    | 283,50           |
| 3   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m   | m3  | 1,89     | 145,00    | 274,05           |
| 4   | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3  | m3  | 1,89     | 75,00     | 141,75           |
| 5   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku  | m3  | 1,89     | 8,00      | 15,12            |
| 6   | 171201202T00  | Poplatek za uložení zeminy na skládku  | m3  | 1,89     | 200,00    | 378,00           |
| 7   | 965042231RT2  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 (v prostorách 1.PP)                                   | m3  | 1,62     | 1 100,00  | 1 782,00         |
| 8   | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t   | 3,56     | 103,00    | 367,09           |
| 9   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t   | 32,08    | 6,00      | 192,46           |
| 10  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m   | t   | 3,56     | 79,00     | 281,56           |
| 11  | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m  | t   | 17,82    | 4,00      | 71,28            |
| 12  | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí  | t   | 3,56     | 250,00    | 891,00           |
| <b>Celkem za 001 Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP</b>              |               |  |     |          |           | <b>5 811,80</b>  |
| <b>Díl: 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>                 |               |  |     |          |           |                  |
| 13  | 342264051R00  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace(strop)       | m2  | 9,23     | 450,50    | 4 158,12         |
| 14  | 342265121R00  | Úprava podkrovní sádrokarton. na dřev. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, izol. 12 + 8 cm (vstup) | m2  | 4,16     | 595,00    | 2 475,20         |
| 15  | 941955102R00  | Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m  | m2  | 23,39    | 77,76     | 1 818,81         |
| 16  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 0,39     | 50,00     | 19,69            |
| <b>Celkem za 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>            |               |  |     |          |           | <b>8 471,82</b>  |
| <b>Díl: 003 Úprava SDK v podkroví</b>                                   |               |  |     |          |           |                  |
| 17  | 342265193R00  | Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2 (okna Velux)   | kus | 10,00    | 181,71    | 1 817,10         |
| 18  | 713151111     | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy (dodatečná izolace za předstěnou)                   | m2  | 19,29    | 13,61     | 262,47           |
| 19  | 954221206R00  | SDK obklad dřevěných trámů, 2str. 1x RF tl 15 mm   | m   | 7,13     | 263,79    | 1 880,82         |
| 20  | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m   | %   | 103,53   | 0,50      | 51,77            |
| 21  | IC            | Úprava sádrokartonové přičky pro osazení zařízení předmetů-výztuhy                                       | kus | 20,00    | 165,50    | 3 310,00         |
| 22  | IC-2          | Dodávka tepelné izolace 160+60 mm  | m2  | 19,29    | 265,00    | 5 110,53         |
| 23  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 0,22     | 50,00     | 11,13            |
| <b>Celkem za 003 Úprava SDK v podkroví</b>                              |               |  |     |          |           | <b>12 245,82</b> |
| <b>Díl: 004 Přizdívky Ytong v koupelnách</b>                            |               |  |     |          |           |                  |
| 24  | 346272113U00  | Přizdívka PPP Ytong 10cm 500kg/m3 (obezdění stupaček pro odpady)   | m2  | 6,48     | 242,50    | 1 571,40         |
| 25  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 0,47     | 50,00     | 23,53            |
| <b>Celkem za 004 Přizdívky Ytong v koupelnách</b>                       |               |  |     |          |           | <b>1 594,93</b>  |
| <b>Díl: 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b>      |               |  |     |          |           |                  |
| 26  | 31920-2114    | Dodatečná izolace zdiva tl.600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                          | m   | 11,05    | 1 323,00  | 14 619,15        |
| 27  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 0,01     | 50,00     | 0,44             |
| <b>Celkem za 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b> |               |  |     |          |           | <b>14 619,59</b> |
| <b>Díl: 006 Záměna betonů pro vytápění</b>                              |               |  |     |          |           |                  |
| 28  | 632411150RU1  | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr                                 | m2  | 99,02    | 325,08    | 32 189,42        |
| 29  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 9,41     | 50,00     | 470,35           |
| <b>Celkem za 006 Záměna betonů pro vytápění</b>                         |               |  |     |          |           | <b>32 659,77</b> |
| <b>Díl: 007 Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety</b>             |               |  |     |          |           |                  |
| 30  | 632450124U00  | Vyrov.cem.potěr 5cm suchá směs pás (parapety)  | m2  | 11,26    | 292,14    | 3 288,33         |
| 31  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m  | t   | 1,18     | 50,00     | 59,10            |
| <b>Celkem za 007 Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety</b>        |               |  |     |          |           | <b>3 347,43</b>  |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |                                |                    |   |                   |
|--|--------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| Rozpočet   | 4B                             | Edisonova 17-MNP 1 | JKSO  |                   |
| Objekt   | Název objektu                  |                    | SKP   |                   |
| 1  | Edisonova 17                   |                    | Měrná jednotka  |                   |
| Stavba   | Název stavby                   |                    | Počet jednotek  | 0                 |
| 140008   | O-Jih, Reko byt.domů Edisonova |                    | Náklady na m.j.   | 0                 |
| Projektant   |                                |                    | Typ rozpočtu  |                   |
| Zpracovatel projektu   | 0                              |                    |   |                   |
| Objednatel   |                                |                    |   |                   |
| Dodavatel  |                                |                    |   |                   |
| Rozpočtoval  |                                |                    | Zakázkové číslo   | 1                 |
|  |                                |                    | Počet listů   |                   |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>  |                                |                    |   |                   |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b>   |                                |                    | <b>Ostatní rozpočtové náklady</b>   |                   |
| Z  | HSV celkem                     | -80 740            | Ztížené výrobní podmínky  | 0                 |
| R  | PSV celkem                     | 0                  | Oborová přírážka  | 0                 |
| N  | M práce celkem                 | 0                  | Přesun stavebních kapacit   | 0                 |
| ZRN  | M dodávky celkem               | 0                  | Mimostaveništní doprava   | 0                 |
|  | ZRN celkem                     | -80 740            | Zařízení staveniště   | 0                 |
|  |                                |                    | Provoz investora  | 0                 |
|  | HZS                            | 0                  | Kompletační činnost (IČD)   | 0                 |
|  | ZRN+HZS                        | -80 740            | Ostatní náklady neuvedené   | 0                 |
|  | ZRN+ost.náklady+HZS            | -80 740            | Ostatní náklady celkem  | 0                 |
| <b>Vypracoval</b>  |                                |                    | <b>Za zhotovitele</b>   |                   |
| Jméno : Martin Indrst<br>Alena Kaštančková   |                                |                    | Jméno : Ing. Břetislav Szarowski  |                   |
| Datum : 7.1.2015   |                                |                    | Datum : 7.1.2015  |                   |
| Podpis :  |                                |                    | Podpis :   |                   |
|  |                                |                    | S.Š.T. STAVBY s.r.o.<br>Budova 1749B<br>700 00 - Čáslav - Jirákové Nory<br>IČ: 2770197, DIČ: CZ2770197<br>Tel: 653 41 300, Fax: 653 613 077 |                   |
|  |                                |                    | <b>Za objednatele</b>   |                   |
|  |                                |                    | Jméno : Ing. Miroslav Svider  |                   |
|  |                                |                    | Datum : 7.1.2015  |                   |
|  |                                |                    | Podpis :   |                   |
|  | Základ pro DPH                 | 15,0 %             |   |                   |
|  | DPH                            | 15,0 %             |   | -80 740 Kč        |
|  | Základ pro DPH                 | 0,0 %              |   | -12 111 Kč        |
|  | DPH                            | 0,0 %              |   | 0 Kč              |
|  |                                |                    |   | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |                                |                    |   | <b>-92 851 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                      |                    |    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----|
| Stavba : | 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet :         | 4B |
| Objekt : | 1 Edisonova 17                       | Edisonova 17-MNP 1 |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP     | -5 094         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup. | -6 541         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 006 Záměna betonů pro vytápění                  | -17 981        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 010 Úprava laťování pod krytinu Cembrit         | -4 110         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 012 Navýšení rozv.šířky u oplechování           | -9 255         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 014 Méněpráce-úprava komínového zdiva ve 4 NP   | -37 759        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>-80 740</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč       | %          | Základna       | Kč       |
|---------------------------|----------|------------|----------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Provoz investora          | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0        | 0,0        | -80 740        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>-80 740</b> | <b>0</b> |



## Položkový rozpočet




|          |                                      |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet: 4B       |
| Objekt : | 1 Edisonova 17                       | Edisonova 17-MNP 1 |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 002</b>   |               |   |    |          |           |                   |
| <b>Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>                          |               |   |    |          |           |                   |
| 1   | 411320042RAB  | Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce | m2 | -5,20    | 979,60    | -5 093,92         |
| <b>Celkem za 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>            |               |   |    |          |           | <b>-5 093,92</b>  |
| <b>Díl: 005</b>   |               |   |    |          |           |                   |
| <b>Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b>               |               |   |    |          |           |                   |
| 2   | 319100020RAA  | Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou vložení izolační folie tloušťky 2 mm         | m2 | -5,13    | 1 275,00  | -6 540,75         |
| <b>Celkem za 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b> |               |   |    |          |           | <b>-6 540,75</b>  |
| <b>Díl: 006</b>   |               |   |    |          |           |                   |
| <b>Záměna betonů pro vytápění</b>                                       |               |   |    |          |           |                   |
| 3   | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  | m3 | -6,93    | 1 815,00  | -12 574,32        |
| 4   | 631319171R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm  | m3 | -5,18    | 102,60    | -531,31           |
| 5   | 631362021R00  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari drát 3,15/100 x 3,15/100                          | t  | -0,21    | 19 407,00 | -3 990,08         |
| 6   | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | -17,71   | 50,00     | -885,62           |
| <b>Celkem za 006 Záměna betonů pro vytápění</b>                         |               |   |    |          |           | <b>-17 981,33</b> |
| <b>Díl: 010</b>   |               |   |    |          |           |                   |
| <b>Úprava laťování pod krytinu Cembit</b>                               |               |   |    |          |           |                   |
| 7   | 762342204RT2  | Montáž laťování střeš, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, laťe 3/5 cm           | m2 | -255,00  | 16,10     | -4 105,50         |
| 8   | 998762203R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m  | %  | -41,06   | 0,10      | -4,11             |
| <b>Celkem za 010 Úprava laťování pod krytinu Cembit</b>                 |               |   |    |          |           | <b>-4 109,61</b>  |
| <b>Díl: 012</b>   |               |   |    |          |           |                   |
| <b>Navýšení rozv.šířky u oplechování</b>                                |               |   |    |          |           |                   |
| 9   | 764511650RT2  | Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 330 mm plech předzvětralý modrošedý 2/K              | m  | -33,50   | 276,00    | -9 246,00         |
| 10  | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m   | %  | -92,46   | 0,10      | -9,25             |
| <b>Celkem za 012 Navýšení rozv.šířky u oplechování</b>                  |               |   |    |          |           | <b>-9 255,25</b>  |
| <b>Díl: 014</b>   |               |   |    |          |           |                   |
| <b>Měněpráce-úprava komínového zdiva ve 4 NP.</b>                       |               |   |    |          |           |                   |
| 11  | 314231164U00  | Zeď komín Klinker plná 29MVC+spár   | m3 | -3,25    | 10 487,00 | -34 082,75        |
| 12  | 962032641R00  | Bourání zdiva komínového z cihel na MC  | m3 | -2,80    | 338,00    | -946,40           |
| 13  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | -7,24    | 50,00     | -362,12           |
| 14  | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | -4,68    | 103,00    | -481,92           |
| 15  | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | -42,11   | 6,00      | -252,66           |
| 16  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m  | t  | -4,68    | 79,00     | -369,63           |
| 17  | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m   | t  | -23,39   | 4,00      | -93,58            |
| 18  | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí   | t  | -4,68    | 250,00    | -1 169,70         |
| <b>Celkem za 014 Měněpráce-úprava komínového zdiva ve 4 NP.</b>         |               |   |    |          |           | <b>-37 948,44</b> |

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                               |                    |                   |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rozpočet             | 4A                            | Edisonova 19-VCP 1 | JKSO              |
| Objekt               | Název objektu                 |                    | SKP               |
| 2                    | Edisonova 19                  |                    |                   |
| Stavba               | Název stavby                  |                    | Měrná jednotka    |
| 140008               | O-Jih,Reko byt.domů Edisonova |                    | Počet jednotek 0  |
| Projektant           |                               |                    | Náklady na m.j. 0 |
| Zpracovatel projektu | 0                             |                    | Typ rozpočtu      |
| Objednatel           |                               |                    |                   |
| Dodavatel            |                               |                    |                   |
| Rozpočtoval          |                               |                    | Zakázkové číslo 1 |
|                      |                               |                    | Počet listů       |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady  |   |
|--|---------|---|---|
| HSV celkem   | 190 695 | Ztížené výrobní podmínky  | 0   |
| Z PSV celkem   | 0       | Oborová přírážka  | 0   |
| R M práce celkem   | 0       | Přesun stavebních kapacit   | 0   |
| N M dodávky celkem   | 0       | Mimostaveništní doprava   | 0   |
| ZRN celkem   | 190 695 | Zařízení staveniště   | 0   |
|  |         | Provoz investora  | 0   |
| HZS  | 0       | Kompletační činnost (IČD)   | 0   |
| ZRN+HZS  | 190 695 | Ostatní náklady neuvedené   | 0   |
| ZRN+ost.náklady+HZS  | 190 695 | Ostatní náklady celkem  | 0   |
| <b>Vypracoval</b>  |         | <b>Za zhotovitele</b>   | <b>Za objednatele</b>   |
| Jméno : Martin Indrst<br>Alena Kašánková   |         | Jméno : Ing. Břetislav Szarowski  | Jméno : Ing. Miroslav Svider  |
| Datum : 7.1.2015   |         | Datum : 7.1.2015  | Datum : 7.1.2015  |
| Podpis :  |         | Podpis:      | Podpis:  |
|  |         | Ing. Břetislav Szarowski, IČO: 277619721, IČD: 222/20157<br>Tel.: 559 613 320, Fax: 559 613 097 |   |
| Základ pro DPH   | 15,0 %  |   |   |
| DPH  | 15,0 %  |   | 190 695 Kč  |
| Základ pro DPH   | 0,0 %   |   | 28 604 Kč   |
| DPH  | 0,0 %   |   | 0 Kč  |
|  |         |   | 0 Kč  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>   |         |   | <b>219 299 Kč</b>   |

Poznámka :



|          |                                      |                    |    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----|
| Stavba : | 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet :         | 4A |
| Objekt : | 2 Edisonova 19                       | Edisonova 19-VCP 1 |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV   | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 001                  | Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP         | 7 634    | 0        | 0        | 0        |
| 002                  | Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP       | 8 472    | 0        | 0        | 0        |
| 003                  | Úprava SDK v podkroví                         | 12 608   | 0        | 0        | 0        |
| 004                  | Přízdívky Ytong v koupelnách                  | 532      | 0        | 0        | 0        |
| 005                  | Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.   | 14 620   | 0        | 0        | 0        |
| 006                  | Záměna betonů pro vytápění                    | 28 042   | 0        | 0        | 0        |
| 007                  | Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety   | 3 347    | 0        | 0        | 0        |
| 008                  | Úprava nadokenních překladů                   | 788      | 0        | 0        | 0        |
| 009                  | Demontážní práce stáv.zařízení a instalací    | 4 320    | 0        | 0        | 0        |
| 010                  | Úprava laťování pod krytinu Cembrit           | 8 347    | 0        | 0        | 0        |
| 011                  | Vložení těsnicí pásky do podlah               | 3 003    | 0        | 0        | 0        |
| 012                  | Navýšení rozv.šířky u oplechování             | 36 904   | 0        | 0        | 0        |
| 013                  | Odvětrávání WC v podkroví                     | 2 481    | 0        | 0        | 0        |
| 014                  | Vyrovnání podkladů pod vnější svislou izolaci | 5 850    | 0        | 0        | 0        |
| 015                  | Podlahy Cetris 4.NP                           | 26 977   | 0        | 0        | 0        |
| 016                  | Navýšení počtu dveří                          | 19 995   | 0        | 0        | 0        |
| 017                  | Podlahy laminátové                            | 3 319    | 0        | 0        | 0        |
| 018                  | Vyrovnání výšek podlah v lodžích              | 1 165    | 0        | 0        | 0        |
| 019                  | Demontáž a montáž schodišťových stupňů        | 2 291    | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>190 695</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč       | %          | Základna       | Kč       |
|---------------------------|----------|------------|----------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Provoz investora          | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0        | 0,0        | 190 695        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         | <b>0</b> | <b>0,0</b> | <b>190 695</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                      |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet: 4A       |
| Objekt : | 2 Edisonova 19                       | Edisonova 19-VCP 1 |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 001</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP</b>                            |               |   |     |          |           |                  |
| 1   | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4   | m3  | 2,37     | 600,00    | 1 419,60         |
| 2   | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením  | m3  | 2,37     | 150,00    | 354,90           |
| 3   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3  | 2,37     | 145,00    | 343,07           |
| 4   | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  | m3  | 2,37     | 75,00     | 177,45           |
| 5   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku   | m3  | 2,37     | 8,00      | 18,93            |
| 6   | 171201202T00  | Poplatek za uložení zeminy na skládku   | m3  | 2,37     | 200,00    | 473,20           |
| 7   | 965042231RT2  | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm                  | m3  | 2,19     | 1 100,00  | 2 409,00         |
| 8   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t   | 4,82     | 103,00    | 496,25           |
| 9   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t   | 43,36    | 6,00      | 260,17           |
| 10  | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t   | 4,82     | 79,00     | 380,62           |
| 11  | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t   | 24,09    | 4,00      | 96,36            |
| 12  | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti   | t   | 4,82     | 250,00    | 1 204,50         |
| <b>Celkem za 001 Prohloubení výkopu pro podlahy v 1.PP</b>              |               |   |     |          |           | <b>7 634,06</b>  |
| <b>Díl: 002</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>                          |               |   |     |          |           |                  |
| 13  | 342264051R00  | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace       | m2  | 9,23     | 450,50    | 4 158,12         |
| 14  | 342265121R00  | Úprava podkroví sádrokarton. na dřev. rošt, šikmá desky protipožární tl. 15 mm, izolace 12 + 8 cm | m2  | 4,16     | 595,00    | 2 475,20         |
| 15  | 941955102R00  | Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m   | m2  | 23,39    | 77,76     | 1 818,81         |
| 16  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 0,39     | 50,00     | 19,69            |
| <b>Celkem za 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>            |               |   |     |          |           | <b>8 471,82</b>  |
| <b>Díl: 003</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Úprava SDK v podkroví</b>  |               |   |     |          |           |                  |
| 17  | 342265193R00  | Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2  | kus | 10,00    | 181,71    | 1 817,10         |
| 18  | 713151111     | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci                    | m2  | 19,50    | 13,61     | 265,40           |
| 19  | 954221206R00  | SDK obklad dřevěných trámů, 3str.1x RF tl 15 mm   | m   | 7,13     | 263,79    | 1 880,82         |
| 20  | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  | %   | 105,29   | 0,50      | 52,65            |
| 21  | IC            | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení zařizovacích předmětů-výztuhy                            | kus | 20,00    | 165,50    | 3 310,00         |
| 22  | IC-2          | Dodávka tepelné izolace 160+60 mm   | m2  | 19,89    | 265,00    | 5 270,85         |
| 23  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 0,22     | 50,00     | 11,14            |
| <b>Celkem za 003 Úprava SDK v podkroví</b>                              |               |   |     |          |           | <b>12 807,95</b> |
| <b>Díl: 004</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Přízdívky Ytong v koupelnách</b>                                     |               |   |     |          |           |                  |
| 24  | 346272113U00  | Přízdívka PPP Ytong 10cm 500kg/m3   | m2  | 2,16     | 242,50    | 523,80           |
| 25  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 0,16     | 50,00     | 7,84             |
| <b>Celkem za 004 Přízdívky Ytong v koupelnách</b>                       |               |   |     |          |           | <b>531,64</b>    |
| <b>Díl: 005</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b>               |               |   |     |          |           |                  |
| 26  | 31920-2114    | Dodatečná izolace zdiva tl.600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                   | m   | 11,05    | 1 323,00  | 14 619,15        |
| 27  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 0,01     | 50,00     | 0,44             |
| <b>Celkem za 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b> |               |   |     |          |           | <b>14 619,59</b> |
| <b>Díl: 006</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Záměna betonů pro vytápění</b>                                       |               |   |     |          |           |                  |
| 28  | 632411150RU1  | Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr                          | m2  | 85,02    | 325,08    | 27 638,30        |
| 29  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 8,08     | 50,00     | 403,85           |
| <b>Celkem za 006 Záměna betonů pro vytápění</b>                         |               |   |     |          |           | <b>28 042,15</b> |
| <b>Díl: 007</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety</b>                      |               |   |     |          |           |                  |
| 30  | 632450124U00  | Vyrov.cem.potěr 5cm suchá směs pás (parapety)   | m2  | 11,26    | 292,14    | 3 288,33         |
| 31  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t   | 1,18     | 50,00     | 59,10            |
| <b>Celkem za 007 Úprava podkladů pro vnitřní okenní parapety</b>        |               |   |     |          |           | <b>3 347,42</b>  |
| <b>Díl: 008</b>   |               |   |     |          |           |                  |
| <b>Úprava nadokenních překladů</b>                                      |               |   |     |          |           |                  |
| 32  | 713131141R00  | Izolace tepelná stěn lepením celoplošně   | m2  | 1,77     | 68,58     | 121,39           |



## Položkový rozpočet

|          |                                      |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet: 4A       |
| Objekt : | 2 Edisonova 19                       | Edisonova 19-VCP 1 |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)     |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| 63  | 631312611R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20                         | m3 | 0,60     | 1 815,00  | 1 089,00        |
| 64  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                  | t  | 1,52     | 50,00     | 75,75           |
| <b>Celkem za 018 Vyrovnání výšek podlah v lodžích</b>       |               |  |    |          |           | <b>1 164,75</b> |
| <b>Díl: 019</b>   |               | <b>Demontáž a montáž schodišťových stupňů</b>                  |    |          |           |                 |
| 65  | 274313611R00  | Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)                   | m3 | 0,26     | 1 750,00  | 448,35          |
| 66  | IC-1          | Demontáž terac.schodišťového stupně těžkou mechan.             | m  | 2,50     | 272,00    | 680,00          |
| 67  | IC-2          | Zpětná montáž terac.schodišťového stupně pomocí těžké techniky | ks | 1,00     | 1 130,00  | 1 130,00        |
| 68  | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                  | t  | 0,65     | 50,00     | 32,35           |
| <b>Celkem za 019 Demontáž a montáž schodišťových stupňů</b> |               |  |    |          |           | <b>2 290,70</b> |




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |               |                                 |                 |
|----------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| Rozpočet             | 4B            | Edisonova 19-MNP 1              | JKSO            |
| Objekt               | Název objektu | Edisonova 19                    | SKP             |
| 2                    | Název stavby  | O-Jih, Reko byt. domu Edisonova | Měrná jednotka  |
| Stavba               | 140008        |                                 | Počet jednotek  |
| Projektant           |               |                                 | Náklady na m.j. |
| Zpracovatel projektu | 0             |                                 | Typ rozpočtu    |
| Objednatel           |               |                                 |                 |
| Dodavatel            |               |                                 |                 |
| Rozpočtoval          |               |                                 | Zakázkové číslo |
|                      |               |                                 | Počet listů     |
|                      |               |                                 | 1               |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |         |                            |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
| HSV celkem                  | -88 073 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0       | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | -88 073 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |         | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | -88 073 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | -88 073 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval   | Za zhotovitele   | Za objednatele  |
|--|--|---|
| Jméno : Martin Indrst<br>Alena Kašánková   | Jméno : Ing. Břetislav Szarowski   | Jméno : Ing Miroslav Svider   |
| Datum : 7.1.2015   | Datum : 7.1.2015   | Datum : 7.1.2015  |
| Podpis :  | Podpis:   | Podpis:  |
|  | Ing. Břetislav Szarowski, a.s.<br>Budešova 1524/5<br>709 00 Čáslava – Mlýnské Hory<br>IČ: 27786337, DIČ: CZ277863157<br>Tel.: 521 41 330, Fax: 521 312 077 |   |

|                              |        |                    |
|------------------------------|--------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15,0 % |                    |
| DPH                          | 15,0 % | -88 073 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | -13 211 Kč         |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>-101 284 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                      |            |                    |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| Stavba : | 140008 O-Jih,Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet : | 4B                 |
| Objekt : | 2 Edisonova 19                       |            | Edisonova 19-MNP 1 |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP     | -5 094         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup. | -6 541         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 006 Záměna betonů pro vytápění                  | -14 423        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 010 Úprava laťování pod krytinu Cembrit         | -4 110         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 012 Navýšení rozv.šířky u oplechování           | -9 255         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 014 Méněpráce-úprava komínového zdiva ve 4 NP   | -48 650        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>-88 073</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %          | Základna       | Kč       |
|---------------------------|----|------------|----------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0        | -88 073        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    | <b>0,0</b> | <b>-88 073</b> | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                       |                    |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 140008 O-Jih, Reko byt.domů Edisonova | Rozpočet: 4B       |
| Objekt : | 2 Edisonova 19                        | Edisonova 19-MNP 1 |

| P.č.     | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 002 |                  | <b>Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>  |    |          |           |                   |
| 1        | 411320042RAB     | Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 15 cm bednění, výztuž 120 kg/m3, podpěrná konstrukce | m2 | -5,20    | 979,60    | -5 093,92         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>002 Úprava stropů v prostoru schodiště 4.NP</b>  |    |          |           | <b>-5 093,92</b>  |
| Díl: 005 |                  | <b>Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b>                                     |    |          |           |                   |
| 2        | 319100020RAA     | Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou vložení izolační folie tloušťky 2 mm         | m2 | -5,13    | 1 275,00  | -6 540,75         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>005 Injektáž obvodového zdiva v 1.PPv nedostup.místech</b>                                 |    |          |           | <b>-6 540,75</b>  |
| Díl: 006 |                  | <b>Záměna betonů pro vytápění</b>   |    |          |           |                   |
| 3        | 631312611R00     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)   | m3 | -1,03    | 1 815,00  | -1 869,45         |
| 4        | 631320028        | Mazanina vyztužená sítí, B 20 (C 16/20), tl. 5 cm vyztužená sítí3, 5/100x3, 5/100             | m2 | -76,22   | 163,00    | -12 423,86        |
| 5        | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | -2,60    | 50,00     | -130,04           |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>006 Záměna betonů pro vytápění</b>   |    |          |           | <b>-14 423,35</b> |
| Díl: 010 |                  | <b>Úprava laťování pod krytinu Cembit</b>   |    |          |           |                   |
| 6        | 762342204RT2     | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm          | m2 | -255,00  | 16,10     | -4 105,50         |
| 7        | 998762203R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m  | %  | -41,06   | 0,10      | -4,11             |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>010 Úprava laťování pod krytinu Cembit</b>   |    |          |           | <b>-4 109,61</b>  |
| Díl: 012 |                  | <b>Navyšování rozv.šířky u oplechování</b>  |    |          |           |                   |
| 8        | 764511650RT2     | Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 330 mm plech předzvětralý modrošedý 2/K              | m  | -33,50   | 276,00    | -9 246,00         |
| 9        | 998764202R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m   | %  | -92,46   | 0,10      | -9,25             |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>012 Navyšování rozv.šířky u oplechování</b>  |    |          |           | <b>-9 255,25</b>  |
| Díl: 014 |                  | <b>Měněpráce-úprava komínového zdiva ve 4 NP.</b>   |    |          |           |                   |
| 10       | 314231164U00     | Zedř komín Klinker plná 29MVC+spár  | m3 | -4,30    | 10 487,00 | -45 094,10        |
| 11       | 962032641R00     | Bourání zdiva komínového z cihel na MC  | m3 | -2,60    | 338,00    | -878,80           |
| 12       | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m   | t  | -9,58    | 50,00     | -479,11           |
| 13       | 979081111R00     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t  | -4,34    | 103,00    | -447,49           |
| 14       | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t  | -39,10   | 6,00      | -234,61           |
| 15       | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m  | t  | -4,34    | 79,00     | -343,22           |
| 16       | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m   | t  | -21,72   | 4,00      | -86,89            |
| 17       | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební sutí   | t  | -4,34    | 250,00    | -1 086,15         |