



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Oddělení investiční

Statutární město Ostrava – městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	835	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/025.1/14
Veřejná zakázka č.: VZ 34.14, P14V00000034, 486720

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-9923050277/0100

dále jen objednatel

název: FICHNA - HUDECZEK a.s.
se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 6361428224/0100
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 3018

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 290/6 ze dne 29.1.2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se článek III. odstavec 1 smlouvy o dílo číslo 4/034/025/14 mění na následující znění:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Stavba dle SoD včetně dodatku č. 1: 11 612 594,92 Kč bez DPH.“

2. Čl. V odst. 2 smlouvy o dílo číslo 4/034/025/14 se mění první věta na následující znění:
„Termín dokončení prací dodávek dle čl. II odst. 1: do 150-ti kalendářních dnů od zahájení prací.“

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny včetně položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 13.2.2015
Místo: Ostrava-Hrabůvka _____



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu




Za zhotovitele

Datum: 05.02.2015
Místo: Ostrava _____

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857


Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

Modernizace kina LUNA, rekonstrukce vestibulu a přilehlých prostor,

Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

VCP	Vícepráce	409 719,00
VCP 1	Vícepráce 1 - Odsekání 2. vrstvy keramického obkladu	24 619,00
VCP 2	Vícepráce 2 - doplnění podkladní desky	107 575,00
VCP 3	Vícepráce 3 - výkopy a sondy	41 486,00
VCP 4	Vícepráce 4 - Ventily	20 828,00
VCP 5	Vícepráce 5 - přeložky kanalizačního potrubí	8 304,00
VCP 6	Vícepráce 6 - dřevěný obklad vstupu do sálu	64 678,00
VCP 7	Vícepráce 7 - rošt skleněného podhledu - zatím technicky nedořešeno	0,00
VCP 8	Vícepráce 8 - potisk designových těles, armatury k designovým tělesům	64 696,00
VCP 9	Vícepráce 9 - neobsazeno	0,00
VCP 10	Vícepráce 10 - Protipožární rozvaděč pro ústřednu EPS	24 300,00
VCP 11	Vícepráce 11 - Rozvod ÚT pro kanceláře v 2.NP objektu	14 602,00
VCP 12	Vícepráce 12 - Dodávka nového ostění pokladního okna	9 150,00
VCP 13	Vícepráce 13 - Dispoziční změny pro vytvoření prostoru pro nový automat	8 894,00
VCP 14	Vícepráce 14 - Reprofilace a ochrana výztuže průvlaku	14 935,00
VCP 15	Vícepráce 15 - změna termostatických hlavíc (barva černá)	5 652,00
VCP 16	Vícepráce 16 - VZT a klimatizace kavárny - zatím technicky nedořešeno	0,00
MNP	Měněpráce	-196 837,00
MNP 1	Měněpráce 1 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 1	-24 619,00
MNP 2	Měněpráce 2 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 3	-41 486,00
MNP 3	Měněpráce 3 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 5	-8 304,00
MNP 4	Měněpráce 4 - změna otevírání dveří u pozice AI/01 - viz vícepráce č.9	-97 257,00
MNP 5	Měněpráce 5 - Dispoziční změny pro vytvoření prostoru pro nový automat - viz vícepráce č.13	-7 356,00
MNP 6	Měněpráce 6 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 14	-14 935,00
MNP 7	Měněpráce 7 - odpočet původních hlavíc - vícepráce č. 15	-2 880,00
	<u>Celkem</u>	<u>212 882,00</u>
Celkem	409 719,00 - 196 837,00	212 882,00
Cena dle původní SoD (bez DPH)		11 399 712,92
Cena dle dodatku č. 1		11 612 594,92

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider



05.02.2015 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: MODERNIZACE KINA LUNA - REKONSTRUKCE VESTIBULU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR
 Název objektu: Architektonické a stavebně technické řešení
 Název části: Vícepráce

JKSO: 812
 EČO:
 Místo: Ostrava
 IČ: DIČ:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MěOBv Ostrava - JIH
 Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
 Zhotovitel: FICHNA-HUDEECZEK a.s.

Rozpočet číslo: N-2014-116
 Zpracoval:


Dne: 21.1.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	X
2	Montáž 89 341,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	X
3	PSV Dodávky 933,00	10	Kulturní památka 0,00	15	X
4	Montáž 319 445,00	11	0,00	16	X
5	"M" Dodávky 0,00			17	X
6	Montáž 0,00			18	X
7	ZRN (ř. 1-6) 409 719,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant
 Datum a podpis: Razítko:
Objednatel
 Datum a podpis: Razítko:
Zhotovitel

 Datum a podpis: Razítko:

FICHNA - HUDECZEK a.s.
 Opavská 535/17, 747 18 Pišť
 IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	409 719,00
24	15 % DPH	0,00
25	21 % 409 719,00 DPH	86 041,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	495 760,00

E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE KINA LUNA - REKONSTRUKCE VESTIBULU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR
Objekt: Architektonické a stavebně technické řešení
Část: Vícepráce
JKSO: 812
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MěOBv Ostrava - JIH
Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK a.s.
Datum: 21.1.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
VCP 1	Vícepráce 1 - Odsekání 2. vrstvy keramického obkladu	24 619,00
9	Ostatní konstrukce a práce	24 619,00
VCP 2	Vícepráce 2 - doplnění podkladní desky	107 575,00
766	Konstrukce truhlářské	107 575,00
VCP 3	Vícepráce 3 - výkopy a sondy	41 486,00
1	Zemní práce	12 273,00
4	Vodorovné konstrukce	9 105,00
9	Ostatní konstrukce a práce	19 237,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	871,00
VCP 4	Vícepráce 4 - Ventily	20 828,00
733	Rozvod potrubí	9 055,00
734	Armatury	7 873,00
735	Otopná tělesa	3 900,00
VCP 5	Vícepráce 5 - přeložky kanalizačního potrubí	8 304,00
721	Vnitřní kanalizace	8 304,00
VCP 6	Vícepráce 6 - dřevěný obklad vstupu do sálu	64 678,00
9	Ostatní konstrukce a práce	1 426,00
766	Konstrukce truhlářské	63 252,00
VCP 7	Vícepráce 7 - rošt skleněného podhledu - zatím technicky nedořešeno	0,00
VCP 8	Vícepráce 8 - potisk designových těles, armatury k designovým tělesům	64 696,00
735	Otopná tělesa	64 696,00
VCP 9	Vícepráce 9 - neobsazeno	0,00
VCP 10	Vícepráce 10 - Protipožární rozvaděč pro ústřednu EPS	24 300,00
766	Konstrukce truhlářské	24 300,00
VCP 11	Vícepráce 11 - Rozvod ÚT pro kanceláře v 2.NP objektu	14 602,00
713	Izolace tepelné	9 806,25
733	Rozvod potrubí	4 795,44
VCP 12	Vícepráce 12 - Dodávka nového ostění pokladního okna	9 150,00
766	Konstrukce truhlářské	9 150,00
VCP 13	Vícepráce 13 - Dispoziční změny pro vytvoření prostoru pro nový automat	8 894,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 121,80
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 903,90
9	Ostatní konstrukce a práce	719,29
771	Podlahy z dlaždic	714,53
784	Dokončovací práce - malby	434,10
VCP 14	Vícepráce 14 - Reprofilace a ochrana výztuže průvlaku	14 935,00
9	Ostatní konstrukce a práce	14 935,00
VCP 15	Vícepráce 15 - změna termostatických hlavíc (barva černá)	5 652,00
734	Armatury	5 652,00
VCP 16	Vícepráce 16 - VZT a klimatizace kavárny - zatím technicky nedořešeno	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>409 719,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE KINA LUNA - REKONSTRUKCE VESTIBULU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR
 Objekt: Architektonické a stavebné technické řešení
 Část: Vícepráce
 JKSO: 812

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MěOBv Ostrava - JIH
 Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK a.s.
 Datum: 21.1.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								6	7	
	D		VCP 1	Vícepráce 1 - Odsekání 2. vrstvy keramického obkladu						
	D	9		Ostatní konstrukce a práce					24 619,00	
63	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,892	180,00		24 619,00	21,0
64	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti na dopravní prostředek	t	10,892	220,00		2 396,31	21,0
65	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	163,385	9,00		1 470,46	21,0
66	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,892	170,00		1 851,70	21,0
67	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	108,923	18,00		1 960,62	21,0
68	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu a suti - bez rozlišení - na skládce (skládkovné)	t	10,892	400,00		4 356,93	21,0
80	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2						
	D		VCP 2	Vícepráce 2 - doplnění podkladní desky	m2	165,000	64,38		10 622,70	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské					107 575,00	
114	K	PK	766489401	T-01 - D+M Nová nosná deska - doplnění ze 70 %, v ceně zahrnuta likvidace původního obkladu	m2	11,500	650,00		7 475,00	21,0
115	K	PK	766489402	T-02 - D+M Nová nosná deska - doplnění ze 70 %, v ceně zahrnuta likvidace původního obkladu	m2	9,500	650,00		6 175,00	21,0
116	K	PK	766489403	T-03 - D+M Nová nosná deska - doplnění ze 70 %, v ceně zahrnuta likvidace původního obkladu	m2	66,500	650,00		43 225,00	21,0
117	K	PK	766489404	T-04 - D+M Nová nosná deska - doplnění ze 70 %, v ceně zahrnuta likvidace původního obkladu	m2	12,500	650,00		8 125,00	21,0
120	K	PK	766489407	T-07 - D+M Nová nosná deska - doplnění ze 70 %, v ceně zahrnuta likvidace původního obkladu	m2	65,500	650,00		42 575,00	21,0
	D		VCP 3	Vícepráce 3 - výkopy a sondy						
	D		1	Zemní práce					41 486,00	
1	K	221	139711101	Výkopy v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 - výkopy pro sondy a pro tepelnou izolaci Atria	m2	5,250	1 520,00		7 980,00	21,0
2	K	221	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním - výkopy pro tepelnou izolaci Atria	m2	4,500	234,00		1 053,00	21,0
3	K	221	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 - výkopy pro tepelnou izolaci Atria	t	9,000	360,00		3 240,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
	D		4	Vodorovné konstrukce				9 105,00	
4	K	211	430925001	Provedení opravy podlah - doplnění kompletních skladeb dle stávajících - (místa pro napojení kanalizace) - sklady v celkové tl. do 800 mm	m2	3,500	2 601,30	9 104,55	21,0
5	D		9	Ostatní konstrukce a práce				19 237,00	
5	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	9,000	350,00	3 150,00	21,0
6	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	11,550	180,00	2 079,00	21,0
7	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti na dopravní prostředek	t	11,550	220,00	2 541,00	21,0
8	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,250	9,00	1 559,25	21,0
9	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,550	170,00	1 963,50	21,0
10	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	115,500	18,00	2 079,00	21,0
11	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu a suti - bez rozlišení - na skládce (skládkovné)	t	11,550	400,00	4 620,00	21,0
12	K	013	9650488341	Bourání podkladů pod dlažby betonových nebo s potěrem pl přes 4 m2 - bez rozlišení	m3	0,360	1 800,00	648,00	21,0
13	K	013	965081993	Bourání podlah z dlažeb bez rozlišení tl nad 10 mm pl přes 1 m2	m2	3,500	90,00	315,00	21,0
14	K	013	963051113	Bourání ŽB kolektorů	m3	0,120	2 349,00	281,88	21,0
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				871,00	
15	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem penetračním (2x)	m2	7,000	6,96	48,72	21,0
16	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP- 9 kg	t	0,001	35 000,00	35,00	21,0
17	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,500	65,25	228,38	21,0
18	M	MAT	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Special mineral - specifikace dle PD a TZ	m2	3,850	145,29	559,37	21,0
	D		VCP 4	Vícepráce 4 - Ventily				20 828,00	
	D		733	Rozvod potrubí				9 055,00	
1	K	733	733113118R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 50	kus	2,000	385,00	770,00	21,0
2	K	733	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	28,000	94,25	2 639,00	21,0
2	K	733	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	18,000	293,75	5 287,50	21,0
2	K	733	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	86,965	4,13	358,73	21,0
	D		734	Armatury				7 873,00	
5	K	734	734209113RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	24,000	189,38	4 545,00	21,0
6	K	734	734209114RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	4,000	249,38	997,50	21,0
7	K	734	734209118RT2	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	2,000	1 130,00	2 260,00	21,0
8	K	734	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	78,025	0,90	70,22	21,0
	D		735	Otopná tělesa				3 900,00	
15	K	735	735	Transformátor k regulaci podlahových konvektorů - velikost TT100	kus	3,000	1 300,00	3 900,00	21,0
	D		VCP 5	Vícepráce 5 - přeložky kanalizačního potrubí				8 304,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky		Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
			4	3						
					5	6	7	8	9	10
					Vnitřní kanalizace					
					Oprava - začátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,000	642,50	8 304,00	21,0
					Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	3,000	438,75	1 285,00	21,0
					Demontáž potrubí litinového DN 100	m	6,000	131,88	1 316,25	21,0
					Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	5,000	362,50	1 812,50	21,0
					Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	6,000	393,75	2 362,50	21,0
					Čistič 110	kus	1,000	118,75	118,75	21,0
					Čistič 75	kus	1,000	96,25	96,25	21,0
					Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,070	1 435,00	100,45	21,0
					Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,930	452,50	420,83	21,0
					Vícepráce 6 - dřevěný obklad vstupu do sálu	t			64 678,00	
					Ostatní konstrukce a práce	t			1 426,00	
					Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,900	180,00	162,00	21,0
					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti na dopravní prostředek	t	0,900	220,00	198,00	21,0
					Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,600	9,00	113,40	21,0
					Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,900	170,00	153,00	21,0
					Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	9,000	18,00	162,00	21,0
					Poplatek za uložení stavebního odpadu a suti - bez rozlišení - na skládce (skládkové)	t	0,900	400,00	360,00	21,0
					Vybourání rámu výplní otvorů bez rozlišení, vč. vyvážení křidel, příslušenství a komponentů	m2	1,800	153,99	277,18	21,0
					Konstrukce truhlářské				63 252,00	
					D+M Dřevěný obklad, nová dýha tl. 0,9mm, na dřevěný rošt, obklad bude opatřen ABS hranou tl. 2mm,	m2	15,900	2 035,00	32 356,50	21,0
					D+M Vnitřní otevíravé dřevěné dveře, jednokřídlové hladké, materiál křídla masiv z jehličnatého dřeva + jednostranná dýha tl. 0,9mm, bezzárubňové, 900x1980mm	ks	1,000	23 142,00	23 142,00	21,0
					D+M Revizních dvířek do dřevěného obkladu, jednokřídlové hladké piné, křídlo 600 x 600 mm, bezzárubňové, materiál křídla masiv z jehličnatého dřeva + jednostranná dýha tl. 0,9mm	ks	1,000	3 480,00	3 480,00	21,0
					D+M Revizních dvířek do dřevěného obkladu, jednokřídlové hladké piné, křídlo 300 x 600 mm, bezzárubňové, materiál křídla masiv z jehličnatého dřeva + jednostranná dýha tl. 0,9mm	ks	1,000	2 890,00	2 890,00	21,0
					Demontáž truhlářského obložení stěn - bez rozlišení - plochy jednotlivé do 1,5 m2	m2	15,900	68,73	1 092,81	21,0
					Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	15,900	18,27	290,49	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	VCP 7		Vícepráce 7 - rošt skleněného podhledu - zatím technicky nedořešeno					0,00	
	D	VCP 8		Vícepráce 8 - potisk designových těles, armatury k designovým tělesům				64 696,00		
	D	735		Otopná tělesa				64 696,00		
99	K	735	735	Vlastní motiv,(grafické zpracování, úprava rozměrů, materiál, jiné grafické práce)	kus	4,000	9 224,00	36 896,00	21,0	
100	K	735	735	Nerezový termostatický set středový 1/2"x15 Cu	kus	4,000	6 950,00	27 800,00	21,0	
	D	VCP 9		Vícepráce 9 - neobsazeno				0,00		
	D	VCP 10		Vícepráce 10 - Protipožární rozvaděč pro ústřednu EPS				24 300,00		
	D	766		Konstrukce truhlářské				24 300,00		
114	K	PK	766	D+M protipožárního rozvaděče pro osazení ústředny EPS, EZS	kpl	1,000	24 300,00	24 300,00	21,0	
	D	VCP 11		Vícepráce 11 - Rozvod ÚT pro kanceláře v 2.NP objektu				14 602,00		
	D	713		Izolace tepelné				9 806,25		
63	K	713	713463211U00	Izol tep potrubí pouz Al fol+pás-50	m	15,000	487,50	7 312,50	21,0	
64	K	713	713	Tepelná izolace s povrchovou úpravou hliníkovou fó 20/DN15	m	15,000	166,25	2 493,75	21,0	
	D	733		Rozvod potrubí				4 795,44		
114	K	733	73311123R00	Potrubí závit. bezešvé běžné niz./středotl.,DN 15	m	15,000	253,75	3 806,25	21,0	
130	K	733	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50	m	15,000	4,00	60,00	21,0	
131	K	733	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,000	94,25	188,50	21,0	
132	K	733	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	2,000	293,75	587,50	21,0	
145	K	733	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	37,138	4,13	153,19	21,0	
	D	VCP 12		Vícepráce 12 - Dodávka nového ostění pokladního okna				9 150,00		
	D	766		Konstrukce truhlářské				9 150,00		
114	K	PK	766	Dodání nového obložení pokladního okna z důvodu zvětšené šířky ostění, vč nové montáže uzavírací rolety	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	21,0	
115	K	PK	766	Likvidace původního obložení pokladního okna	kpl	1,000	950,00	950,00	21,0	
	D	VCP 13		Vícepráce 13 - Dispoziční změny pro vytvoření prostoru pro nový automat				8 894,00		
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 121,80		
7	K	011	342272323	Příčky a přízdívky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím kciím, vč. systémových překladů	m2	7,260	430,00	3 121,80	21,0	
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 903,90		
21	K	011	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	13,860	170,00	2 356,20	21,0	
26	K	011	612473186	Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	6,600	35,00	231,00	21,0	
27	K	011	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlacím do ímele	m2	13,860	95,00	1 316,70	21,0	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce				719,29		
62	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	1,250	350,00	437,50	21,0	
63	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,160	180,00	28,80	21,0	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
64	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení sutí na dopravní prostředek	t	0,160	220,00	35,20	21,0
65	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,400	9,00	21,60	21,0
66	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,160	170,00	27,20	21,0
67	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,600	18,00	28,80	21,0
68	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu a sutí - bez rozlišení - na skládce (skládkovné)	t	0,160	400,00	64,00	21,0
74	K	013	962031132	Bourání příček z cihel, bez rozlišení, na MVC tl do 100 mm	m2	1,068	71,34	76,19	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				714,53	
193	K	771	771574189	Montáž podlah keramických protiskluzných, mrazuvzdorných lepených flexibilním lepidlem, vč. soklů (v= do 100 mm)	m2	1,100	310,00	341,00	21,0
194	M	MAT	597000000	dodávka dlažeb keramických tl. 8 mm, dle specifikace, vč. soklů (v= do 100 mm), souvisejících materiálů, dilatačních a přechodových lišt - střední cenová úroveň	m2	1,210	280,00	338,80	21,0
196	K	771	771579196	Příplatek k montáži podlah za spárování tmelem	m2	1,100	9,57	10,53	21,0
197	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1,100	22,00	24,20	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				434,10	
216	K	784	784453621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	13,860	31,32	434,10	21,0
	D		VCP 14	Vícepráce 14 - Reprofilace a ochrana výztuže průvlaku				14 935,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce				14 935,00	
79	K	013	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	6,050	62,64	378,97	21,0
62	K	014	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	6,050	2 090,00	12 644,50	21,0
62	K	014	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, lince kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	6,050	221,00	1 337,05	21,0
62	K	014	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,050	9,90	59,90	21,0
62	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	0,357	350,00	124,95	21,0
63	K	013	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,303	180,00	54,54	21,0
64	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení sutí na dopravní prostředek	t	0,303	220,00	66,66	21,0
65	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,545	9,00	40,91	21,0
66	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,303	170,00	51,51	21,0
67	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,030	18,00	54,54	21,0
68	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu a sutí - bez rozlišení - na skládce (skládkovné)	t	0,303	400,00	121,20	21,0
	D		VCP 15	Vícepráce 15 - změna termostatických hlavíc (barva černá)				5 652,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	734		Armatury				5 652,00	
79	K	734		Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s bočn RAL 9005	kus	9,000	628,00	5 652,00	21,0
	D	VCP 16		Vícepráce 16 - VZT a klimatizace kavárny - zatím technicky nedořešeno				0,00	
				<u>Celkem</u>				<u>409 719,00</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MODERNIZACE KINA LUNA - REKONSTRUKCE VESTIBULU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR	JKSO	812
Název objektu	Architektonické a stavebně technické řešení	EČO	
Název části	Měněpráce	Místo	Ostrava
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MěOBv Ostrava - JIH	IČ	
Projektant	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	DIČ	
Zhotovitel	FICHNA-HUDECZEK a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2014-116		21.1.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas	0,00	13		X
2		Montáž -89 345,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14		X
3	PSV	Dodávky -774,00	10	Kulturní památka	0,00	15		X
4		Montáž -106 718,00	11		0,00	16		X
5	"M"	Dodávky 0,00				17		X
6		Montáž 0,00				18		X
7	ZRN (ř. 1-6)	-196 837,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	-196 837,00
Objednatel		24	15 % DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % -196 837,00 DPH	-41 335,80
Zhotovitel	FICHNA - HUDECZEK a.s.	26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-238 172,80
Datum a podpis	Opavská 535/17, 747 18 Pišť IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857	E Přípočty a odpočty		
	Razítko	27	Dodávky objednatel	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MODERNIZACE KINA LUNA - REKONSTRUKCE VESTIBULU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR
Objekt: Architektonické a stavebně technické řešení
Část: Měněpráce
JKSO: 812

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MěOBv Ostrava - JIH
Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK a.s.
Datum: 21.1.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
MNP 1	Měněpráce 1 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 1	-24 619,00
9	Ostatní konstrukce a práce	-24 619,00
MNP 2	Měněpráce 2 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 3	-41 486,00
9	Ostatní konstrukce a práce	-41 486,00
MNP 3	Měněpráce 3 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 5	-8 304,00
9	Ostatní konstrukce a práce	-8 304,00
MNP 4	Měněpráce 4 - změna otevírání dveří u pozice AI/01	-97 257,00
767	Konstrukce zámečnické	-97 257,00
MNP 5	Měněpráce 5 - Dispoziční změny pro vytvoření prostoru pro nový automat - viz vi	-7 356,00
766	Konstrukce truhlářské	-6 245,00
776	Podlahy povlakové	-957,00
777	Podlahy lité	-154,00
MNP 6	Měněpráce 6 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 14	-14 935,00
9	Ostatní konstrukce a práce	-14 935,00
MNP 7	Měněpráce 7 - odpočet původních hlavíc - vícepráce č. 15	-2 880,00
734	Armatury	-2 880,00
	<u>Celkem</u>	<u>-196 837,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE KINA LUNA - REKONSTRUKCE VESTIBULU A PŘÍLEHLÝCH PROSTOR
 Objekt: Architektonické a stavebné technické řešení
 Část: Měněpráce
 JKSO: 812

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MěOBv Ostrava - JIH
 Zhotovitel: FICHNA-HUDECZEK a.s.
 Datum: 21.1.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D		MNP 1	Měněpráce 1 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 1						
	D	9		Ostatní konstrukce a práce						
51	K	PK	975125014	Provedení drobných jinde nespecifikovaných demontážních a bouracích prací dle specifikace PD a TZ	HZS	-129,574	190,00	-24 619,00	21,0	
	D		MNP 2	Měněpráce 2 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 3						
	D	9		Ostatní konstrukce a práce						
44	K	PK	950001501	Ostatní jinde nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a dokončení díla dle PD a TZ	HZS	-250,974	165,30	-41 486,00	21,0	
	D		MNP 3	Měněpráce 3 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 5						
	D	9		Ostatní konstrukce a práce						
44	K	PK	950001501	Ostatní jinde nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a dokončení díla dle PD a TZ	HZS	-50,236	165,30	-8 304,00	21,0	
	D		MNP 4	Měněpráce 4 - změna otevírání dveří u pozice AI/01						
	D	767		Konstrukce zámečnické						
181	K	PK	767370438	Změna způsobu otevírání dveří u pozice AL/01 (křídlové dveře za automatické)	ks	1,000	-97 257,00	-97 257,00	21,0	
	D		MNP 5	Měněpráce 5 - Dispoziční změny pro vytvoření prostoru pro nový automat - viz vícepráce č.13						
	D	766		Konstrukce truhlářské						
118	K	PK	766489405	T-05 - D+M Šatní pult + horní opláštění, MDF deska tl. 18mm s dýhou tl. 0,9mm, všechny hrany MDF v kontaktu se vzduchem opatřeny ABS hranou tl. 2mm, předpok. mn. doplnění je 30%, včetně vodící kolejnice pro skládací dvířka	m2	-0,979	1 226,70	-1 200,94	21,0	
119	K	PK	766489406	T-06 - D+M Skládací dvířka umístěné ve výrobku T/05 včetně horní pojezdové kolejnice a kloubových spojů, kolejnice zabudována do horního opláštění T/05, všechny hrany v kontaktu se vzduchem opatřeny ABS hranami	m2	-1,188	4 245,60	-5 043,77	21,0	
	D	776		Podlahy povlakové						
201	K	776	776511088	MITŽ poviatkových podlah pryžových a ostatních lepením vč. obvodových soklů - bez rozlišení	m2	-1,100	140,00	-154,00	21,0	
202	M	MAT	284122899	podlahovina homogení vinylová podlahovina vč. obvodových soklů v= do 100 mm a dalšího příslušenství dle specifikace PD a TZ - zátěžový vinyli tl. 5 mm	m2	-1,210	640,00	-774,40	21,0	
206	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	-1,100	4,00	-4,40	21,0	
207	K	776	776590159	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	-1,100	22,00	-24,20	21,0	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	777	777	Podlahy lité					
208	K	777	777551199	Podlahy lité tloušťky do 3 mm - samonivelační cementová vyrovnávající stěrka vč. příslušné penetrace	m2	-1,100	140,00	-154,00	21,0
	D		MNP 6	Měněpráce 6 - čerpání nepředvídaných HZS - vícepráce č. 14				-14 935,00	
	D		9	Ostatní konstrukce a práce				-14 935,00	
44	K	PK	950001501	Ostatní jinde nespecifikované práce a dodávky potřebné k provedení a dokončení díla dle PD a TZ	HZS	-90,351	165,30	-14 935,00	21,0
	D		MNP 7	Měněpráce 7 - odpočet původních hlavíc - vícepráce č. 15				-2 880,00	
	D		734	Armatury				-2 880,00	
44	K	734	734221680	Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s bočním připojením - provedení pro veřejné prostory	ks	-9,000	320,00	-2 880,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-196 837,00</u>	