



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	42	100
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/004.1/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 84.14, P14V00000084, 498302

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-9923050277/0100

dále jen objednatel

Společnost: **Společnost VÍTKOVICE – Stavos, kino LUNA**
Vedoucí společník společnosti: Společník společnosti:
VÍTKOVICE REVMONT a.s. Stavos Stavba a.s.
se sídlem/místem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101 U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh
podnikání: 706 02 700 30
zastoupena/jednající Ing. Jiřím Michálkem, Ph.D. Ing. Janem Hrdinou
(titul, jméno, příjmení, místopředsedou představenstva místopředsedou představenstva
funkce): Pavlem Pekárkem
členem představenstva
IČ: 25828258 44739494
DIČ: CZ25830267 CZ44739494
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Komerční banka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 86-5258930267/0100 1087944761/0100
Č. účtu uvedené zhotovitelem: 5080106827/5500 – zřízen dne 15.4.2015

Firma je zapsána: v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2091 v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 254
dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 983/25 ze dne 29.1.2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

24

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	Cena v Kč bez DPH
Celkem	12 742 101,88

2. Čl. V odst. 2 smlouvy o dílo číslo 4/034/025/14 se mění první věta na následující znění:

„Termín dokončení prací dodávek dle čl. II odst. 1: do 114-ti kalendářních dnů od zahájení prací.“


**III.
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny včetně položkového rozpočtu


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Ruská 2837/101
706 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: CZ25828238

Za objednatele


Datum: 22. 6. 2015
Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 19-06-2015
Místo: Ostrava


Ing. Jiří Michálek, Ph.D.
Pavel Pekárek
na základě plné moci ze smlouvy o společnosti

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Výškovice,
Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

	Vícepráce - Základní rozpočtové náklady	331 878,00
	Vícepráce -Zemní práce	96 906,80
1	Zemní práce	96 906,80
	Vícepráce -Komunikace	129 360,00
5	Komunikace	129 360,00
	Vícepráce - Ostatní konstrukce s práce-bourání	105 611,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 240,00
99	Přesun hmot	11 371,20
	Vícepráce - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN 2	Inženýrská činnost	7 500,00
Celkem vícepráce Rozpočet 1 – úprava pláně		344 378,00

	Vícepráce -základní rozpočtové náklady	13 901,88
1	Zemní práce	9 006,80
2	Zakládání	2 507,70
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 387,38
Celkem vícepráce – Rozpočet 2 - bourání nefunkčního kanálu VEOLIA a.s.		13 901,88

	Vícepráce - Vedlejší rozpočtové náklady	33 822,00
VRN 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN 2	Inženýrská činnost	2 650,00
VRN 3	Ostatní náklady	28 172,00
Celkem vícepráce – Rozpočet 3 – dočasné dopravní značení		33 822,00

	Méněpráce – Základní rozpočtové náklady	- 20 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce -bourání	- 20 000,00
Celkem méněpráce – Rozpočet 4 – Přeložka vodovodu DN 150		-20 000,00

Cena VCP-MNP 392 101,88 – 20 000,00 = 372 101,88 Kč
Cena dle původní SoD (bez DPH) 12 370 000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 (bez DPH) 12 742 101,88 Kč

Zpracoval : Ing. Miroslav Svider

Souhlasí: TDS: Kshodu

objednatel


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Nusická 2887/101
706 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: CZ25098258

zhotovitel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava předprostoru kina Luna - VCP	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	Sanace planě	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Sdružení Vítkovice Revmont - Stavos stavba a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Lukáš Hrubý	10.06.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				12 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
			0,00		12 500,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant Datum a podpis 12.6.2015 Razítko	D Celkové náklady	23 Součet 7, 12, 19-22 344 378,00 24 15 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 344 378,00 DPH 72 319,38 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 416 697,38
Objednatel Datum a podpis Razítko	E Přípočty a odpočty	27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
Zhotovitel Datum a podpis 10.6.2015 Razítko	 VÍTKOVICE VÍTKOVICE REVMONT a.s. Husá 2697/101 700 02 Ostrava - Vítkovice DIČ: CZ223098258	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava předprostoru kina Luna - VCP

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava - Jih

Zhotovitel: Sdružení Vítkovice Revmont - Stavos stavba a.s.

Datum: 03.06.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	331 878,00
1	Zemní práce	96 906,80
5	Komunikace	129 360,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	105 611,20
99	Přesun hmot	11 371,20
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	7 500,00
	<u>Celkem</u>	<u>344 378,00</u>

K

ROZPOČET

Stavba: Úprava předprostoru kina Luna - VCP
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava - Jih
 Zhotovitel: Sdružení Vítkovice Revmont - Stavos stavba a.s.
 Datum: 03.06.2015

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sezba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								331 878,00	
D								96 906,80	
1	K	PK	122201103	Zemní práce	m3	544,000	45,00	24 480,00	21,0
				Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3					
				"kompletní provedení dle posudku a návrhu geotechnika"					
				(1470*0,2)		294,000			
				"odtěžení stávajícího násypu"					
				500*0,5		250,000			
				Součet		544,000			
2	K	PK	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	294,000	10,00	2 940,00	21,0
3	K	PK	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	250,000	33,80	8 450,00	21,0
				500*0,5		250,000			
4	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4, vč. naložení na dopravní prostředek	m3	294,000	100,00	29 400,00	21,0
5	K	PK	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	294,000	8,00	2 352,00	21,0
6	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	488,080	60,00	29 284,80	21,0
				Komunikace				129 360,00	
7	K	221	564861111	Podklad ze šěrčokodré ŠD tl 200 mm	m2	1 470,000	88,00	129 360,00	21,0
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				105 611,20	
8	K	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měřná hmotnost do 400 g/m2	m2	1 550,000	60,80	94 240,00	21,0
				Přesun hmot				11 371,20	
9	K	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace, zpevněné plochy, přípravu území	t	568,560	20,00	11 371,20	21,0
				Vedlejší rozpočtové náklady				12 500,00	
				Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
10	K	000	012002000	Geotechnické práce - posudek,návrh a technické řešení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				Inženýrská činnost				7 500,00	
12	K	000	043002000	Zkoušky a ostatní měření- měření modulu přetvárnosti pláně	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	21,0
				Celkem				344 378,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 01 - bourání a příprava území, VCP-bourání nefukčního kanálu Veolia	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		21.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	13 901,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		13 901,88	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant

[Podpis]
Datum a podpis 17.6.2015

Razítko

Objednatel
TDS: [Podpis]

Datum a podpis

Zhotovitel
[Podpis]

Razítko


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
nuská 2857/101
703 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: CZ25078258

Razítko

Datum a podpis 10.6.2015

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	13 901,88
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 13 901,88 DPH	2 919,39
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	16 821,27

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih
Objekt: SO 01 - bourání a příprava území, VCP-bourání nefukčního kanálu Dalkia
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 21.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemní práce	13 901,88
2	Zakládání	9 006,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 507,70
	<u>Celkem</u>	<u>2 387,38</u>
		<u>13 901,88</u>

K

ROZPOČET

Stavba: Úprava předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih
Objekt: SO 01 - bourání a příprava území, VCP-bourání nefukčního kanálu Dalkia
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 21.05.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					13 901,88	
D		1		Zemní práce				9 006,80	
1	K	001	130901123	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	0,644	11 700,00	7 534,80	21,0
2	K	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,300	640,00	1 472,00	21,0
D		2		Zakládání				2 507,70	
3	K	011	279113121	Zakladová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	2,300	597,00	1 373,10	21,0
4	K	011	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,031	36 600,00	1 134,60	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 387,38	
6	K	PK	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení na dopravní prostředek	t	2,434	100,00	243,40	21,0
7	K	PK	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,340	8,00	194,72	21,0
8	K	PK	979098299	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - bez rozlišení	t	2,434	390,00	949,26	21,0
9	K	PK	Rpol	Upalení ocelových trubek DN 300 2 ks	hod	4,000	250,00	1 000,00	21,0
Celkem								13 901,88	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Úprava předprostoru kina LUNA
 Název objektu:
 Název části: Dočasné dopravní značení, vstup do kina a restaurace

JKSO:
 EČO:
 Místo: Ostrava-Jih

Objednatel: Statutární město Ostrava - Jih
 Projektant: Jiří Břenek
 Zhotovitel: Sdružení Vítkovice Revmont - Stavos stavba a.s.

IČ:
 DIČ:

Rozpočet číslo:
 Zpracoval: Ing. Lukáš Hrubý

Dne: 10.6.2015


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 33 822,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 33 822,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant
 Datum a podpis: *[Podpis]* 17.6.2015

Razítko


Objednatel
 Datum a podpis: *[Podpis]*

Zhotovitel
 Datum a podpis: *[Podpis]* 10.6.2015

Razítko
VÍTKOVICE
 VÍTKOVICE REVMONT a.s.
 Husá 2887/101
 765 02 Ostrava - Vítkovice
 DIČ: CZ28808258

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		33 822,00
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	33 822,00 DPH	7 102,62
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		40 924,62

E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava předprostoru kina LUNA
Objekt:
Část: Dočasné dopravní značení, vstup do kina a restaurace
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava - Jih
Zhotovitel: Sdružení Vítkovice Revmont - Stavos stavba a.s.
Datum: 25.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	33 822,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN4	Inženýrská činnost	2 650,00
VRN9	Ostatní náklady	28 172,00
	<u>Celkem</u>	<u>33 822,00</u>

K

ROZPOČET

Stavba: Dopravní značení pro zpřístupnění kina Lunny
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Státutární město Ostrava - Jih
 Zhotovitel: Vítkovice Revmont a.s.
 Datum: 25.05.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				33 822,00	
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
1	K	000	013002000	Projektové práce	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
D			VRN4	Inženýrská činnost				2 650,00	
2	K	000	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000	2 650,00	2 650,00	21,0
D			VRN9	Ostatní náklady				28 172,00	
3	K	000	092002000	Pronájem značek IP22 - Zvýšený pohyb chodců, 90 dní	ks	2,000	5 025,00	10 050,00	21,0
4	K	PK	092002001.1	Nástřik V12a a jeho zatření černou barvou po ukončení 5x2m	ks	1,000	920,00	920,00	21,0
5	K	PK	092002001	Nástřik V12a a jeho zatření černou barvou po ukončení 6x2m	ks	1,000	1 130,00	1 130,00	21,0
6	K	PK	092002002	Pronájem svodidel plastových 90 dní	ks	2,000	6 536,00	13 072,00	21,0
7	K	PK	092002003	Doprava dopravního značení	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
				Celkem				33 822,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 23 - Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - Méněpráce
Objekt: SO 09z - SO 09 Přeložka vodovodu DN150 -Méněpráce

KSO:
Místo: Ostrava

Datum: 09.06.2015

Objednatel:
Statutární město Ostrava, Měst. obvod Ostrava-Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vítkovice Revmont a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Kudlák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-20 000,00

DPH základní	21,00%	ze	-20 000,00	-4 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

-24 200,00

Kudlák
17.6.2015


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
Průmyslová 2887/101
700 02 Ostrava - Vítkovice
DIČ: 0228928258

-13-

K

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 23 - Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - Méněpráce
Objekt: SO 09z - SO 09 Přeložka vodovodu DN150 -Méněpráce
Místo: Ostrava Datum: 09.06.2015
Objednatel: Statutární město Ostrava, Měst. obvod Ostrava-Jih Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zhotovitel: Vítkovice Revmont a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-20 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 23 - Úpravy předprostoru kina Luna Ostrava-Jih - Méněpráce
Objekt: SO 09z - SO 09 Přeložka vodovodu DN150 -Méněpráce
Místo: Ostrava Datum: 09.06.2015
Objednatel: Statutární město Ostrava, Měst. obvod Ostrava-Jih Projektant: Ing. Petr Kudlík
Zhotovitel: Vítkovice Revmont a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-20 000,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							-20 000,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-20 000,00	
59	K	99911133333	Dopravní značení	soubor	1,000	-20 000,00	-20 000,00	