



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1104	RBP
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/032/163.2/2014
Veřejná zakázka č.: VZ 63.14, P14V00000063

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený
Bc. Martinem Bednářem
starostou obvodu

Window Holding a.s.

Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
zastoupena / jednající
Ing. Jaroslavem Mášou
ředitelem pro veřejné zakázky

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
pobočka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 1520761/0100

IČ: 28436024
DIČ: CZ28436024 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Citibank Europe plc., pobočka
Praha
Číslo účtu: 2049860203/2600
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka
14506, ze dne 31.07.2008

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 5.11.2014 smlouvu o dílo č. 4/032/163/2014 jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - „**Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka**“ (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 2 smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih č. 0981/25 ze dne 18.6.2015.

mění se článek II., odst. 1 Předmět smlouvy a místo plnění

1. Původní znění tohoto odstavce, ve kterém se zhotovitel zavazuje k provedení stavby: „**Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka**“ se v části rozsahu díla doplňuje ve znění:
a změnovým listem č. 2, jenž je přílohou dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 4/032/163/2014.

mění se článek III., odst. 1 Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
cena díla dle SoD	2 891 718,00	607 260,78	3 498 978,78
cena díle dle dod. č. 1	2 885 448,00	605 944,08	3 491 392,08
dodatek č. 2	- 253 009,00	- 53 131,89	- 306 140,89
CELKEM Kč	2 632 439,00	552 812,19	3 185 251,19

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Za objednatele

Datum:

23. 6. 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum:

25. 6. 2015

Místo:

Lázně Toušeň

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

 **Window Holding a.s.**
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Ing. Jaroslav Máša
ředitel pro veřejné zakázky

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

STAVBA: Výměna výkladců v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492, Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Projektant: POEL spol. s r.o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - Svinov

Cena dle smlouvy o dílo: 2 891 718,00 Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 1 2 885 448,00 Kč bez DPH


Odpočet méněprací a nevyčerpaných rezerv:
- 253 009,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: 2 632 439,00 Kč bez DPH

Projektant prohlašuje, že vícepráce byly naceněny v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. 4/032/163/2014, čl. II, odst. 4, tj. že byly naceněny podle ceníku stavebních prací spol. ÚRS Praha a.s. v cenové soustavě platné v době realizace a poníženy o 20%.

V Ostravě dne 9.6.2015

Objednatel:



Zhotovitel:


⁻³⁰⁻ Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Dilatační celek "H" 1.N.P.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
672	Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	22 703	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	419 265	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	441 969	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	441 969	Ostatní náklady neuvedené	16 531
	ZRN+ost.náklady+HZS	458 499	Ostatní náklady celkem	16 531
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>TOPIKAT</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>5.6.2011</i>		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
		Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024		
	Základ pro DPH	21,0 %		458 499 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				458 499 Kč

Poznámka :

Stavba :	672 Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Rozpočet :
Objekt :	03 Dilatační celek "H" 1.N.P.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 521	0	0	0	0
5 Komunikace	4 346	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 046	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnějších	891	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 239	0	0	0	0
91 Doplnující práce	780	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	2 372	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 695	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm	5 329	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	485	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	8 166	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 002	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	394 249	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 228	0	0	0
784 Malby	0	366	0	0	0
799 Ostatní	0	12 254	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 703	419 265	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	441 969	0
Oborová přírážka	0	0,0	441 969	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	441 969	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	441 969	0
Zařízení staveniště	0	0,0	441 969	0
Provoz investora	0	2,5	441 969	11 049
Odpočet položky provoz investora				-11 049
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	441 969	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	441 969	35 357
odpočet položky rezerva rozpočtu				-18 827
CELKEM VRN				16 531

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Dilatační celek "H" 2.N.P.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
672	Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 235	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	343 215	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	4 700	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	354 150	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		354 150	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		354 150	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>POTRÁČ</i> <i>OWCZARUK</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : <i>5.6.2015</i>		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024			
Základ pro DPH	21,0 %				354 150 Kč
DPH	21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				354 150 Kč	

Poznámka :

Stavba :	672 Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Rozpočet :
Objekt :	01 Dilatační celek "H" 2.N.P.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřních	4 269	0	0	0	0
62 Úpravy povrchu vnějších	1 078	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	888	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm	0	2 591	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	700	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	329 092	0	0	0
783 Nátěry	0	3 226	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	4 700	0
799 Ostatní	0	7 607	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 235	343 215	0	4 700	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	349 450	0
Oborová přírážka	0	0,0	349 450	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	349 450	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	349 450	0
Zařízení staveniště	0	0,0	354 150	0
Provoz investora	0	2,5	354 150	8 854
odpočet položky provoz investora				-8 854
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	354 150	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	354 150	28 332
odpočet položky rezerva rozpočtu				-28 332
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
04	Dilatační celek "I" 1.N.P.	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
672	Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	111 631	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 033 610	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 145 240	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 145 240	Ostatní náklady neuvedené	26 085
ZRN+ost.náklady+HZS		1 171 325	Ostatní náklady celkem	26 085
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>TOHAŠ</i>	Jméno :	
Datum :		Datum : <i>5.6.2017</i>	Datum :	
Podpis :		Podpis : 	Podpis :	
		-30- Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024		
Základ pro DPH	21,0 %			1 171 325 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 171 325 Kč

Poznámka :

Stavba :	672 Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Rozpočet :
Objekt :	04 Dilatační celek "I" 1.N.P.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 010	0	0	0	0
5 Komunikace	16 162	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů vnitřní, stropy	2 831	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 181	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 125	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 446	0	0	0	0
91 Doplnující práce	19 868	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	25 286	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 683	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm	20 919	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 120	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 514	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 466	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 722	0	0	0
763 Dřevostavby-sádkokartony	0	37 546	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 415	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	889 877	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	15 862	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 713	0	0	0
783 Nátěry	0	4 359	0	0	0
784 Malby	0	883	0	0	0
799 Ostatní	0	51 251	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 631	1 033 610	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 145 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 145 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 145 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 145 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 145 240	0
Provoz investora	0	2,5	1 145 240	28 631
odpočet položky provoz investora				-28 631
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 145 240	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	1 145 240	91 619
odpočet položky rezerva rozpočtu				-65 534
CELKEM VRN				26 085

Rozpočet

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Dilatační celek "I" - 2.N.P.		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
672	Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	37 417	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	611 048	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	648 465	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		648 465	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		648 465	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>TOMÁŠ</i>		Jméno :	
Datum :		Datum : <i>17.6.2015</i>		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		Window Holding a.s. Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024			
Základ pro DPH	21,0 %			648 465 Kč	
DPH	21,0 %			0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				648 465 Kč	

Poznámka :

Stavba :	672 Dům služeb, ul.Horní 1492 Ostrava-Hrabůvka	Rozpočet :
Objekt :	02 Dilatační celek "I" - 2.N.P.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřních	3 502	0	0	0	0
62 Úprava povrchů vnějších	1 266	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 264	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce	16 618	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 284	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a doprava vybouraných hm	5 837	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	647	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	10 055	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 132	0	0	0
763 Dřevostavby-sádrokartony	0	7 345	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	573 854	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 661	0	0	0
799 Ostatní	0	7 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 417	611 048	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	648 465	0
Oborová přírážka	0	0,0	648 465	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	648 465	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	648 465	0
Zařízení staveniště	0	0,0	648 465	0
Provoz investora	0	2,5	648 465	16 212
odpočet položky provoz investora				-16 212
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	648 465	0
Rezerva rozpočtu	0	8,0	648 465	51 877
odpočet položky rezerva rozpočtu				-51 877
CELKEM VRN				0

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, za níž je oprávněn samostatně jednat p. Jan Čajan, člen představenstva, zmocňuji tímto svého zaměstnance

pana **Ing. Jaroslava Mášu, ředitele pro veřejné zakázky,**

r.č. **540313/1052,**

bytem **Zahradní 517, 250 91 Zeleneč,**


aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Mášu ke všem právním úkonům činěným jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnítele, k uzavírání smluv o dílo a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Praze dne 20.11.2013



.....
Window Holding a. s.
Jan Čajan
člen představenstva

Window Holding a.s.
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Zmocnění přijímám:

.....
Ing. Jaroslav Máša



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506
Sídlo společnosti: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz