



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/028.2/14
Veřejná zakázka č.: VZ 11.14
Identifikátor zakázky č.: P14V0000011

Smlouva o dílo Dodatek č. 2

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	895	1NV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupena: Ing. Janem Mikeskou, předsedou představenstva
IČ: 277 62 157
DIČ: CZ 277 62 157
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
Č. účtu: 35-6347350277/0100
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 3006.

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0919/22 ze dne 4. 6. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 ze dne 6. 10. 2014, včetně všech dodatků.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/028/14:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení veřejné zakázky - stavby s názvem: „**Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh**“.

Změna předmětu díla je doložena Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1. mění následovně:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

1/2

Stavení úpravy ZŠ Kosmonautů 13, OV-Zábřeh

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Kč:	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Celkem	8 281 247,00	1 739 062,00	10 020 309,00

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení realizace díla sjednaný v čl. V. odst. 2 se upravuje následovně:

Termín dokončení prací dle čl. II., odst. 1.: do -100- **kalendářních dnů** od zahájení prací do předání díla.

čl.III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2, na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv a dodatků uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smluv a dodatků, jejich číselném označení a datu podpisu. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 08-06-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Za zhotovitele

Datum: 8. 6. 2015

Místo: Ostrava

Martin Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Jan Mikeska

Ing. Jan Mikeska
předseda představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu




OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	216	Pavilon tříd a spojovací krček	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0216	Pavilon tříd a spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0216	Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.			
Objednatel	Městský obvod Ostrava-Jih			
Dodavatel			Zakázkové číslo	37-7/11
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-166 418	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-30 686	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-197 105	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-197 105	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-197 105	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :Martin Indrst		Jméno : Ing. Břetislav Szarowski	Jméno : Ing. Vladislava Strnadlová
Datum :12.5.2015		Datum :12.5.2015	Datum :12.5.2015
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		-197 105 Kč
DPH	21,0 %		-41 392 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-238 497 Kč

Poznámka :



Stavba :	0216 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh	Rozpočet :	216
Objekt :	0216 Pavilon tříd a spojovací krček		Pavilon tříd a spojovací krček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
112 Izolace spodní stavby	-118 914	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-29 985	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-8 809	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-24	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-30 686	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-8 687	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-166 418	-30 686	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-197 105	0
Oborová přírážka			-197 105	0
Přesun stavebních kapacit			-197 105	0
Mimostaveništní doprava			-197 105	0
Zařízení staveniště			-197 105	0
Provoz investora			-197 105	0
Kompletační činnost (IČD)			-197 105	0
Rezerva rozpočtu			-197 105	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0216 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh	Rozpočet: 216
Objekt :	0216 Pavilon tříd a spojovací krček	Pavilon tříd a spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	112	Izolace spodní stavby				
1	132202109U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	-420,39	5,00	-2 101,93
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	-420,39	220,00	-92 484,92
		E:0,5*0,3*(10,7+10+6,5+5,2+1)		5,01		
		E:0,5*0,3*(10,7+10+6,5+5,2+1)		5,01		
		A-D:2,4*2,2*(18,4*4+14+6,7*2+22,4+18,4+11+4,5*2)+2,5*2,2*14		931,30		
		((18,4+18,4+4,7+4,7+18,4+10,2+4,6+23+10)*1,95)*1,3		284,93		
		((6,7+18,4+6,7+10+1)*2,4)*2,2		225,98		
		B:0,5*0,3*8,5*2		2,55		
		B:0,5*0,3*8,5*2		2,55		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	-442,30	55,00	-24 326,72
		938,864-103,93*0,15		923,27		
		496,56-103,93*0,15		480,97		
Celkem za		112 Izolace spodní stavby				-118 913,57
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
28	622311509T00	Izolace suterénu XPS tl. 30 mm, bez PÚ	m2	-79,96	375,00	-29 985,38
		1,41*(18,4*4+10+6,7+0,8*6+18,4+6,7+18,4+11+0,5*4+4,5)		220,10		
		1,56*10		15,60		
		(18,4+18,4+4,7+4,7+18,4+10,2+4,6+23+10)*1,95		219,18		
		(6,7+18,4+6,7+10+1)*2,4		102,72		
		XPS tl. 50: -166,1		-166,16		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				-29 985,38
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
87	978071221R00	Odsekání izolace lepenk. svislé nad 1 m2	m2	-163,12	54,00	-8 808,53
		2,41*(18,4*4+10+6,7+0,8*6+18,4+6,7+18,4+11+0,5*4+4,5)		376,20		
		2,56*10		25,60		
		(18,4+18,4+4,7+4,7+18,4+10+10,2+4,6+23+10)*1,95		238,68		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-8 808,53
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
89	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,48	50,00	-24,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-24,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
91	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	-176,23	14,40	-2 537,73
92	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	-176,23	158,00	-27 844,50
		2,71*(18,4*4+10+6,7+0,8*6+18,4+6,7+18,4+11+0,5*4+4,5)		423,03		
		2,86*10		28,60		
		(18,4+18,4+4,7+4,7+18,4+10+10,2+4,6+23+10)*2,25		275,40		
93	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-303,82	1,00	-303,82
Celkem za		711 Izolace proti vodě				-30 686,05
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
182	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	-35,70	79,00	-2 820,30
183	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-11,90	110,00	-1 309,00
184	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-107,10	6,00	-642,60
185	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-11,90	79,00	-940,10
186	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-11,90	250,00	-2 975,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-8 687,00

