



Číslo smlouvy objednatele:

4/034/028.3/14

Veřejná zakázka č.:

VZ 11.14

Identifikátor zakázky č.:

P14V0000011

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	895	INV
rok	noř. číslo	zkr. odb.

Smlouva o dílo

Dodatek č. 3

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název: MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupena: Ing. Janem Mikeskou, předsedou představenstva
IČ: 277 62 157
DIČ: CZ 277 62 157
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
Č. účtu: 35-6347350277/0100
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 3006.
dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 982/25 ze dne 18. 6. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/028/14 ze dne 6. 10. 2014, včetně všech dodatků.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/028/14:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení veřejné zakázky - stavby s názvem: „**Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh**“.

Změna předmětu díla je doložena Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1. mění následovně:



OPERAČNÍ PROGRAM
ZIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Kč:	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Celkem	8 357 347,00	1 755 043,00	10 112 390,00

čl.III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.3, na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv a dodatků uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smluv a dodatků, jejich číselném označení a datu podpisu. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za objednatele **22-06-2015**


Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Za zhotovitele

Datum: 22.6.2015

Místo: _____



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Jan Mikeska
předseda představenstva

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8 ②
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rekapitulace ceny – změna č. 2

Dle SoD:




Č. sml. objednatele: 4/034/028/14

Název stavby: Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh

rekapitulace dle ZL	bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	včetně DPH (Kč)
ZL 1	24816	5 211	30 027
ZL 2	20913	4 392	25 305
ZL 3	0	0	0
ZL 4	21334	4 480	25 814
ZL 5	0	0	0
ZL 6	9037	1 898	10 935
součet	76100	15981	92081

	bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	včetně DPH (Kč)
cena díla dle SoD	8 478 352	1 780 454	10 258 806
dodatek č. 2	-197 105	-41 392	-238 497
CELKEM dle dodatku č.2	8 281 247	1 739 062	10 020 309
dodatek č. 3	76 100	15 981	92 081
Celkem dle dodatku č.3	8 357 347	1 755 043	10 112 390

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Pavilon tříd a spojovací krček-VCP JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	zateplení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
140014	Ostrava-ZŠ Kosmonautů	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	24 816	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	24 816	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	24 816	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 816	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :Martin Indrst	Jméno : Ing. Břetislav Szarowski	Jméno : Ing. Vladislava Strnadlová	
Datum :12.5.2015	Datum :12.5.2015	Datum :12.5.2015	
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %	24 816 Kč	
DPH	21,0 %	5 211 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 027 Kč

Poznámka :

Termín dodání hliníkových výplní je 6 týdnů od objednání!

Stavba : 140014 Ostrava-ZŠ Kosmonautů
 Objekt : 1 zateplení

Rozpočet : 2
 Pavilon tříd a spojovací krček-VCP 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	1 023	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	555	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	480	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7	0	0	0	0
768 Hliníkové konstrukce	22 619	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	133	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	24 816	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 816	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 816	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 816	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 816	0
Zařízení staveniště	0	0,0	24 816	0
Provoz investora	0	0,0	24 816	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 816	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 816	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	140014 Ostrava-ZS Kosmonautů	Rozpočet: 2
Objekt :	1 zateplení	Pavilon tříd a spojovací krček-VCP 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi <i>(1,85+1,16)*2*2</i>	m	12,04 <i>12,04</i>	30,00	361,20
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi <i>(1,85+1,16)*2*2*0,25</i>	m2	3,01 <i>3,01</i>	220,00	662,20
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 023,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 220 mm <i>1,85*2</i>	m	3,70 <i>3,70</i>	150,00	555,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				555,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	7,00	14,00
5	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2 <i>1,85*1,16*2</i>	m2	4,29 <i>4,29</i>	74,00	317,61
6	976071112T00	Vybourání parapetů dřevěných, vč. konzol	m	3,70	40,00	148,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				479,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,13	50,00	6,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6,70
Díl: 768		Hliníkové konstrukce				
8	H2-H6	D+M oken hliníkových <i>Schodiště: 1,85*1,16*2</i>	m2	4,29 <i>4,29</i>	5 270,00	22 618,84
	Celkem za	768 Hliníkové konstrukce				22 618,84
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,23	79,00	18,31
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,23	110,00	25,49
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,09	6,00	12,52
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	79,00	18,31
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,23	250,00	57,94
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				132,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Pavilon tříd a spojovací krček-VCP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	zateplení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
140014	Ostrava-ZŠ Kosmonautů		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 306	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	4 607	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 913	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 913	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 913	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :Martin Indrst		Jméno : Ing. Břetislav Szarowski	
Datum :12.5.2015		Datum :12.5.2015	
Podpis : 		Podpis: 	
		Za objednatele	
		Jméno : Ing. Vladislava Strnadlová	
		Datum :12.5.2015	
		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		20 913 Kč
DPH	21,0 %		4 392 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 305 Kč

Poznámka :

Stavba :	140014 Ostrava-ZŠ Kosmonautů	Rozpočet :	4
Objekt :	1 zateplení	Pavilon tříd a spojovací krček-VCP 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	16 302	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 600	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 007	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 306	4 607	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 913	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 913	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 913	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 913	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 913	0
Provoz investora	0	0,0	20 913	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 913	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 913	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	140014 Ostrava-ZŠ Kosmonautů	Rozpočet: 4
Objekt :	1 zateplení	Pavilon tříd a spojovací krček-VCP 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	953945136	Kotva mech M12 dl 25,5cm, vyvrtání	kus	146,00	111,66	16 302,36
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 302,36
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,07	50,00	3,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3,65
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	11,01	63,00	693,63
4	283723160	Deska izolační stabilizov. EPS 100S tl.140 mm	m2	11,56	164,72	1 904,16
5	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	23,67	0,10	2,37
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 600,16
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762133132	Montáž bednění stěn, fošny hrubé do 60 mm, na sraz	m2	11,01	19,80	218,00
7	605110410	Řezivo SM tl. 33-100 mm jakost I,	m3	0,61	2 916,05	1 778,79
8	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	19,97	0,50	9,98
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 006,77

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	216	Pavilon tříd a spojovací krček	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0216	Pavilon tříd a spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0216	Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.			
Objednatel	Městský obvod Ostrava-Jih			
Dodavatel			Zakázkové číslo	37-7/11
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	16 673	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 661	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	21 334	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	21 334	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	21 334	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Martin Indrst		Jméno : Ing. Břetislav Szarowski		Jméno : Ing. Vladislava Strnadlová
Datum : 12.5.2015		Datum : 12.5.2015		Datum : 12.5.2015
Podpis : 		Podpis : 		Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %			21 334 Kč
DPH	21,0 %			4 480 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				25 814 Kč

Poznámka :

Stavba :	0216 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh	Rozpočet :	216
Objekt :	0216 Pavilon tříd a spojovací krček		Pavilon tříd a spojovací krček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	16 673	0	0	0	0
784 Malby	0	4 661	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 673	4 661	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			21 334	0
Oborová přírážka			21 334	0
Přesun stavebních kapacit			21 334	0
Mimostaveništní doprava			21 334	0
Zařízení staveniště			21 334	0
Provoz investora			21 334	0
Kompletační činnost (IČD)			21 334	0
Rezerva rozpočtu			21 334	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

ZL 4

Stavba :	0216 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh	Rozpočet: 216
Objekt :	0216 Pavilon tříd a spojovací krček	Pavilon tříd a spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
19	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	107,57	155,00	16 672,58
		P1,P2:(2,25*2)*152*0,15		102,60		
		P3:(2,05*2)*3*0,15		1,85		
		P1S:(1,3*2)*8*0,15		3,12		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				16 672,58
Díl: 784		Malby				
177	784423271R00	Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m	m2	179,28	26,00	4 661,15
		(2,25*2)*152*0,25		171,00		
		(2,05*2)*3*0,25		3,08		
		(1,3*2)*8*0,215		5,20		
	Celkem za	784 Malby				4 661,15

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	216	Pavilon tříd a spojovací krček	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0216	Pavilon tříd a spojovací krček		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
0216	Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ateliér IDEA spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ateliér IDEA spol. s r.o.			
Objednatel	Městský obvod Ostrava-Jih			
Dodavatel			Zakázkové číslo	37-7/11
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	9 037	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	9 037	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	9 037	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	9 037	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Martin Indrst <i>Indrst</i>	Jméno : Ing. Břetislav Szarowski <i>Szarowski</i>	Jméno : Ing. Vladislava Strnadlová <i>Strnadlová</i>
Datum : 12.5.2015 <i>4.6.2015</i>	Datum : 12.5.2015 <i>4.6.2015</i>	Datum : 12.5.2015 <i>4.6.2015</i>
Podpis : <i>Indrst</i>	Podpis : <i>Szarowski</i>	Podpis : <i>Strnadlová</i>
Základ pro DPH	21,0 %	9 037 Kč
DPH	21,0 %	1 898 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 935 Kč

Poznámka :

Stavba :	0216 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh	Rozpočet :	216
Objekt :	0216 Pavilon tříd a spojovací krček		Pavilon tříd a spojovací krček

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	9 037	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	9 037	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			9 037	0
Oborová přírážka			9 037	0
Přesun stavebních kapacit			9 037	0
Mimostaveništní doprava			9 037	0
Zařízení staveniště			9 037	0
Provoz investora			9 037	0
Kompletační činnost (IČD)			9 037	0
Rezerva rozpočtu			9 037	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	0216 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, O - Zábřeh	Rozpočet: 216
Objekt :	0216 Pavilon tříd a spojovací krček	Pavilon tříd a spojovací krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
138	764929503R00	Odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D120 mm - dodávka	m	18,00	502,00	9 036,00
		6,2+168,2		174,40		
		20,5		20,50		
		E: 18 - svody u tělocvičny		18,00		
140	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00486	150,00	0,73
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				9 036,73