



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele:
Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

4/032/97/15
VZ 29.15
P15V00000029

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
15	445	0BH
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: S-O-D Holding s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Podlesní 1827, 735 41 Petřvald u Karviné
zastoupena/jednající: p. František Doležal, jednatel
IČ: 26830272
DIČ: CZ26830272
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 7025770257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40026

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 18.6.2015 pod usn. 0993/25.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh, pavilony ŠM-1, KZZ-A, UV11-A“

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 29.15, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jaromírem Provazníkem, Raisova 5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, v 07/2013 (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 12.5.2015, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada medií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věčných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);

- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení víceprací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto víceprací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 45,02%. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je objekt na ul. V Zálomu 2948/1, na pozemku parc. č. st.4591, k.ú. 714305 Zábřeh nad Odrou (obec Ostrava 554821), zapsaný na LV č. 3152, ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava, svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, jež je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství.
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH
Celkem	1 847 100

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. (V případě nepřenesené DPH.)
4. Součástí této smlouvy je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostražba, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. (V případě nepřenesené DPH.)
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, identifikátor,
 - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

- h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodářství),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
 - l) Daň odvede zákazník (platí v případě přenesené daňové povinnosti).
4. V souladu s ustanovením zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly na fakturaci celého díla po jeho dokončení a předání. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, uvedený v předávacím protokolu.
 5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
 6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Ověřování provedených prací budou zástupci obou smluvních stran provádět dohodnutou formou.
 7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví až 7 denní lhůtu k nápravě. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
 8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
 9. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému pracovníkovi objednatele proti písemnému potvrzení.
 10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.
 11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
 12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
 13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po



- započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
 15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
 16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
 17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
 21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 22. Nevystaví-li zhotovitel fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
 23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 24. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
 25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.**Doba plnění**

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:

- do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. Termín dokončení díla dle čl. II., odst. 1. (dále též jako „lhůta realizace“): **do 33 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace nebude přerušen provoz v budově.**

Provádění díla lze ve vyjimečných případech přerušit po vzájemné dohodě smluvních stran z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušení celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek (musí být doložen soupis prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení) se do celkové doby realizace díla nezapočítává. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

Objednatel posoudí se zhotovitelem splnitelnost termínu dohodnutého v této smlouvě včetně cenových důsledků, pokud dojde v průběhu provádění díla:

- ke změně rozsahu prací,
- zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů neležících na straně zhotovitele,
- zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací.

Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku.

V těchto případech může dojít ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků, a to pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, příp. v odsouhlaseném časovém harmonogramu výstavby.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace.
4. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění.
6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
8. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
9. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
- označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,

- datum ukončení záruky o dílo,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
- seznam převzaté dokumentace,
- nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentací podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
12. V případě že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity subdodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2. Zhotovitel dále prohlašuje, že stavební práce HSV uvedené v oddíle „6“ a práce PSV uvedené v oddíle „784“ položkového rozpočtu nebudou plněny subdodavatelem. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele

- práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOB-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
 17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
 18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
 19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 20. Předání základních vytyčovacíků prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
 22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
 23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 25. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
 26. Nejpozději do jednoho týdne od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné zhotovení díla.
 27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
 28. Přenechá-li zhotovitel zhotovení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

čl.VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.

Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamáce objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamáce, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamáce, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamáce, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl. X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Ing. Ladislav Swider
 - realizačních: Tomáš Vaněk
 - smluvních: František DoležalZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Ing. Ivana Chlumecká, odbor bytového a ostatního hospodářství,
 - smluvních: Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
10. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
11. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

16. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
19. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
20. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
21. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
22. Zhotovitel uděluje tímto Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava-Jih, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
23. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 - Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby
 - příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace

Za objednatele

Datum: 24-07-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 20.7.2015

Místo:

Petřvald u Karviné
SOD Holding s.r.o.
Podlešná 1827/735/41 Petřvald u Karviné
IČO 26830272 ■ DIČ CZ26830272
E-mail info@sod.cz petrvald@sod.cz
Tel. 596 842 260 ■ www.sod.cz

p. František Doležal
Jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh

Místo:

Datum: 27.08.2013

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

IČ:

268 30 272

DIČ:

CZ 268 30 272

Projektant:

ing. J. Provazník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 847 099,69

DPH základní	21,00%	ze	1 847 099,69	387 891,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 234 990,69

SOD Holding s.r.o.
 Podlesí 1827 735 41 Petřvald u Karviné
 IČO 26830272 DIČ CZ26830272
 E-mail info@sod.cz petrvold@sod.cz
 Tel 596 542 260 www.sod.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh

Místo:

Datum:

27.08.2013

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Projektant:

ing. J. Provazník

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podleší 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 847 099,69	2 234 990,69	
1	Pavilon K1-A			
1.1	Soupis prací K1-A	0,00	0,00	STA
1.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
2	Pavilon UO-21			
2.1	Soupis prací UO-21	0,00	0,00	STA
2.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
3	Pavilon S1Z			
3.1	Soupis prací S1Z	0,00	0,00	STA
3.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
4	Pavilon KA-A			
4.1	Soupis prací KA-A	0,00	0,00	STA
4.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
5	Pavilon TD-1			
5.1	Soupis prací TD-1	0,00	0,00	STA
5.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	Soupis
6	Pavilon ŠM-1			
6.1	Soupis prací ŠM-1	669 783,67	810 438,27	STA
6.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	654 783,67	792 288,27	Soupis
7	Pavilon UV11-A			
7.1	Soupis prací UV11-A	15 000,00	18 150,00	Soupis
7.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	961 261,99	1 163 127,09	STA
8	Pavilon K2Z-A			
8.1	Soupis prací K2Z-A	946 261,99	1 144 977,09	Soupis
8.2	Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady	15 000,00	18 150,00	Soupis
		216 054,03	261 425,43	STA
		201 054,03	243 275,43	Soupis
		15 000,00	18 150,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 6 - Pavilon ŠM-1
Soupis: 6.1 - Soupis prací ŠM-1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Projektant:

ing. J. Provazník

Poznámka:

Datum: 27.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 268 30 272

DIČ: CZ 268 30 272

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	654 783,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00

654 783,67

137 504,57

0,00

Cena s DPH

v CZK

792 288,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 6 - Pavilon SM-1
Soupis: 6.1 - Soupis prací SM-1

Místo: Datum: 27.08.2013
Zadavatel: SMO MOB Ostrava - Jih Projektant: ing. J.Provazník
Uchazeč: S-O-D Holding,s.r.o.Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	654 783,67
HSV - Práce a dodávky HSV	70 540,72
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	20 444,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 757,34
99 - Přesun hmot	1 754,50
99s - Přesun suti	10 584,14
PSV - Práce a dodávky PSV	584 242,95
763 - Konstrukce suché výstavby	8 619,68
764 - Konstrukce klempířské	19 517,04
766 - Konstrukce truhlářské	266 843,25
767 - Konstrukce zámečnické	266 646,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 070,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 782,88
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	17 763,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 6 - Pavilon ŠM-1
Soupis: 6.2 - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Datum: 27.08.2013

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

IČ:

268 30 272

DIČ:

CZ 268 30 272

Projektant:

ing. J. Provazník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní

21.00%

ze

15 000.00

3 150.00

snižena

15.00%

ze

0.00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh

6 - Pavilon ŠM-1

6.2 - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

27.08.2013

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Projektant:

ing. J.Provazník

Uchazeč:

S-O-D Holding,s.r.o.Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 7 - Pavilon UV11-A
Soupis: 7.1 - Soupis prací UV11-A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Projektant:

ing. J. Provazník

Poznámka:

Datum: 27.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

268 30 272

DIČ:

CZ 268 30 272

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

946 261,99

DPH základní

21,00%

ze

946 261,99

198 715,02

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 144 977,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 7 - Pavilon UV11-A
Soupis: 7.1 - Soupis prací UV11-A

Místo: Datum: 27.08.2013

Zadavatel: SMO MOB Ostrava - Jih Projektant: ing. J.Provazník
Uchazeč: S-O-D Holding,s.r.o.Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	946 261,99
HSV - Práce a dodávky HSV	129 096,61
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	39 103,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	69 339,27
99s - Přesun suti	17 255,02
99 - Přesun hmot	3 398,80
PSV - Práce a dodávky PSV	817 165,38
763 - Konstrukce suché výstavby	16 871,36
764 - Konstrukce klempířské	31 394,28
766 - Konstrukce truhlářské	436 875,92
767 - Konstrukce zámečnické	284 932,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 920,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 498,52
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	36 672,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 7 - Pavilon UV11-A
Soupis: 7.2 - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Datum: 27.08.2013

Zadavatel:
SMO MOB Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
S-O-D Holding,s.r.o.Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

IČ: 268 30 272
DIČ: CZ 268 30 272

Projektant:
ing. J.Provazník

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní	21,00%	ze	15 000,00	3 150,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 7 - Pavilon UV11-A
Soupis: 7.2 - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.08.2013
Zadavatel: SMO MOb Ostrava - Jih Projektant: ing. J.Provazník
Uchazeč: S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 8 - Pavilon K2Z-A
Soupis: **8.1 - Soupis prací K2Z-A**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Projektant:

ing. J. Provazník

Poznámka:

Datum: 27.08.2013

IČ:

DIČ:

IČ: 268 30 272

DIČ: CZ 268 30 272

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

201 054,03

DPH základní 21,00% ze 201 054,03

42 221,35

snižená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

243 275,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 8 - Pavilon KZZ-A
Soupis: 8.1 - Soupis prací KZZ-A

Místo: Datum: 27.08.2013
Zadavatel: SMO MOB Ostrava - Jih Projektant: ing. J.Provazník
Uchazeč: S-O-D Holding,s.r.o.Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karvině

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	201 054,03
HSV - Práce a dodávky HSV	34 224,71
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	9 477,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 176,40
99s - Přesun suti	3 769,67
99 - Přesun hmot	800,98
PSV - Práce a dodávky PSV	166 829,32
763 - Konstrukce suché výstavby	4 260,63
764 - Konstrukce klempířské	7 717,20
766 - Konstrukce truhlářské	109 582,29
767 - Konstrukce zámečnické	44 419,60
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	849,60

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh
Objekt: 8 - Pavilon K22-A
Soupis: 8.2 - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Datum: 27.08.2013

Zadavatel:

SMO MOB Ostrava - Jih

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

S-O-D Holding, s.r.o. Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

IČ:

DIČ:

268 30 272

CZ 268 30 272

Projektant:

ing. J.Provazník

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní	21,00%	ze	15 000,00	3 150,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PRO-13001 - Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh

Objekt: 8 - Pavilon K2Z-A

Soupis: 8.2 - Soupis prací Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.08.2013

Zadavatel: SMO MOb Ostrava - Jih Projektant: ing. J.Provazník

Uchazeč: S-O-D Holding,s.r.o.Podlesí 1827, 735 41 Petřvald u Karviné

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky, v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavatelé, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 29.15 "Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, pavilony ŠM-1, K2Z-A, UV11-A"		

1. Název:	IZO spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Bořetice 505, 691 08
Tel., fax:	519 430 293
E-mail:	info@izo.cz
IČ:	469 812 84
DIČ:	CZ469 812 84
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 8267 vedená u KS Brno
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Zdeněk Buchta
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	

Dodávka
Meziokenní vložky 16.1
MIV IZO


2. Název:	
Sídlo / místo podnikání:	
Tel., fax:	
E-mail:	
IČ:	
DIČ:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	

3. Název:	
Sídlo / místo podnikání:	
Tel., fax:	
E-mail:	
IČ:	
DIČ:	
Spisová značka v obchodním rejstříku:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	
Podpis osoby:	<p>SLID holding s.r.o. Poděšín 1827 735 41 Petřvald u Karviné IČO 226830272 • DIČ CZ226830272 E-mail info@sod.cz petřvald@sod.cz Tel. 596 542 260 • www.sod.cz</p>
Titul, jméno, příjmení, funkce:	František Doležal Datum: 27.5.2015

Výměna oken v objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava - Zábřeh, pavilony ŠM-1, KZZ-A, UV11-A

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Časový harmonogram realizace			
2	Předpokládaný termín zahájení stavebních prací		7.7.15	8.8.15
3	Lhůta pro dokončení stavebních prací			
4	Doba realizace 33 kalendářních dnů			
5				
6				
7				
8	Pavilon ŠM-1	16 dny	7.7.15	22.7.15
9	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2,5 dny	7.7.15	9.7.15
10	767 - Konstrukce zámečnické - MIV	5 dny	9.7.15	13.7.15
11	766 - Konstrukce truhlářské - 13 vyplní	3 dny	13.7.15	17.7.15
12	6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	4 dny	15.7.15	19.7.15
13	763 - Konstrukce suché výstavby	2 dny	16.7.15	17.7.15
14	764 - Konstrukce klempířské	4 dny	16.7.15	20.7.15
15	783 - Dokončovací práce - natěry	2,5 dny	20.7.15	22.7.15
16	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 den	22.7.15	22.7.15
17	786 - Dokončovací práce - čalounnické úpravy	1 den	22.7.15	22.7.15
18	99 - Přesun hmot	4,5 dny	7.7.15	11.7.15
19	99s - Přesun suti	4,5 dny	7.7.15	11.7.15
20	0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 dny	7.7.15	21.7.15
21	Pavilon UV11-A	25 dny	12.7.15	5.8.15
22	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	2,5 dny	12.7.15	14.7.15
23	767 - Konstrukce zámečnické - MIV	11 dny	14.7.15	24.7.15
24	766 - Konstrukce truhlářské - 30 vyplní	6 dny	22.7.15	29.7.15
25	6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	5 dny	25.7.15	31.7.15
26	763 - Konstrukce suché výstavby	2 dny	28.7.15	29.7.15
27	764 - Konstrukce klempířské	3 dny	27.7.15	28.7.15
28	783 - Dokončovací práce - natěry	1 den	3.8.15	3.8.15
29	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 dny	2.8.15	5.8.15
30	786 - Dokončovací práce - čalounnické úpravy	1 den	5.8.15	5.8.15
31	99 - Přesun hmot	4 dny	12.7.15	15.7.15
32	99s - Přesun suti	4,5 dny	12.7.15	16.7.15
33	0 - Vedlejší rozpočtové náklady	3 dny	12.7.15	3.8.15
34	Pavilon KZZ-A	10 dny	30.7.15	8.8.15
35	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 den	30.7.15	30.7.15
36	767 - Konstrukce zámečnické - MIV	3 dny	31.7.15	2.8.15
37	766 - Konstrukce truhlářské - 7 vyplní	3 dny	2.8.15	5.8.15
38	6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	3 dny	4.8.15	7.8.15
39	763 - Konstrukce suché výstavby	1 den	5.8.15	5.8.15
40	764 - Konstrukce klempířské	4 dny	4.8.15	8.8.15
41	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 dny	7.8.15	8.8.15
42	99 - Přesun hmot	4 dny	30.7.15	2.8.15
43	99s - Přesun suti	4 dny	30.7.15	2.8.15
44	0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 dny	30.7.15	7.8.15



srpen 2015
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P

8.8.

V tomto HMČ se nenačítá ža stavební práce budou přeneseny vlivem nepříznivých klimt. podmínek, které neumožňují dodržet technolog. předpisy a normy