



Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1329	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/040.3/2014
Veřejná zakázka č.: VZ 77.14
Identifikátor zakázky č.: P14V00000077, 488807

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název: MH - STAVBY, s.r.o.
se sídlem: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena: Ing. Danielem Martišovským – jednatelem společnosti
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 210200449/0300
Firma je zapsána v obchodním /živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
Oddíl C, vložka 29410
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1069/27, 66P ze dne 2. 7. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/040/2014 ze dne 8. 1. 2015.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/040/2014 vč. dodatků:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond solidarity
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih	00845451	CZ00845451
Projektant	Ing. Elena Čimburová		
Zhotovitel	MH - STAVBY s.r.o.	27776506	CZ27776506
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="12.06.2015"/>


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	560,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	177,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	54 893,29	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-63 673,48	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-8 042,67	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		3 701,20	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


MH-STAVBY, s.r.o.
 V Póli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

D Celkem bez DPH -4 341,47

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-4 341,47	-911,71

Cena s DPH -5 253,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace ceny díla:

Stavba:	VZ 77.14	Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh
Objednatel:	Statutární město Ostrava	IČ: 00845451
	Prokešovo náměstí 1803/8	DIČ: CZ00845451
	70200 Ostrava-Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	MH – Stavby s.r.o.	IČ: 27776506
	V Poli 904/16	DIČ: CZ27776506
	700 30 Ostrava-Zábřeh	

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SoD - cena včetně propagace	11 901 575,00	2 499 331,00	14 400 906,00
DOD č. 2	-24 580,42	-5 161,11	-29 741,53
CELKEM	11 876 994,58	2 494 169,86	14 371 163,44
DOD č. 3	-4 341,47	-911,71	-5 253,18
CELKEM	11 872 653,11	2 493 257,15	14 365 910,26

DOD č. 3:

Rekapitulace změnových listů:

ZL č.	MP	DPH	vč. DPH	VCP	DPH	vč. DPH	CELKEM	DPH	vč. DPH
ZL č. 7	-84 497,00	-17 744,37	-102 241,37	80 155,53	16 832,67	96 988,20	-4 341,47	-911,71	-5 253,18
Blok A - montáž oken	-57 600,00	-12 096,00	-69 696,00	0,00	0,00	0,00	-57 600,00	-12 096,00	-69 696,00
Blok B - montáž oken	-11 544,00	-2 424,24	-13 968,24	0,00	0,00	0,00	-11 544,00	-2 424,24	-13 968,24
Blok D - montáž oken	-15 353,00	-3 224,13	-18 577,13	0,00	0,00	0,00	-15 353,00	-3 224,13	-18 577,13
Vyrovnání soklů, úprava HUP, žebříku, omezovače oken 7 ks		0,00	0,00	80 155,53	16 832,67	96 988,20	80 155,53	16 832,66	96 988,19
MP CELKEM			-102 241,37			96 988,20			
VCP CELKEM									
CELKEM							-4 341,47	-911,71	-5 253,18

V Ostravě 24. 6. 2015

Zpracoval: Ing Kurková Eva, odbor investiční