



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	866	MV
rok	poř. číslo	zkr. ujb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/038.1/15
Veřejná zakázka č.: VZ 14.15
Identifikátor zakázky č.: P15V00000014, 509572

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: DAV, a.s.
se sídlem/místem podnikání: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena/jednající: Arnoštem Tulingerem, předsedou představenstva
IČ: 00575381
DIČ: CZ00575381
Bankovní spojení: KB, a.s., Ostrava-pobočka Hrabůvka
Č. účtu: 199899370237/0100

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 81.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1618/41 69P ze dne 22. 10. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/038/15 ze dne 21. 9. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/038/2015 :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Cena za stavbu	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Cena vč. DPH
SoD			4 349 878,00
Dodatek č. 1		7 415,00	7 415,00
Cena díla dle SOD včetně dodatku č. 1		7 415,00	4 357 293,00

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace – dodatečné práce

Za objednatele

Datum: 03 -11- 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Martin Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 02 -11- 2015

Místo: Ostrava



Arnost Tulinger
Předseda představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětské hřiště č.1 , ul. Lumírova	JKSO	
Název objektu	Vícepráce č. 1 - Dětské hřiště č. 1, parc.č. 793-1286, k.ú. Výškovice u Ostravy	EČO	
Název části		Místo	ul. Lumírova
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		07.10.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	6 128,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		6 128,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22	6 128,00	
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		Razítko		25	21 %	6 128,00 DPH	1 287,00
Datum a podpis <i>Lumírova</i>		Razítko		26		Cena s DPH (ř. 23-25)	7 415,00
				E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		Razítko		27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis <i>14.10.2015</i>		Razítko		28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

**DAV DEMOLICE
A VÝSTAVBA**
DAV, a.s., Zengrova 19, 15
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00575381 / DIČ: CZ00575381

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětské hřiště č.1 , ul. Lumírova
Objekt: Vícepráce č. 1 - Dětské hřiště č. 1, parc.č. 793-1286, k.ú. Výškovice u Ostravy
Část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 07.10.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 128,00
1	Zemní práce	6 128,00
	<u>Celkem</u>	<u>6 128,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Dětské hřiště č.1, ul. Lumírova
 Objekt: Vícepráce č. 1 - Dětské hřiště č. 1, parc.č. 793-1286, k.ú. Vyškovice u Ostravy
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:

Datum: 07.10.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				6 128,00	
	D		1	Zemní práce				6 128,00	
1	K	PK	11R101	Přesazení stromů - výkop, zásyp, přesazení, urovnění)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	21,0
2	K	PK	11R102	Nové kotvení stromů - větší kůly a 2 řady příček	kus	2,000	891,00	1 782,00	21,0
3	K	PK	11R103	Dodávka hydrogelu a silvami	kpl	1,000	380,00	380,00	21,0
4	K	PK	11R104	Doprava stroje, pracovníků a materiálu	kpl	1,000	966,00	966,00	21,0
				Celkem				6 128,00	