



Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	873	OSR
rok	poř. číslo	zkr. obz.

Číslo smlouvy objednatele: 4/021/136.1/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 45.15, P15V00000045

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/136/2015

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: Ing. Miroslav Pytel
se sídlem: Slavníkovců 13A, 709 00 Ostrava
jednající: Ing. Miroslav Pytel
IČ: 18110592
DIČ: CZ 561021376
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Č. účtu: 373 521 853/0300
Firma je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u MMO vložka sp.zn. S-SMO/386781/13/Ž

dále jen zhotovitel

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2015 smlouvu o dílo č. 4/021/136/2015 na realizaci díla „Oprava sociálního zařízení v ZŠ Horymírova 100, Ostrava - Zábřeh“.
- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující změnu předmětu díla a úpravu položkového rozpočtu a ceny díla, a to z důvodu nerealizování prací uvedených v příloze č.1. Smluvní strany se dohodly na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava – Jih č.1777/46 ze dne 19.11.2015 uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.4/021/136/2015 ze dne 4.9.2015. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/021/136/2015:

- Cena díla sjednaná v Čl.III odst.1 původní SOD je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena díla dle SOD celková	1.853.046,57	389.139,78	2.242.186,35
Dod.č.1	- 27.829,00	-5.844,09	- 33.673,09
Celkem vč. Dod. č.1.	1.825.217,57	383.295,69	2.208.513,26

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud však nemohou vedle nových ujednání obstát, má se za to, že byla zrušena.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených) na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Doložka o platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1777/46 ze dne 19.11. 2015.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: 26-11-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava



Ing. Miroslav Pytel
jednatel

ing. Miroslav Pytel
MIROP
Slavnicková 13A 700 00 Ostrava 1




SOUPIS MĚNĚPRACÍ A DODÁVEK - KRYCÍ LIST

Rozpočet	0	MĚNĚPRÁCE	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava sociálního zařízení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
MP3915.MNP	ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městský obvod Ostrava-Jih			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 396	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	20 434	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	27 829	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	27 829	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	27 829	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 4.11.2015	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	27 829 Kč
DPH	21,0 %	5 844 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		33 673 Kč

Poznámka :

FW Kluw 4/11

Stavba :	MP3915.MNP ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh	Rozpočet :	MÉNĚPRÁCE
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Upravy povrchu, podlahy	2 914	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 482	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	15 787	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 652	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	994	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 396	20 434	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			27 829	0
Oborová přírážka			27 829	0
Přesun stavebních kapacit			27 829	0
Mimostaveništní doprava			27 829	0
Zařízení staveniště			27 829	0
Provoz investora			27 829	0
Kompletační činnost (IČD)			27 829	0
Rezerva rozpočtu			27 829	0
CELKEM VRN				0

Položkový soupis méněprací

Stavba :	MP3915.MNP ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh	Rozpočet:
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení	MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	631313611R00	Mazanina z betonu prostého C 16/20, tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,82	2 693,00	2 208,26
2	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu latí mazanina z betonu prostého C 16/20, tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,82	87,00	71,34
3	631361922R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí	t	0,02	28 830,00	634,26
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				2 913,86
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	919735123R00	Řezání betonových krytů tl. 100 - 150 mm	m	13,00	98,00	1 274,00
5	965042131R00	Bourání betonových mazanin	m3	0,82	2 127,00	1 744,14
6	965049111R00	Příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí	m2	0,82	1 785,00	1 463,70
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 481,84
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
7	72001	ZTI - viz. dílčí rozpočet	kpl	1,00	15 787,00	15 787,00
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				15 787,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				
8	77601	Doplnění PVC po provedení kanalizace vč. svařování a napojení na stávající	m2	6,50	138,00	897,00
9	77602	Dod PVC podlahoviny	m2	7,50	364,00	2 730,00
10	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	36,27	0,70	25,39
Celkem za		776 Podlahy povlakové				3 652,39
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
11	777553230T00	Vrovnání podlah.samonivel.hmota tl.5mm	m2	6,50	151,00	981,50
12	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	9,82	1,30	12,76
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				994,26

SOUPIS MĚNĚPRACÍ A DODÁVEK - KRYCÍ LIST

Objekt :	Název objektu : MĚNĚPRACE	JKSO :
02	D.1.4 - Zdravotně technické instalace	
Stavba :	Název stavby : Oprava sociálního zařízení	SKP :
MP3915	Pavilon K1MVZ – U, ZŠ Horymírova Ostrava – Zábřeh	
Projektant :	Antonín Kabelík	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SMO Mob Ostrava-Jih, Horní 3	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu Ing. I. Hrbáčková		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0 Ztížené výrobní podmínky
R	Montáž celkem	0 Oborová přírážka
R	HSV celkem	9 847 Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	5 940 Mimosstaveništní doprava
	ZRN celkem	15 787 Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS		0 Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy	15 787 Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	15 787 VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
A.Kabelík	Jméno :	Jméno :
Datum : 03 / 2015	Datum : 4.11.2015	Datum :
Podpis:	Podpis: 	Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	15 787 Kč
DPH	21 % činí :	3 315 Kč
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
DPH	0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 103 Kč

Poznámka :
 ÚRS Praha a.s.

Stavba :	MP3915 Pavilon K1MVZ – U, ZŠ Horymírova Ostrava – Zábřeh	MĚNĚPRÁCE
Objekt :	02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 119				
45 Vodorovné konstrukce	2 728				
Celkem HSV	9 847				
721 Vnitřní kanalizace	0	5 940	0	0	0
Celkem PSV		5 940			
CELKEM OBJEKT	9 847	5 940	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	15 787	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 787	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 787	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 787	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 787	0
Provoz investora	0	0,0	15 787	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 787	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 787	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet méněprací

MP3915 Pavilon K1MVZ – U, ZŠ Horymírova Ostrava – Zabřeh
02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace

MÉNĚPRÁCE

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost / celkem (t)
Díl: 1		Zemní práce						
2	132201202	Hloubení rýh 2000 mm, tř. 3 do 1000 m3	m3	7,65	654,00	5 003,10	0,00084	0,002
3	151101101	Zřízení pažení stěn rýh hl. do 2m -příložné	m2	2,50	18,00	45,00		
4	151101111	Odstranění pažení stěn rýh hl. 2m -příložné	m2	2,50	12,00	30,00		
5	161101101	Svislé přemístění výkopku tř. 1-4 do 2,5 m	m3	7,65	32,00	244,80		
6	162601101	Vodorovné přemístění výkopku do 100m	m3	4,64	14,00	64,96		
7	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 1-4	m3	4,64	23,00	106,72		
8	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,64	185,00	858,40		
9	174101101	Zásyp zhuštěný jam	m3	4,64	165,00	765,60		
	Celkem za	1 Zemní práce				7 118,58		0,002
Díl: 10	451573111	Vodorovné konstrukce Lože a obsyp z písku a štěrkopísku	m3	4,64	588,00	2 728,32	1,89077	8,773
	Celkem za	45 Vodorovné konstrukce				2 728,32		8,773
	Celkem za	HSV				9 846,90		

Položkový rozpočet méněpráci

Stavba :	MP3915 Pavilon K1MVZ – U, ZŠ Horymírova Ostrava – Zábřeh
Objekt :	02 D.1.4 - Zdravotně technické instalace
MÉNĚPRÁCE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem / Kč	hmotnost / MJ	hmotnost / celk. (%)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
3	721110806	DMTZ potrubí kamenina -přes DN100, do DN200	m	9,00	98,00	882,00	0,02670	0,240
11	721173404	Potrubí odpadní-ležaté z trub PVC-KG DN200	m	9,00	562,00	5 058,00	0,00440	0,040
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				5 940,00		0,280
Díl:	723	Vnitřní plynovod						
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod						
	Celkem za	PSV				5 940,00		0,280