

Statutární město OstravaMěstský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
odbor dopravy a komunálních služeb

statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	1143	0JK
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/031/177.1/15
 Veřejná zakázka č.: 83.15
 Identifikátor zakázky č.: P15V00000083

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: **Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih**
 na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
 IČ: 00845451 ev. č. 04
 DIČ: CZ00845451
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
 Č.účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: **SLONKA s. r. o.**
 se sídlem/místem podnikání: Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 zastoupena/jednající: Ing. Vladimír Slonka, jednatel
 IČ: 26852659
 DIČ: CZ26852659
 Bankovní spojení: KB Ostrava, a. s.
 Č. účtu: 35-3924020267/0100
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 40543

dále jen zhotovitel

Smluvní strany dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4/031/177/15 ze dne 12.11.2015, na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15.12.2015 pod číslem jednacím 1951/49.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 4/031/177/15:

I.

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu provedení víceprací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1. tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
	659 940,50	138 587,60	798 528,10
Dodatek č. 1	131 394,00	27 593,00	158 987,00
Celkem	791 334,50	166 180,60	957 515,10

II.

Čl. V. bod 2, první odstavec se mění následovně:

Termín provedení díla dle čl. II odst. 1., tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“):
do 42 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 8. je součástí lhůty realizace, v této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu tohoto dodatku ke smlouvě na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Datum: 17-12-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 17-12-2015

Místo: OSTRAVA - HRABŮVKA

Ing. Vladimír Slonka
jednatel



SLONKA s.r.o.
Nádražní 20
702 00 Ostrava
DIČ: CZ26852659