



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Odbor investiční

# Smlouva

Číslo smlouvy objednatele:

4/034/009.2/2015

Veřejná zakázka č.:

VZ 80.14

Identifikátor zakázky č.:

P14V00000080

## Smlouva o dílo Dodatek č.2

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih |            |           |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo:                        |            |           |
| 15   | 86         | INV       |
| rok  | poř. číslo | zkr. odb. |

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
**dále jen objednatel**

název: Tomáš STRAUB s.r.o.  
se sídlem: Ostravská 1847, 748 01 Hlučín  
zastoupena: Tomášem Straubem, jednatelem  
IČ: 277 62 939  
DIČ: CZ 277 62 939  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Č. účtu: 107-8332510257/0100  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 29113.  
**dále jen zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1066/27 ze dne 2. 7. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/005/2015 ze dne 17. 02. 2015, včetně všech dodatků.

#### čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/005/2015:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení veřejné zakázky - stavby s názvem: „**Revitalizace mateřské školky Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka**“.

Změna předmětu díla je doložena Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1. mění následovně:



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,  
vztahů a přírodu

2

109

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Kč:           | Neprovedené práce  | Dodatečné práce   | Cena bez DPH        | DPH               | Cena včetně DPH     |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SOD           | ---                | ---               | 4 352 688,36        | 914 064,56        | 5 266 752,92        |
| Dodatek č.2   | -203 449,35        | 124 158,22        | -79 291,13          | -16 651,17        | -95 942,27          |
| <b>Celkem</b> | <b>-203 449,35</b> | <b>124 158,22</b> | <b>4 273 397,23</b> | <b>897 413,42</b> | <b>5 170 810,65</b> |

Z důvodu čekání na doplnění dokumentace se termín dokončení realizace díla sjednaný v čl. V. odst. 2 se upravuje následovně:

Termín dokončení prací dle čl. II., odst. 1.: do -124- **kalendářních dnů** od zahájení prací do předání díla.

### čl.III.


#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2, na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz), anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv a dodatků uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smluv a dodatků, jejich číselném označení a datu podpisu. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
  - příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: 03 -08- 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: Tomáš STRAUB s.r.o.

Místo: stavební firma  
Ostravská 1847, 748 01 Hlučín  
IČ: 27762939 DIČ: C727762939 -2-



Tomáš Straub  
jednatel



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond solidarity  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro evadu,  
vzájemná příroda



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU




|   |   |
|---|---|
| Název stavby: Revitalizace MŠ Adamusova 7, Ostrava Hrabůvka<br>Název objektu:<br>Název části: Méněpráce | JKSO:<br>EČO:<br>Místo:<br>IČO:                      DIČ: |
| Objednatel:<br>Projektant: Master Design s.r.o.<br>Zhotovitel: Tomáš STRAUB s. r. o.                    | _____<br>_____<br>_____                                   |
| Rozpočet číslo:                      Zpracoval:   | Dne:  |
| _____<br>Ing. Kamil Glucz   | 18.06.2015  |

### Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

### Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                     | B Doplnkové náklady |                       | C Náklady na umístění stavby |                          |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 HSV                    | Dodávky 0,00        | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                           | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2                        | Montáž 0,00         | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                           | Mimostav. doprava 0,00   |
| 3 PSV                    | Dodávky -203 449,35 | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                           | Územní vlivy 0,00        |
| 4                        | Montáž 0,00         | 11                  |                       | 16                           | Provozní vlivy 0,00      |
| 5 "M"                    | Dodávky 0,00        |                     |                       | 17                           | Ostatní 0,00             |
| 6                        | Montáž 0,00         |                     |                       | 18                           | NUS z rozpočtu 0,00      |
| 7 ZRN (ř. 1-6)           | -203 449,35         | 12 DN (ř. 8-11)     | 0,00                  | 19                           | NUS (ř. 13-18) 0,00      |
| 20 HZS                   | 0,00                | 21                  | Kompl. činnost 0,00   | 22                           | Ostatní náklady 0,00     |

|   |         |
|---|---------|
| <b>Projektant</b>   |         |
| Datum a podpis:  24.6.2015 | Razítko |
| <b>Objednatel</b>   |         |
| Datum a podpis:  24.6.2015 | Razítko |
| <b>Zhotovitel</b>   |         |
| Datum a podpis:            | Razítko |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>D Celkové náklady</b>                     |                    |
| 23 Součet 7, 12, 19-22                       | -203 449,35        |
| 24 15 %                      DPH             | 0,00               |
| 25 21 %                      -203 449,35 DPH | -42 724,40         |
| <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>              | <b>-246 173,75</b> |
| <b>E Přípočty a odpočty</b>                  |                    |
| 27 Dodávky objednatele                       | 0,00               |
| 28 Klouzavá doložka                          | 0,00               |
| 29 Zvýhodnění + -                            | 0,00               |

  
1/6

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace MŠ Adamusova 7, Ostrava Hrabůvka

Objekt:

Část: Méněpráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s. r. o.

Datum: 18.6.2015

| Kód | Popis                              | Cena celkem |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 1   | 2                                  | 3           |
| HSV | Práce a dodávky HSV                | 0,00        |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0,00        |
| PSV | Práce a dodávky PSV                | -203 449,35 |
| 712 | Povlakové krytiny                  | 0,00        |
| 713 | Izolace tepelné                    | -203 449,35 |
| 764 | Konstrukce klempířské              | 0,00        |
|     | <u>Celkem</u>                      | -203 449,35 |



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace MŠ Adamusova 7, Ostrava Hrabůvka

Objekt:

Část: Měněpráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s. r. o.

Datum: 18.6.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem        | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9                  | 10        |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV   |    |                 |                 | -203 449,35        |           |
|      | D  |     | 713         | Izolace tepelné   |    |                 |                 | -203 449,35        |           |
| 8    | M  | MAT | 283758880   | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 10 mm | m2 | -61,818         | 2 575,00        | -159 181,35        | 21,0      |
| 9    | M  | MAT | 28375000R   | mechanické kotvení šroub dl. 160mm                              | ks | -5 208,000      | 8,50            | -44 268,00         | 21,0      |
|      |    |     |             | <b>Celkem</b>   |    |                 |                 | <b>-203 449,35</b> |           |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |   |            |     |
|----------------|---|------------|-----|
| Název stavby   | Revitalizace MŠ Adamusova 7, Ostrava Hrabůvka | JKSO       |     |
| Název objektu  |   | EČO        |     |
| Název části    | vicepráce                                     | Místo      |     |
|                |   | IČO        | DIČ |
| Objednatel     |   |            |     |
| Projektant     | Master Design s.r.o.                          |            |     |
| Zhotovitel     | Tomáš STRAUB s. r. o.                         |            |     |
| Rozpočet číslo | Zpracoval                                     | Dne        |     |
|                | Ing. Kamil Glucz                              | 18.06.2015 |     |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |                         | B Doplnkové náklady |                       | C Náklady na umístění stavby |                          |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1                        | HSV Dodávky 0,00        | 8                   | Práce přesčas 0,00    | 13                           | Zařízení staveniště 0,00 |
| 2                        | Montáž 55 682,92        | 9                   | Bez pevné podl. 0,00  | 14                           | Mimostav. doprava 0,00   |
| 3                        | PSV Dodávky 56 109,22   | 10                  | Kulturní památka 0,00 | 15                           | Územní vlivy 0,00        |
| 4                        | Montáž 12 366,08        | 11                  |                       | 16                           | Provozní vlivy 0,00      |
| 5                        | "M" Dodávky 0,00        |                     |                       | 17                           | Ostatní 0,00             |
| 6                        | Montáž 0,00             |                     |                       | 18                           | NUS z rozpočtu 0,00      |
| 7                        | ZRN (ř. 1-6) 124 158,22 | 12                  | DN (ř. 8-11) 0,00     | 19                           | NUS (ř. 13-18) 0,00      |
| 20                       | HZS 0,00                | 21                  | Kompl. činnost 0,00   | 22                           | Ostatní náklady 0,00     |

|   |  |                   |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
|---|--|-------------------|---------------------|------------|----|---------------|------|----|---------------------|-----------|----|------------------------------|-------------------|----|---------------------|------|----|------------------|------|----|----------------|------|
| <p><b>Projektant</b></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>Datum a podpis 24.6.2015 Razítko</p> <p><b>Objednatel</b></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>Datum a podpis 29.6.2015 Razítko</p> <p><b>Zhotovitel</b></p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p> <p>Datum a podpis Razítko</p> | <p><b>D Celkové náklady</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">124 158,22</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>15 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 124 158,22 DPH</td> <td style="text-align: right;">26 073,30</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td><b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>150 231,52</b></td> </tr> </table> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | 23                | Součet 7, 12, 19-22 | 124 158,22 | 24 | 15 % 0,00 DPH | 0,00 | 25 | 21 % 124 158,22 DPH | 26 073,30 | 26 | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> | <b>150 231,52</b> | 27 | Dodávky objednatele | 0,00 | 28 | Klouzavá doložka | 0,00 | 29 | Zvýhodnění + - | 0,00 |
| 23  | Součet 7, 12, 19-22  | 124 158,22        |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
| 24  | 15 % 0,00 DPH  | 0,00              |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
| 25  | 21 % 124 158,22 DPH  | 26 073,30         |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
| 26  | <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>   | <b>150 231,52</b> |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
| 27  | Dodávky objednatele  | 0,00              |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
| 28  | Klouzavá doložka   | 0,00              |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |
| 29  | Zvýhodnění + -   | 0,00              |                     |            |    |               |      |    |                     |           |    |                              |                   |    |                     |      |    |                  |      |    |                |      |

*[Signature]*



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace MŠ Adamusova 7, Ostrava Hrabůvka

Objekt:

Část: vícepráce

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Tomáš STRAUB s. r. o.

Datum: 18.6.2015

| Kód | Popis                              | Cena celkem       |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                  | 3                 |
| HSV | Práce a dodávky HSV                | 55 682,92         |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 55 682,92         |
| PSV | Práce a dodávky PSV                | 68 475,30         |
| 712 | Povlakové krytiny                  | 1 983,15          |
| 713 | Izolace tepelné                    | 50 491,69         |
| 764 | Konstrukce klempířské              | 16 000,46         |
|     | <u>Celkem</u>                      | <u>124 158,22</u> |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizace MŠ Adamusova 7, Ostrava Hrabůvka

Objekt:

Část: vícepráce

JKSO:

Objednatel

Zhotovitel Tomáš STRAUB s. r. o

Datum 18.6.2015

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis   | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2  | 3   | 4           | 5   | 6   | 7               | 8               | 9           | 10        |
|      | D  |     | HSV         | Práce a dodávky HSV   |     |                 |                 |             |           |
|      | D  |     | 9           | Ostatní konstrukce a práce-bourání  |     |                 |                 | 55 682,92   |           |
| 1    | K  | 011 | 953921115   | Dlaždice betonové 500x500x60 mm kladené na sucho na ploché střechy                              | kus | 570,000         | 72,58           | 41 370,60   | 21,0      |
| 2    | K  | 011 | 953921116   | Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500x50 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky | kus | 570,000         | 18,96           | 10 807,20   | 21,0      |
| 3    | K  | 013 | 979081111   | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km  | t   | 3,414           | 170,00          | 580,38      | 21,0      |
| 4    | K  | 013 | 979081121   | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                     | t   | 30,730          | 8,00            | 245,84      | 21,0      |
| 5    | K  | 013 | 979098165   | Poplatek za skládku - umělých hmot  | t   | 3,414           | 784,68          | 2 678,90    | 21,0      |
|      | D  |     | PSV         | Práce a dodávky PSV   |     |                 |                 | 68 475,30   |           |
|      | D  |     | 712         | Povlakové krytiny   |     |                 |                 | 1 983,15    |           |
| 6    | K  | 712 | 712600836   | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z asfaltových pásů                                   | m2  | 200,850         | 9,87            | 1 983,15    | 21,0      |
|      | D  |     | 713         | Izolace tepelné   |     |                 |                 | 50 491,69   |           |
| 7    | K  | 713 | 713100824   | Izolace tepelné odstranění vrstvy 1stranně vrstvených minerálních desek tl přes 50 mm           | m2  | 200,850         | 39,63           | 7 959,69    | 21,0      |
| 10   | M  | MAT | 28375800R1  | epení desek z EPS Den Braven Thermo Kleber Roof   | m2  | 868,000         | 49,00           | 42 532,00   | 21,0      |
|      | D  |     | 764         | Konstrukce klempířské   |     |                 |                 | 16 000,46   |           |
| 9    | K  | 764 | 764342214   | Montáž komínku pro odvětrání plochých střech  | kus | 58,000          | 41,78           | 2 423,24    | 21,0      |
| 10   | M  | MAT | 562310410   | kominek větrací PVC 75/240-270 mm   | kus | 58,000          | 234,09          | 13 577,22   | 21,0      |
|      |    |     |             | Celkem  |     |                 |                 | 124 158,22  |           |