



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih |            |           |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo:                        |            |           |
| 15   | 723        | 052       |
| rak  | poř. číslo | zkr. odb. |

Číslo smlouvy objednatele: 4/021/129.1/2015  
Veřejná zakázka č.: VZ 6.15,P15V00000006, CZ.1.10/2.1.00/30.01582

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/129/2015

### Smluvní strany

**Název:** Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
**na adrese:** ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
**zastoupený:** Bc. Martinem Bednářem, starostou  
**IČ:** 00845451 ev. č. 04  
**DIČ:** CZ00845451  
**Bankovní spojení:** KB Ostrava-Hrabůvka  
**Č. účtu:** 1520761/0100  
**dále jen objednatel**

**název:** Martin Kott  
**se sídlem:** Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín  
**zastoupena:** Martinem Kottem majitelem  
**IČ:** 71002251  
**DIČ:** --  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**Č. účtu:** 1855279339/0800  
**Firma je zapsána** v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Nový Jičín  
**dále jen zhotovitel**

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2015 smlouvu o dílo č. 4/021/129/2015 na realizaci díla „Učebny fyziky a chemie – dílčí část 1. (stavební část, nábytek)“ (dále též jako „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující změnu předmětu díla a úpravu položkového rozpočtu a ceny díla, a to z důvodu zrušení dodávky 1 kusu počítače na ZŠ Jugoslávská č.p. 2906, Ostrava- Zábřeh.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**II.**  
**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách  
původní smlouvy o dílo č. 4/021/129/2015:**

1. Předmět smlouvy o dílo se mění tak, že jeho součástí nebude dodávka 1 kusu počítače na ZŠ Jugoslávská č.p. 2906, Ostrava- Zábřeh, blíže specifikovaná ve změnovém listě, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí (dále též jako „méněpráce“).
2. Smluvní strany se z důvodu změny předmětu smlouvy o dílo dle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na změně ceny díla následovně:

|   | Cena bez DPH | DPH       | Cena včetně DPH |
|---|--------------|-----------|-----------------|
| Původní cena díla dle SOD celková                             | 3.956.309,-  | 830.825,- | 4.787.134,-     |
| Původní cena díla ZŠ Jugoslávská dle SOD                      | 695.707,-    | 146.098,- | 841.805,-       |
| Méněpráce ZŠ Jugoslávská dle dodatku č. 1                     | - 30.000,-   | - 6.300,- | -36.300,-       |
| Cena díla ZŠ Jugoslávská po odečtu méněprací dle dodatku č. 1 | 665.707,-    | 139.798,- | 805.505,-       |
| Cena díla celkem po odečtu méněprací dle dodatku č. 1         | 3.926.309,-  | 824.525,- | 4.750.834,-     |

**III.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Doložka o platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1289/31 ze dne 13.8. 2015.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
- příloha č. 1 – změnový list č. 1

**Za objednatele**

Datum: 02-09-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



*Martin Bednář*

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

**Martin KOTT • LHM elektro**  
Beskydská 574, 741 01, Nová Lhota, Žilina  
IČO: 71002251,

*Martin Kott*

**Martin Kott**  
majitel



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Protokol o změně díla

změnový list číslo ... 1 .....

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| Stavba: <b>UČEBNY FYZIKY A CHEMIE</b><br>Objekt: <b>ZŠ JUGOSLÁVSKÁ, OSTRAVA - ZÁBŘEH</b><br>Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka<br>Zhotovitel: Martin Kott , Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín<br>Projektant: Wamp in, ing. Miroslav Pytel |  |   |               |
| Změna: objekt 03 - DHM investiční nábytek   |  |   |               |
| POPIS ZMĚNY   | Změnu vyvolal: <b>Martin Kott,</b><br>Popis změny:<br>Objednatel zrušil dodávku počítače   |   |               |
|   | Způsob projekčního zpracování :  | zápis do SD<br>dodatek PD<br>dokumentace skutečného provedení<br>jiný |               |
| CENA  | vliv změny na náklady stavby:<br><b>Měněpráce</b><br>ocenění změny předložil: Kott Leopold <span style="float: right;">ve formě soupisu č.1</span> |   |               |
|   | náklady na změnu   | <b>vícepráce</b>  |               |
|   | stavební náklady   | 0 Kč bez DpH  |               |
|   | projekční náklady  |   |               |
|   | úprava smluvní ceny:<br>dosud platná cena dle SOD<br>č.:4/021/129/2015 <span style="float: right;">3.956.309,-Kč kč bez DpH</span>                 |   |               |
|   | zvýšení:   | 0.000,-   |               |
|   | snížení: méně práce  | -30.000,-kč bez DpH   |               |
|   | nová cena:   | 3.926,309- kč bez DpH   |               |
|   | <b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>  | <b>Datum</b>  | <b>Podpis</b> |
|   | zhotovitel:  | 5.8.2015  |               |
| objednatel:   |  |   |               |
| Projektant:   |  |   |               |
| TERMÍNY   | Termín předání PD změny:   |   |               |
|   | Termín realizace změny: <b>30.8.2015</b>   |   |               |
|   | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>beze změn</b>  |   |               |
| SOD   | Změna je smluvně zakotvena v:<br>SOD:<br>dodatku číslo:  |   |               |
| PŘÍLOHY   | Přílohy protokolu:<br>Celkový objem prací - příloha ke<br>změnovému listu č.1  |   |               |
| Datum   | <b>5.8.2015</b>  |   |               |

GP: 