



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih

Dodatek ke smlouvě ev. číslo:

15	533	024
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/032/75.1/15
Veřejná zakázka č.: VZ 19.15,
Identifikátor zakázky č.: P15V00000019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený
Bc. Martinem Bednářem
starostou obvodu

MEROPS spol. s r.o.

Strojnická 374, 735 62 Český Těšín
zastoupena / jednatel
Ing. Jiřím Wawrzyczkiem
jednatel společnosti

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 1520761/0100

IČ: 25394282
DIČ: CZ25394282 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 162026588/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
16697, ze dne 16.3.1998

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2015 smlouvu o dílo č. 4/032/75/15, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo - „**Výměna oken v objektu Gurtjevova 11, Ostrava – Zábřeh**“ (dále jen „smlouva“). V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změny předmětu díla z důvodu jeho rozšíření o některé vícepráce a zúžení o některé méněpráce, a v závislosti na tom i ke změně sjednané ceny díla.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1368/36 ze dne 10.9.2015.

II.

mění se článek II., odst. 1 Předmět smlouvy a místo plnění

1. Původní znění tohoto odstavce, ve kterém se zhotovitel zavazuje k provedení stavby: „**Výměna oken v objektu Gurtjevova 11, Ostrava - Zábřeh**“ se v části vymežující rozsah díla mění následovně: Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 3.4.2015, která je součástí realizační dokumentace a změnovým listem č. 1, jenž je přílohou dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 4/032/75/15.

JAP 16a

**mění se článek III., odst. 1
Cena díla**

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	bez DPH
původní cena díla dle SoD	1 184 706,31
dodatek č. 1	- 37 298,56
KONEČNÁ CENA CELKEM Kč	1 147 407,75

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava - Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava- Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 16-09-2015


Místo: Ostrava-Hrabůvka



Za zhotovitele

Datum: 15.9.2015

Místo: Havířov



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Jiří Wawrzyczek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

STAVBA: Výměna oken v objektu Gurtějova 11, Ostrava - Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín

Projektant: ATELIÉR IDEA spol. s r.o., Strmá 12/640, Ostrava – Mar.Hory

Číslo smlouvy objednatele: 4/032/75/15

Cena dle smlouvy o dílo:	1 184 706,31 Kč bez DPH
Odpčet - méněpráce:	- 57 903,56 Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+ 20 605,00 Kč bez DPH
Rozdíl:	- 37 298,56 Kč bez DPH
Konečná cena díla:	1 147 407,75 Kč bez DPH

Objednatel: *Heubal NAME*

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČO: 25394282
DIČ: CZ25394282

8

Zhotovitel: *Busák Sam*

MEROPS spol. s r.o.
Strojnická 374 • 735 62 Český Těšín
Tel. 558 740 438 • Fax: 558 740 440

Projektant: *ing. Ivan Holický*

idea
atelier SPOL. S R.O.
STRMÁ 12, 709 00 OSTRAVA
DIČ: CZ25392309

V Ostravě dne 2.9.2015

Soupis méněprací

Název stavby : Výměna oken v objektu Gurtyčevova 11, Ostrava - Zábřeh
 Číslo smlouvy : 4/032/75/15

	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Provedené množství v měrných jednotkách	Cena za jednotku (průměr)	Cena celkem
MP	Dřevěné okno kulaté	ks	7	7 563,00 Kč	52 941,00 Kč
MP	Těsnění spár PUR pěna	m	19,78	12,00 Kč	237,36 Kč
MP	Montáž dřevěných oken	ks	7	250,00 Kč	1 750,00 Kč
MP	Vybourání dřevěných oken	m ²	4,45	50,00 Kč	222,50 Kč
MP	Demontáž parapetu	m	4,8	32,00 Kč	153,60 Kč
MP	Oplechování TiZn	ks	4,8	260,00 Kč	1 248,00 Kč
MP	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn	m ²	5,9	111,00 Kč	654,90 Kč
MP	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn	m ²	5,9	23,00 Kč	135,70 Kč
MP	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m ²	5,9	15,00 Kč	88,50 Kč
MP	Vápenocementová štuková omítka ostění a nadpraží	m ²	5,9	80,00 Kč	472,00 Kč
MP	Celkem				57 903,56 Kč

Zhotovitel : fa MEROPS spol. s r.o.

Objednatel : Sro ru 0.-314

Datum : 2.9.2015

Datum :

2.9.2015

F
MEROPS spol. s r.o.
 Sro ručka 374 • 735 52 Český Těšín
 tel.: 558 740 438 • Fax: 558 740 440

Koukol Marko

STAVBAŘNÍ MĚSTO OSTRAVA
 MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
 Kancelář bytového a osídlového hospodářství
 ul. Horní 3
 700 30 Ostrava-Hřibůvka

Handwritten signature

Handwritten signature

8

Soupis víceprací

Název stavby : Výměna oken v objektu Gurčejovova 11, Ostrava - Zábřeh

Číslo smlouvy : 4/032/75/15


Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Provedené množství v měrných jednotkách	Cena za jednotku (průměr)	Cena celkem
VP Zasklení kruhových oken dvojsklem	ks	5	3 246,00 Kč	16 230,00 Kč
VP Repase stávajícího kování	ks	5	250,00 Kč	1 250,00 Kč
VP Náter vnějšího a vnitřního rámu včetně oplechování	ks	5	625,00 Kč	3 125,00 Kč
VP Celkem	celkem			20 605,00 Kč

Zhotovitel : fa MEROPS spol. s r.o.

Objednatel : SMO no 0.-214

Datum : 2.9.2015

Datum : 2.9.2015


 IČO: 25394282
 DIČ: CZ25394282
 MEROPS spol. s r.o.
 Sirovnicka 374 • 735 62 Český Těšín
 Tel: 558 740 438 * Fax: 558 740 440

STAVITELNÍ MĚSTO OSTRAVA
 MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
 odbor bytového a ostřního hospodářství
 700 39 Ostrava-Hrabůvka 3

B. S. K. da

Houcková M. S.

8