



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

| | | |
|--|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih | | |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo: | | |
| 15 | 530 | 100 |
| rok | poř. číslo | zkr. odb. |

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/012.2/2015
 Veřejná zakázka č.: VZ 07.15
 Identifikátor zakázky č.: P15V00000007

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
 na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
 IČ: 00845451 ev. č. 04
 DIČ: CZ00845451
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
 Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: JVAgro Morava s.r.o.
 se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 zastoupena: Jaroslavem Bolckem – jednatelem společnosti
 IČ: 26826411
 DIČ: CZ 26826411
 Bankovní spojení: ČSOB a.s.
 Č. účtu: 255362230/0300
 Firma je zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, Oddíl C, vložka 27768.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1379/36 ze dne 10.9.2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

- V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Název stavby | Neprovádění některých prací | Realizace dodatečných prací | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| SoD | 0 | 0 | 5 361 845,42 | přenesená |
| Dodatek č. 1 | -146 798,00 | 325 673,00 | 5 540 720,42 | přenesená |
| Dodatek č. 2 | -50 982,15 | 148 192,12 | 97 209,97 | přenesená |
| CELKEM Kč | -197 780,15 | 473 865,12 | 5 637 930,39 | přenesená daňová povinnost |

024/

III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny včetně položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 21-09-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Bc. Martin Bednář**
starosta obvodu**Za zhotovitele**

Datum: 18.9.2015

Místo: Ostrava

Jaroslav Bolcek
jednatel společnosti

Pavilon tělocvičny 29. dubna (ZŠ), Ostrava-Výškovice,
Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně VCP/MNP

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Vícepráce – Oprava omítek a navýšení betonových ploch | 148 192,12 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 71 662,12 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 32 480,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 28 050,00 |
| 784 | Malby – vysprávka chodby a šaten v I. NP | 16 000,00 |
| Celkem vícepráce Rozpočet 1 – Oprava omítek a navýšení betonových ploch | | 148 192,12 |



| | | |
|--|---|--------------------|
| | Méněpráce – Vnitřní stavební úpravy | - 38 982,15 |
| 8 | Trubní vedení – oprava šachtice domovní kanalizační | - 9 246,00 |
| 95 | Dokončovací práce na pozemních stavbách | - 6 000,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | - 8 143,75 |
| 775 | Podlahy vlysové parketové | - 3 826,81 |
| 783 | Nátěry oprava olejových nátěrů | - 11 765,59 |
| Celkem méněpráce – Rozpočet 2 - vnitřní stavební úpravy | | - 38 982,15 |



| | | |
|---|---|--------------------|
| | Méněpráce - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | |
| 95 | Hzs-nezměřitelné stavební práce | - 12 000,00 |
| Celkem méněpráce – Rozpočet 3 - Dokončovací práce na poz. stavbách | | - 12 000,00 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Cena VCP-MNP | 148 192,12 – 50 982,15 = 97 209,97 Kč |
| Cena dle původní SoD (bez DPH) | 5 361 845,42 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 (bez DPH) | 5 540 720,42 Kč |
| Cena dle dodatku č. 2 (bez DPH) | 5 637 930,39 Kč |


Zpracoval : Ing. Miroslav Svider


Souhlasí:

objednatel  


PPS KANIA s.r.o.
Nivnicka 665/1C, 709 00 Ostrava
IČ: 26821960, DIČ: CZ214211

zhotovitel 



JVAgro Moravia
Meziříčsko
750 61
IČ: 26826477
DIČ: CZ214211

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|---|
| Rozpočet | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) | | JKSO | |
| Objekt | Oprava omítek a navýšení betonových ploch-vícepráce | | SKP | |
| | | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) | | Náklady na m.j. | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | | |
| Objednatel | OV- Městský obvod - Ostrava - Jih | | | |
| Dodavatel | JVAgro Morava s.r.o. | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| | HSV celkem | 132 192 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 16 000 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | | 148 192 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | | 148 192 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 148 192 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Jméno : | | | Jméno : Jaroslav Bolcek | Jméno : Ing. SVIDER |
| Datum : | | | Datum : 30.srpna 2015 | Datum : 1.9.2015 |
| Podpis : | | | Podpis: | Podpis:  |
| Základ pro DPH | 21,0 | % | | 148 192 Kč |
| DPH | 21,0 | % | | 31 120 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 | % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 | % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 179 312 Kč |

Poznámka :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 581411 | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) |
| O: | 02 | Oprava omítek a navýšení betonových ploch |
| R: | 581411021 | Stavební část |


| P.č. | Objekt | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|-------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|---------------|
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 71 562,12 | | |
| | 611 | 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | | | | | | |
| | 611 | 42-11 železobetonových rovných tvárných a klenb v množství opravované plochy | | | | | | |
| 15 | 611421331Rd | ...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m2 | 70,00000 | 140,00 | 9 800,00 | 801-4 | RTS |
| 19 | 612421431Rd | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m2 | 160,31600 | 70,00 | 11 222,12 | 801-4 | RTS |
| 19.1 | 612423RT2 | Štuková omítka stěn | m2 | 422,00000 | 120,00 | 50 640,00 | 801-4 | RTS |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 32 480,00 | | |
| | 631 | 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 631 31-3 rýh | | | | | | |
| 25 | 631312141Rd | ...v dosavadních mazaninách | m3 | 11,60000 | 2 800,00 | 32 480,00 | 801-4 | RTS |
| Díl: | 66 | Bourání konstrukcí | | | | 26 050,00 | | |
| | 965 | 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | | | | | | |
| 53 | 965042141Rd | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 10,03000 | 1 400,00 | 14 042,00 | 801-3 | RTS |
| 67 | 979081111Rd | ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | 17,00000 | 151,00 | 2 567,00 | 801-3 | RTS |
| 68 | 979081121Rd | ...příplatek za každý další 1 km | t | 221,00000 | 9,00 | 1 989,00 | 801-3 | RTS |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|----|-----------|--------|------------------|---------|-----|
| 69 | 979082111RQ | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m | t | 17,00000 | 122,00 | 2 074,00 | 801-3 | RTS |
| 70 | 979082121RQ | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 102,00000 | 14,00 | 1 428,00 | 801-3 | RTS |
| 71 | 979990001RQ | ...stavební suti | t | 17,00000 | 350,00 | 5 950,00 | 801-3 | RTS |
| Díl: 784 | | Melby | | | | 16 000,00 | | |
| 127 | 784452921RQ | Oprava maleby z malířských směsí se zacištěním ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrábáním | m2 | 400,00000 | 40,00 | 16 000,00 | 800-784 | RTS |

148 192,12

Souhlas s vykonáním

PPS KANIA
 PPS KANIA
 PPS KANIA s.r.o.
 Náměstí Míru 10, 700 00 Olomouc
 IČ: 26821940, DIČ: CZ26821940




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|--|
| Rozpočet | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) | JKSO | |
| Objekt | Vnitřní stavební práce - Méně práce | SKP | |
| Stavba | Název stavby | Měrná jednotka | |
| | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) | Počet jednotek | |
| Projektant | | Náklady na m.j. | |
| Zpracovatel projektu | | Typ rozpočtu | |
| Objednatel | OV- Městský obvod - Ostrava - Jih | | |
| Dodavatel | JVAgro Morava s.r.o. | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| Z | HSV celkem | -23 390 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| | PSV celkem | -15 592 | Oborová přírážka | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | -38 982 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| | HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | ZRN+HZS | -38 982 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | -38 982 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|-------------------------|---|
| Jméno : | Jméno : Jaroslav Bolcek | Jméno : Ing. SVIDER |
| Datum : | Datum : 30.srpna 2015 | Datum : 1.9.2015 |
| Podpis : | Podpis: | Podpis:  |
| Základ pro DPH | 21,0 % | -38 982 Kč |
| DPH | 21,0 % | -8 186 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | -47 168 Kč |

Poznámka :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 581411 | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) |
| O: | 02 | Vnitřní stavební úpravy - Méně práce |
| R: | 581411021 | Stavební část |


| P.č. | Cíle položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava |
|---------|--------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 42 | 894215199 | Oprava šachtyce domovní kanalizační z betonu | soubor | -1,00000 | 5 000,00 | -5 000,00 | | Vlastní |
| 43 | 899101111RQ | Osazení poklopů litinových a ocelových | | | | | | |
| 44 | 553400527 | ...o hmotnost jednotlivé do 50 kg | kus | -1,00000 | 150,00 | -150,00 | 827-1 | RTS |
| 45 | 899502411 | Poklop pro zakrytí šachet s předlážděním, světlost 60x60 cm, pachtotěsný | kus | -1,00000 | 3 696,00 | -3 696,00 | | Vlastní |
| | | Stupadla šachtová s vysek. otvoru, beton | kus | -2,00000 | 200,00 | -400,00 | | Vlastní |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | -6 000,00 | | |
| 48 | 900 R00 | Hzs - nezmeřitelné práce | h | -40,00000 | 150,00 | -6 000,00 | Prav.M | RTS |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | -8 143,75 | | |
| | | 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | | |
| 51 | 962032231RQ | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | -5,57550 | 500,00 | -2 787,75 | 801-3 | RTS |
| 67 | 979081111RQ | ...do 1 km | t | -6,50000 | 151,00 | -981,50 | 801-3 | RTS |
| 68 | 979081121RQ | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | t | -84,50000 | 9,00 | -760,50 | 801-3 | RTS |
| 69 | 979082111RQ | ...příplatek za každý další 1 km | t | -6,50000 | 122,00 | -793,00 | 801-3 | RTS |
| 70 | 979082121RQ | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | -39,00000 | 14,00 | -546,00 | 801-3 | RTS |
| | | ...do 10 m | | | | | | |
| | | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | | | | | | |
| | | 979 08-4 Poplatek za skládku | | | | | | |

| 71 | 979990001RQ | ...stavební suti | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|--|----|-----------|----------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | | | | | | | | | | | | RTS |
| 103 | 775413124. | Doplnění podlahové lišty přípevněné vruty | t | -6,50000 | 350,00 | -2 275,00 | 801-3 | | | | | | | |
| 104 | 775511959. | Doplnění podlah vlysových tl.21 mm do tmele | m | -1,80000 | 75,00 | -135,00 | | | | | | | | Vlastní |
| | 998 77-5 | Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové | m2 | -2,16000 | 1 700,00 | -3 672,00 | | | | | | | | Vlastní |
| | 50 m | vodorovně | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 998775102RQ | ...v objektech výšky do 12 m | | | | | | | | | | | | |
| Díl: | 783 | Nátěry | t | -0,03962 | 500,00 | -19,81 | 800-775 | | | | | | | RTS |
| 125 | 783812939. | Údržba,oprava olejových nátěrů stěn s tmelením | m2 | -81,14200 | 145,00 | -11 765,59 | | | | | | | | Vlastní |


-38 982,15

Střelce a upravitel

PPS KAMIA
 PPS KAMIA s.r.o.
 Náměstí 603 1C, Písek, 391 01, CZ
 IČ: 26826411, DIČ: CZ26826411



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-------------------|
| Rozpočet | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZS) | | JKSO |
| Objekt | Zateplení objektu, výměna oken - Méně práce | | SKP |
| | | | Měrná jednotka |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek |
| | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZS) | | Náklady na m.j. |
| Projektant | | | Typ rozpočtu |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | OV- Městský obvod - Ostrava - Jih | | |
| Dodavatel | JVAgro Morava s.r.o. | | Zakázkové číslo |
| Rozpočtoval | | | Počet listů |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| HSV celkem | -12 000 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | -12 000 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | -12 000 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | -12 000 | Ostatní náklady celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : Jaroslav Bolcek | Jméno : Ing. SVIDR | |
| Datum : | Datum : 30.srpna 2015 | Datum : 1.9.2015 | |
| Podpis : | Podpis: | Podpis:  | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | -12 000 Kč |
| DPH | 21,0 % | | -2 520 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | -14 520 Kč |

Poznámka :

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 581411 | Pavilon tělocvičny Areálu 29.dubna (ZŠ) |
| O: | 01 | Zateplení objektu, výměna oken - Méně práce |
| R: | 581411011 | Stavební část |

| P.č. | Císto polož. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |
|------|--------------|--|----|-----------|-----------|------------|--------|---------------|
| | | Ceník, kap. Poznámka uchazeče | | | | | | |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | -12 000,00 | | |
| 99 | 909 | R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | -80,00000 | 150,00 | -12 000,00 | Prav.M | RTS |

-12 000,00

Smlouba s městem
1.9.2015
PPS KANIA

PPS KANIA s.r.o.
 Novácká 689/10, 700 00 Zlín, IČ: 252 20 111

