

Statutární město Ostrava			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D	1005	15	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Odbor investiční



Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/020.4/2015
 Veřejná zakázka č.: VZ 08.15
 Identifikátor zakázky č.: P15V00000008
 508780

Smlouva o dílo – dodatek č. 4

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava
 Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
 IČ: 00845451
 DIČ: 00845451
 Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
 Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
 Č. účtu: 152761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: MH - STAVBY, s.r.o.
 se sídlem/místem podnikání: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 zastoupena/jednající: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem
 IČ: 27776506
 DIČ: CZ 27776506
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Č. účtu: 210200449/0300
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2277/58 ze dne 4.3.2016.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	15 344 190,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	15 410 659,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 2	- 1 021 530,00	1 511 062,00	15 900 191,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 3	0	176 261,00	16 076 452,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 4	-14 945,00	98 775,00	16 160 282,00	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	- 1 039 134,00	1 855 226,00	16 160 282,00	přenesená daňová povinnost

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha – Položkový rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 14-03-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 17.03.2016

Místo: Ostrava - Zábřeh

Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie, Edisonova 15, Ostrava-Hrabůvka

Rekapitulace dodatku č. 4

Stavební díl	VCP	MNP	Rozdíl
Změna			
012 Stavební část - změny	84 718	-14 945	69 773
013 Elektroinstalace – ventilátor, jističe, potrubí	14 057	0	14 057
CELKEM Edisonova 15	98 775	-14 945	83 830

Celkem Edisonova 15 - dodatek č. 4

98 775


-14 945

83 830

Rekapitulace po dodatku č. 4

Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH celkem
původní SoD	0	0	15 344 190,00
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	15 410 659,00
Dodatek č. 2	- 1 021 530,00	1 511 062,00	15 900 191,00
Dodatek č. 3	0	176 261,00	16 076 452,00
Dodatek č. 4	- 14 945,00	98 775,00	16 160 282,00
Celkem Kč	- 1 039 134,00	1 855 226,00	16 160 282,00

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider



Zhotovitel

Projektant



Objednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub021-2015VPMPc4

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

JKSO:
Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2016

Objednatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
PROFSTAV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				83 830,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				83 830,00
DPH	základní	21,00%	ze	0,00
	snižovaná	15,00%	ze	83 830,00
				12 575,00
Cena s DPH				96 405,00
v CZK				

Projektant

ZA VEČNOU SPRAVNOST

Bily

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Sud

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 1
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

DF

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub021-2015VPMPc4

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	83 830,00	96 405,00
ZL č.12	Stavební část - Změny	69 773,00	80 239,00
01	Přípočty - Stavební část	84 718,00	97 426,00
02	Odpočty - Stavební část	-14 945,00	-17 187,00
ZL č.13	Elektroinstalace - ventilátor, jističe	14 057,00	16 166,00
01	Přípočty - Elektroinstalace	14 057,00	16 166,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		83 830,00	96 405,00

OK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.12 - Stavební část - Změny

Část: 01 - Přípočty - Stavební část

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				84 718,43
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				84 718,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	84 718,00	12 708,00
Cena s DPH		v CZK		97 426,00

Projektant
 ZA VEČNÍOU SPRAVUVOST

 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.12 - Stavební část - Změny

Část: 01 - Přípočty - Stavební část

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	84 718,43
PSV - Práce a dodávky PSV	84 718,43
713 - Izolace tepelné	28 781,43
781 - Obklady keramické	55 937,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 718,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.12 - Stavební část - Změny

Část: 01 - Přípočty - Stavební část

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 718,43

PSV - Práce a dodávky PSV

84 718,43

713 - Izolace tepelné

28 781,43

90	K	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	89,346	30,00	2 680,38
----	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

Zateplení pozednice 4.NP

tl. 100mm - svislá část

74,455*0,65

48,396

tl.140mm - vodorovná část

74,455*0,55

40,950

Součet

89,346

1	M	631667500R100	pás tepelný a akustický Decibel TI 140 tl. 100 mm	m2	53,235	117,00	6 228,50
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

tl. 100mm - svislá část

74,455*0,65*1,1

53,235

Součet

53,235

2	M	631667500R140	pás tepelný a akustický Decibel TI 140 tl. 140 mm	m2	45,045	163,80	7 378,37
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

tl.140mm - vodorovná část

74,455*0,55*1,1

45,045

Součet

45,045

3	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	53,820	50,90	2 739,44
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

doplnění TI přiček SDK tl. 205mm

53,82

53,820

Součet

53,820

4	M	631667500R140	pás tepelný a akustický Decibel TI 140 tl. 140 mm	m2	59,202	163,80	9 697,29
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

doplnění TI přiček SDK tl. 205mm

53,82*1,1

59,202

Součet

59,202

96	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	287,240	0,20	57,45
----	---	--------------	--	---	---------	------	-------

781 - Oblady keramické

55 937,00

5	K	781493512R	Al profil elox v. 8mm lepený ukončovací	m	427,000	131,00	55 937,00
---	---	------------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15
 Objekt: ZL č.12 - Stavební část - Změny
 Část: 02 - Odpočty - Stavební část

JKSO:
 Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
 Datum: 25. 2. 2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
 MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
 DIČ: CZ27776506

Projektant:
 PROFSTAV s.r.o.


IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		-14 945,00
Ostatní náklady		0,00
Cena bez DPH		-14 945,00
DPH základní	21,00% ze	0,00
DPH snížená	15,00% ze	-14 945,00
		0,00
		-2 242,00
Cena s DPH		-17 187,00
v CZK		

Projektant
 ZA ÚŘEČKOU SPRAVITELSTVA

 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

 Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.12 - Stavební část - Změny

Část: 02 - Odpočty - Stavební část

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-14 945,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 945,00
781 - Obklady keramické	-14 945,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-14 945,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.12 - Stavební část - Změny

Část: 02 - Odpočty - Stavební část

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-14 945,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 945,00

781 - Obklady keramické

-14 945,00

245	K	781493511U00	Plastový profil lepený ukončovací	m	-427,000	35,00	-14 945,00
-----	---	--------------	-----------------------------------	---	----------	-------	------------

PA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15
 Objekt: ZL č.13 - Elektroinstalace - ventilátor, jističe
 Část: 01 - Přípočty - Elektroinstalace

JKSO:
 Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
 Datum: 25. 2. 2016

Objednatel:
 Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
 MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
 DIČ: CZ27776506

Projektant:
 PROFSTAV s.r.o.


IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				14 057,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				14 057,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	14 057,00	2 109,00
Cena s DPH				16 166,00
v CZK				

Projektant
 ZA VEČNĚKOU STAVBY

 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
MH-STAVBY, s.r.o.
 V Poli 904/16
 700 30 Ostrava - Zábřeh
 IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

 Datum a podpis: Razítko

Handwritten initials

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.13 - Elektroinstalace - ventilátor, jističe

Část: **01 - Přípočty - Elektroinstalace**

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

14 057,48

PSV - Práce a dodávky PSV

5 082,98

713 - Izolace tepelné

503,89

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 579,09

M - Práce a dodávky M

8 133,00

21-M - Elektromontáže

8 133,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

841,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 057,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.13 - Elektroinstalace - ventilátor, jističe

Část: **01 - Přípočty - Elektroinstalace**

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 25. 2. 2016

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 057,48

PSV - Práce a dodávky PSV

5 082,98

713 - Izolace tepelné

503,89

1	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,200	84,40	185,68
			3,0*0,4		1,200		
			5,0*0,2		1,000		
			Součet		2,200		
2	M	283771130	izolace potrubí Mirelon 35	m	5,000	10,40	52,00
3	M	283770780	izolace potrubí Mirelon 114	m	3,000	88,40	265,20
96	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	5,029	0,20	1,01

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

4 579,09

4	K	721173400R	Potrubí plastové pro odvětrání DN 100 vč. armatur	m	3,000	494,00	1 482,00
5	K	721173720R	Potrubí plastové přípojovací pro odvětrání DN 40 vč. armatur	m	5,000	457,00	2 285,00
6	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	541,00	541,00
7	K	722181127R	Objímka potrubí do DN 100 mm	kus	3,000	65,50	196,50
8	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	45,045	1,66	74,59

M - Práce a dodávky M

8 133,00

21-M - Elektromontáže

8 133,00

9	K	1	Montáž jističů	ks	15,000	93,60	1 404,00
10	M	2M	jističe 25A/3/B	ks	14,000	360,00	5 040,00
11	M	3M	jističe 25A/1/B	ks	1,000	189,00	189,00
12	K	4	Montáž ventilátor+zpožd'ovač	ks	1,000	360,00	360,00
13	M	5	dodávka ventilátor+zpožd'ovač	ks	1,000	750,00	750,00
14	K	5	Montáž a dodávka vypínač	ks	1,000	390,00	390,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

841,50

15	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,500	187,00	841,50
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------