

Statutární město OstravaMěstský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D	1174	15	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

SmlouvaČíslo smlouvy objednatele: 4/034/048.1/15
Veřejná zakázka č.: VZ16.15
Identifikátor zakázky č.: P15V00000016, 509592

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: PROLEMAX s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Cvokařská 160/10, Lobzy, 301 00 Plzeň
zastoupena/jednající: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČ: 26342057
DIČ: CZ 26342057
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 4924170227/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14117.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2777/69 ze dne 25. 5. 2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/048/15 ze dne 24. 11. 2015.

II.**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
původní smlouvy o dílo č. 4/034/048/15 :**

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

1. Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [CZK]			DPH 21% [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			4 770 694,00	1 001 846,00	5 772 540,00
Dodatek č. 1	344 183,20	-7 901,12	336 282,08	70 619,24	406 901,32
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			5 106 976,08	1 072 465,24	6 179 441,32

2. Čl. V odst. 2 se mění následovně:

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 80 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V., odst. 8. je součástí lhůty realizace, v této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**

Termín zahájení realizace po přerušení prací je stanoven na 9. 6. 2016 a předání díla po ukončení realizace díla objednateli je stanoven na 17. 8. 2016.

3. Mění se identifikační údaje objednatele a údaje, které je nutno uvádět na faktuře dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo následovně:

a) Identifikační údaje objednatele:

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

b) čl. IV. Platební podmínky se text bodu 3. a), b), g) mění následovně:

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
b) **Agendové číslo smlouvy objednatele 15/1174/INV** a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 16.15, identifikátor: P15V00000016, 509592,
g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

text 3. c) až f) a dále h) až l) se nemění.

III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace
 - příloha č. 2 – harmonogram

Za objednatele

Datum: 08-06-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 6.6.2016

Místo: Plzeň



Jaroslav Karásek
jednatel



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: DH č. 4_uI. Petrušková

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH - DP	Cena bez DPH - NP	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN
003_DOD_1 (1)	Dod. č. 1 k SOD	344 183,20	-7 901,12	70 619,24	406 901,32	0,00	336 282,08
01.1_DP	ZL Č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Dodatečné práce	143 021,93		30 034,61	173 056,54	0,00	143 021,93
01.1_NP	ZL č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Neprováděné práce		-7 901,12	-1 659,24	-9 560,36	0,00	-7 901,12
01.2_DP	ZL č. 1 - bod 2 - Osazení obrub, nakiádka a uložení výkopku na skládku	51 959,27	0,00	10 911,45	62 870,72	0,00	51 959,27
01-3-1_DP	ZL č. 1 - bod 3 - Vyrovnání podkladu - Jižní multifunkční hřiště	149 202,00	0,00	31 332,42	180 534,42	0,00	149 202,00
Celkem		344 183,20	-7 901,12	70 619,24	406 901,32	0,00	336 282,08

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

DH č. 4_ul. Petruškova

JKSO

Název objektu

Dod. č. 1 k SOD

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

11.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 336 282,08	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 336 282,08	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 336 282,08

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	336 282,08	70 619,24

Cena s DPH 406 901,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **DH č. 4_ul. Petruškova**
 Název objektu **Dod. č. 1 k SOD**
 Název části **ZL Č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Dodatečné práce**

JKSO
 EČO
 Místo

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel
 Zpracoval

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 143 021,93	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 143 021,93	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			143 021,93
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	143 021,93	30 034,61
Cena s DPH			173 056,54

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DH č. 4_ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL Č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Dodatečné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	143 021,93	143 021,93	0,000	0,000
1	Zemní práce - rozdíl tl. betonů v ploše	0,00	42 593,68	42 593,68	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní - dosypání po větších bouracích pracích	0,00	29 655,19	29 655,19	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	70 773,06	70 773,06	0,000	0,000
	Celkem	0,00	143 021,93	143 021,93	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: DH č. 4_uj. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL Č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Dodatečné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				143 021,93	0,000
1		Zemní práce - rozdíl tl. betonů v ploše				42 593,68	0,000
1	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	465,403	91,520	42 593,68	0,000
5		Komunikace pozemní - dosypání po větších bouracích pracích				29 655,19	0,000
2	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m2	414,980	51,022	21 173,11	0,000
3	564961311	Podklad z betonového recyklátu tl. 160 mm		113,123	74,981	8 482,08	0,000
997		Přesun sutě				70 773,06	0,000
4	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	93,657	178,640	16 730,89	0,000
5	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	842,913	11,440	9 642,92	0,000
6	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	126,855	350,000	44 399,25	0,000
Celkem						143 021,93	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **DH č. 4_ul. Petruškova**

Název objektu **Dod. č. 1 k SOD**

Název části **ZL č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Neprováděné práce**

JKSO

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČ	DIČ

Rozpočet číslo

Dne 11.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-7 901,12	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-7 901,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				-7 901,12
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	-7 901,12	-1 659,24	
Cena s DPH				-9 560,36

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DH č. 4_ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Neprováděné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suř celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	-7 901,12	-7 901,12	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	-7 901,12	-7 901,12	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-7 901,12	-7 901,12	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: DH č. 4_ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL č. 1 - bod 1 - Bourací práce - Neprováděné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-7 901,12	0,000
997		Přesun sutě				-7 901,12	0,000
1	997221845	Polatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)		-33,198	238,000	-7 901,12	0,000
Celkem						-7 901,12	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **DH č. 4_ul. Petruškova**
 Název objektu: **Dod. č. 1 k SOD**
 Název části: **ZL č. 1 - bod 2 - Osazení obrub, nakládka a uložení výkopku na skládku**

JKSO:
 EČO:
 Místo:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Zpracoval:

IČ	DIČ

Rozpočet číslo:

Dne: 11.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	51 959,27	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		51 959,27	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				51 959,27
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	51 959,27	10 911,45	
Cena s DPH				62 870,72

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DH č. 4_ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL č. 1 - bod 2 - Osazení obrub, nakládka a uložení výkopku na skládku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	51 959,27	51 959,27	0,000	0,000
	obrubníky, dopočet množství					
1	nakládky a odvozu výkopku	0,00	51 959,27	51 959,27	0,000	0,000
	Celkem	0,00	51 959,27	51 959,27	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: DH č. 4_ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL č. 1 - bod 2 - Osazení obrub, nakládka a uložení výkopku na skládku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						51 959,27	0,000
1 obrubníky, dopočet množství nakládky a odvozu výkopku						51 959,27	0,000
1	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,870	496,640	1 922,00	0,000
2	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,935	141,620	274,03	0,000
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	129,160	130,240	16 821,80	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	147,060	224,000	32 941,44	0,000
Celkem						51 959,27	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	DH č. 4_ul. Petruškova	JKSO	
Název objektu	Dod. č. 1 k SOD	EČO	
Název části	ZL č. 1 - bod 3 - Vyrovnání podkladu - Jižní multifunkční hřiště	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		11.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 149 202,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 149 202,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 149 202,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	149 202,00	31 332,42		
				Cena s DPH		180 534,42	
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DH č. 4_ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL č. 1 - bod 3 - Vyrovnání podkladu - Jižní multifunkční hřiště

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	149 202,00	149 202,00	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní - vyrovnání podkladu - multifunkční hřiště	0,00	149 202,00	149 202,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	149 202,00	149 202,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: DH č. 4 _ul. Petruškova

Objekt: Dod. č. 1 k SOD

Část: ZL č. 1 - bod 3 - Vyrovnání podkladu - Jižní multifunkční hřiště

Objednatel:

Zhotovitel:


Místo:


Zpracoval:

Datum: 11.4.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				149 202,00	0,000
		Komunikace pozemní - vyrovnání podkladu - multifunkční hřiště				149 202,00	0,000
	5						
1	dod a mtž-08	Litá pryž - vyrovnání podloží ET (SBR+kam. fr. 4/8+PUR pojivo)	m2	368,400	405,000	149 202,00	0,000
		Celkem				149 202,00	0,000

Harmonogram prací





Uveřejnění zápisu ze schůze RMOB.

Kontrola návrhu Dod. č. 1 na právním odboru, zaslání zhotoviteli k podpisu

Předání Dod. č. 1 k podpisu objednateli

Zahájení realizace stavby po přerušení

Výzva k převzetí díla - 8 dnů před uplynutím lhůty realizace díla
 Ukončení prací 9. 8. 2016
 Zahájení př. řízení

Ukončení př. řízení

Přijímací řízení

70 kal. dnů
 Lhůta realizace

Červen

Červenec

Srpen