



| | | | |
|---|------------|------|-------|
| Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih | | | 5 |
| AGENDOVÉ ČÍSLO | | | |
| S | 0265.1 | 2016 | ODK |
| TYP | POŘ. ČÍSLO | ROK | ODBOR |

Číslo smlouvy objednatele:

4/031/054/16

Veřejná zakázka č.:

VZ 04.16

Identifikátor zakázky č.:

P16V00000004

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Název:

Městský obvod Ostrava-Jih

na adrese:

ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený:

Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ:

00845451 ev. č. 04

DIČ:

CZ00845451

Bankovní spojení:

KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:

1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení:

SEMITA – DS s.r.o.

se sídlem/místem podnikání:

Veřovice 171, 742 73 Veřovice

zastoupena/jednající:

Jiřím Válkem

IČ:

03829707

DIČ:

CZ03829707

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Č. účtu:

269136592/0300

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61530

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2823/70 ze dne 2.6.2016.

čl.I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III, odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle čl. II. smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí“

| | Méněpráce | Vícepráce | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| SoD | 0 | 0 | 2 983 162,10 | 3 609 626,14 |
| Dodatek č. 1 | -210 948,80 | 726 973,85 | 516 025,05 | 624 390,31 |
| CELKEM Kč | -210 948,80 | 726 973,85 | 3 499 187,15 | 4 234 016,45 |

čl.II.


Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejím obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 4/031/054/16 zůstávají v platnosti.
5. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list včetně položkového rozpočtu.

Za objednatele

Datum: 17-06-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 16.6.2016

Místo: Ostrava



Jiří Válek
jednatel

SEMITA - DS s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Veřovice č.p. 171, 742 73 Veřovice
IČ: 03 82 97 07 DIČ: CZ03829707
tel.: +420 602 726 566

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 |
| Zhotovitel: | SEMITA –DS s.r.o. | |
| Změnový list vystavil: | Jiří Válek | |
| Datum: | 16..5.2016 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: 1) Bourání betonových desek tl. nad 15cm</p> <p>2) Zemina pro dorovnání chodníkového pásu s okolním terénem</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1) Projektová dokumentace původně počítala s odstraněním podkladních betonových desek o tl. do 15cm, při samotné realizaci bylo zjištěno že tloušťka betonových desek se pohybuje v rozmezí 17-30cm a v některých místech dosahuje až 40cm (vše viz foto). Jelikož se tyto skutečnosti liší od předpokladů projektové dokumentace, je nutné tuto položku zaměřit, tak aby odpovídala skutečnosti.</p> <p>2) Rozpočet projektové dokumentace počítá s terénními úpravami kolem chodníkových těles s vyrovnávkou zeminy s tloušťkou vrstvy do 10cm bez dovozu zeminy na stavbu samotnou. Jelikož při bouracích pracích byly zjištěny betonové patky obrubníků o celkové šíři až 1m, je nutné tento vzniklý prostor cca do 50cm, od nové betonové obruby, vyplnit navezenou zemínou o tloušťce vrstvy do 40cm, tak aby terén plynule navazoval na chodníkový pás.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| -210.948,80,-Kč | 726.973,85,-Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 516.025,05,-Kč | Nemá vliv na termín sjednaný v SoD | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | p. Jiří Válek | |
| Datum: | Datum: 23.5.2016 | |


SEMITA - DS s.r.o.
dopravní a inženýrské stavby
Veřovice č.p. 171, 741 75 Veřovice
IČ: 04829707 DIČ: CZ0029707
tel: +420 602 225 506

Rozdílový rozpočet více a méně prací

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava-Jih IV.etapa (Volgogradská)

Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Statutární město Ostrava MO Ostrava-Jih

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.

Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek

Datum: 23.5.2016

| Ě. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---|------------------|--|----|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 11 Přípravné a pridružené práce | | | | | | -199 454.00 | 0.000 |
| 1 | 113107231R0 0 | Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm | m2 | -3 217.000 | 62.00 | -199 454.00 | 0.000 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | | | | | | -11 494.80 | 0.000 |
| 3 | 181301111R0 0 | Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | -2 232.000 | 5.15 | -11 494.80 | 0.000 |
| 979VD Presun sutí | | | | | | 74 422.00 | 0.000 |
| 4 | 979089999V D | poplatek za skládku sutí | t | 930.275 | 80.00 | 74 422.00 | 0.000 |
| H22 Komunikace pozemní a letiště | | | | | | 17 868.75 | 0.000 |
| 5 | 998223011R0 0 | Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 1 191.250 | 15.00 | 17 868.75 | 0.000 |
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 576 168.80 | 261.000 |
| 1 Zemní práce | | | | | | 576 168.80 | 261.000 |
| 6 | 113107173 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm | m2 | 190.000 | 215.00 | 40 850.00 | 0.000 |
| 7 | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 3 027.000 | 128.00 | 387 456.00 | 0.000 |
| 10 | R01 | Zemina vě.nákládky, dovozu na stavbu a uložení na mezískládku | m3 | 130.500 | 740.00 | 96 570.00 | 261.000 |
| 11 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tr. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 130.500 | 104.00 | 13 572.00 | 0.000 |
| 12 | 181301116 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovine nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 2 232.000 | 16.90 | 37 720.80 | 0.000 |
| S0 Presuny sutí | | | | | | 58 514.30 | 0.000 |
| 13 | 979082213R0 0 | Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km | t | 930.275 | 17.90 | 16 651.92 | 0.000 |
| 14 | 979082219R0 0 | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 8 372.475 | 5.00 | 41 862.38 | 0.000 |
| Celkem | | | | | | 516 025.05 | 261.000 |


SEMITA-DS s.r.o.
 dopravní a inženýrské stavby
 Veleřevnice č.p. 121, 742 71 Veleřevnice
 IČ: 08 82 07 04, DIČ: CZ08820704
 tel: +420 603 726 566

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV. etapa
 Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Stavební místo Ostrava MO Ostrava-Jih
 Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
 Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek
 Datum: 23.5.2016

| E. | KCN | Kód položky | Smlouva | Popis | M.J | Množství celkem | Měně práce | | Více práce | | Smlouva + dobytek Cena celkem |
|--|-----|-------------|---------|--|-----|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Cena celkem | Množství | Cena jednotková | Množství | |
| 11 Přípravné a přidružené práce | | | | | | | | | | | |
| 1 | R | 113106121R | | Rozetření díla z betonových dlaždic na sucho | m2 | 731,000 | 17 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 397,80 |
| 2 | R | 113107222R | | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 731,000 | 14 985,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 985,50 |
| 3 | R | 113107241R | | Odstranění podkladu nad 200 m2, živcového tl.5 cm | m2 | 3 203,000 | 54 130,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 130,70 |
| 4 | R | 113107231R | | Odstranění podkladu nad 200 m2, beton. tl.do 15 cm | m2 | 3 217,000 | 199 454,00 | 62,00 | -3 217,00 | -199 454,00 | 0,00 |
| 5 | R | 113202111R | | Výměna obrub z kvařínku nebo obrubníku stojatých | m | 3 237,000 | 64 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 740,00 |
| 6 | R | 113107142R | | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm | m2 | 25 680 | 2 670,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670,72 |
| | | | | | | | 353 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 924,72 |
| 12 Odkopávky a prokopávky | | | | | | | | | | | |
| 7 | R | 122201101R | | Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 356,250 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 591,45 |
| 8 | R | 122201109R | | Přípravek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 179,130 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367,64 |
| | | | | | | | 32 959,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 959,09 |
| 16 Premístění výtopku | | | | | | | | | | | |
| 9 | R | 162701105R | | Vodovorné premístění výtopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 356,250 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 183,25 |
| | | | | | | | 36 183,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 183,25 |
| 17 Konstrukce ze zemín | | | | | | | | | | | |
| 10 | R | 171201201R | | Uložení sypaviny na skládku | m3 | 356,250 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048,23 |
| | | | | | | | 4 048,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048,23 |
| | | | | | | | 21 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 495,00 |
| 17VD zemní práce | | | | | | | | | | | |
| 11 | R | 171201289V | | poplatek za uložení zeminy na skládku | m3 | 356,250 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 495,00 |
| | | | | | | | 21 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 495,00 |
| 18 Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | | | | |
| 12 | R | 181101102R | | Úprava pláne v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 3 952,000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 304,00 |
| 13 | R | 180402111R | | Založení trávníku parkového výševem v rovine | m2 | 2 232,000 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 248,96 |
| 14 | R | 181201101R | | Úprava pláne v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění | m2 | 2 232,000 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 480,00 |
| 15 | R | 181301111R | | Rozprostření omnice, rovne, tl.do 10 cm,nad 500m2 | m2 | 2 232,000 | 5,15 | 5,15 | -2 232,00 | -11 494,80 | 0,00 |
| | | | | | | | 118 527,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 032,96 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV. etapa
 Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Státní ústřední úřad Ostrava MO Ostrava-Jih
 Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
 Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek
 Datum: 23.5.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | Smlouva | | | Méně práce | | | Více práce | | | Smlouva + dodatek cena celkem |
|--|-----|-------------|---|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena jednotková | Cena celkem | Množství | Cena jednotková | |
| 16 | R | 564861111R | Podklad ze šterkodří po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 3 952,000 | 120,00 | 474 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 240,00 |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | | | | | | | 474 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 240,00 |
| 17 | R | 598215021R | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drta tl. 4 cm | m2 | 3 952,000 | 132,00 | 521 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 664,00 |
| 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch | | | | | | | 521 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 664,00 |
| 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | | | | | | | 486 873,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 873,40 |
| 18 | R | 917862111R | Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lože z B 12,5 | m | 385,000 | 123,00 | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 355,00 |
| 19 | R | 916261111R | Osazení obrub. z kostek drobných, s boční operou | m | 2 14,000 | 81,90 | 17 526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 526,60 |
| 20 | R | 916561111R | Osazení obrubníku do lože z B 12,5 s operou | m | 2 975,000 | 123,00 | 365 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 925,00 |
| 21 | R | 91973512R | Rozání stávajícího živéhoho krytu tl. 5 - 10 cm | m | 2 14,000 | 47,70 | 10 207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207,80 |
| 22 | R | 919721211R | Dilatční spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou | m | 2 14,000 | 65,50 | 14 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 017,00 |
| 23 | R | 918101111R | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 | m3 | 18,300 | 1 740,00 | 31 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 842,00 |
| 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 24 | R | 961044111R | Bourání základu z betonu prostého | m3 | 12,400 | 500,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |
| 979VD Presun suti | | | | | | | 181 366,34 | 0,00 | 930,28 | 74 422,00 | 0,00 | 74 422,00 | 255 790,34 |
| 25 | R | 97908998V | poplatek za skládku žvyce | t | 318,542 | 195,00 | 62 115,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 115,71 |
| 26 | R | 97908999V | poplatek za skládku suti | t | 1 490,668 | 80,00 | 119 252,63 | 0,00 | 930,28 | 74 422,00 | 80,00 | 74 422,00 | 193 674,63 |
| H22 Komunikace pozemní a letiště | | | | | | | 44 865,90 | 0,00 | 1 191,25 | 17 868,75 | 0,00 | 17 868,75 | 62 734,65 |
| 27 | R | 988223011R | Presun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební | t | 2 991,060 | 15,00 | 44 865,90 | 0,00 | 1 191,25 | 15,00 | 15,00 | 17 868,75 | 62 734,65 |
| S0 Presuny suti | | | | | | | 113 798,68 | 0,00 | 9 302,75 | 58 514,30 | 0,00 | 58 514,30 | 172 312,98 |
| 28 | R | 97908213R | Vodrovňá doprava suti po suchu do 1 km | t | 1 809,200 | 17,90 | 32 384,68 | 0,00 | 930,28 | 17,90 | 16 851,92 | 48 036,60 | |
| 29 | R | 97908219R | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 16 282,800 | 5,00 | 81 414,00 | 0,00 | 8 372,48 | 5,00 | 41 862,38 | 123 276,38 | |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava chodníků v MO Ostrava - Jih IV. etapa
 Objekt: Chodníkové těleso

Objednatel: Stavitel: město Ostrava MO Ostrava-Jih
 Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o.
 Místo: Ostrava-Zábřeh

Zpracoval: Válek
 Datum: 23.5.2016

| E. | KCN | Kód položky | Smlouva | Popis | Méně práce | | | Více práce | | | Smlouva + dodatek cena celkem | |
|-------------------------|-----|-------------|---|-------|--------------------|----------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | Množství celkem | Množství | Cena jednotková | Množství | Cena jednotková | Cena celkem | | |
| Ostatní materiál | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 592 | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250 | | 189,100 | 55,60 | 10 459,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 459,34 | |
| 31 | 592 | 59217452 | Obrubník chodníkový BO15/25 99,9x14,8x25 cm | | 216,140 | 69,00 | 14 913,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 913,68 | |
| 32 | 583 | 58380120 | Kočka drážební oběhová 8/10 tr.1 | | 4,800 | 2 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 33 | 592 | 59217310 | Obrubník ABO 100/10/25 1000x100x250 | | 3 004,750 | 55,50 | 166 763,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 763,60 | |
| 34 | 592 | 59245020 | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní | | 3 987,480 | 95,00 | 378 810,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 810,60 | |
| 35 | 592 | 59245267 | Dlažba BEST KLASIKO barevná pro nevidomé 20x10x6 | | 4,040 | 288,00 | 1 163,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,54 | |
| 36 | 005 | 00572400 | Smes travní parková I. sežná zálož PROFÍ | | 23,000 | 150,00 | 3 449,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 449,98 | |
| | | | | | | | 587 559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 559,74 | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | 113107232 | Odstranění podkladu pl.přes 200m2 z bet.prostěho tl.300mm | m2 | | | | | 3 027,00 | 128,00 | 387 456,00 | |
| 38 | | 113107178 | Odstranění podkladu pl.přes 50 do 200m2 z bet.prostěho do tl.400mm | m2 | | | | | 190,00 | 215,00 | 40 850,00 | |
| 39 | | R001 | Zemina vč. nakládky, dovozu na stavbu a uložení na mrazokládku | m3 | | | | | 130,50 | 740,00 | 96 570,00 | |
| 40 | | 167101101 | Naladění vykopku z hornin tr. 1 až 4 | m3 | | | | | 130,50 | 104,00 | 13 572,00 | |
| 41 | | 181301116 | Rozprohram omace tl. vrstvy do 400mm pl. Přes 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | | | | | 2 232,00 | 16,80 | 37 720,80 | |
| Celkem | | | | | | | | | | | 2 983 162,10 | |
| | | | | | | | | | | | -210 948,80 | |
| | | | | | | | | | | | 576 168,80 | 576 168,80 |
| | | | | | | | | | | | 726 973,85 | 3 499 187,15 |