



Evidenční číslo smlouvy objednatele: S/0377/2016/OBH
Veřejná zakázka č.: VZ 22.16
Identifikátor zakázky č.: P16V00000022
Číslo smlouvy odboru: 4/032/079/2016

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			3
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D	0377.1	2016	OBH
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: Ing. Pavel Szabó
se sídlem/místem podnikání: Pod Zahradami 1294/7, 742 21 Kopřivnice.

IČ: 74646672
DIČ: CZ7602022945
Bankovní spojení: mBank S.A.
Č. účtu: 670100-2207600918/6210

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Kopřivnice
č.j. 376/2007/OŽÚ&37558/2007/Sto

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3017/74 ze dne 30.6.2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0377/2016/OBH ze dne 26.4.2016.

I.

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách
původní smlouvy o dílo č. S/0377/2016/OBH (dále jen „Smlouva“):**

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu neprovádění některých prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martíňka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka	Cena bez DPH		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena díla dle SOD	-		304 181,00
Dodatek č.1	-	-6 420,33	-6 420,32
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-	-6 420,33	297 760,67

2. Čl. V odst. 14 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V odst. 2 a 4 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

II.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 11-07-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Zhotovitel

Datum: 11.7.2016

Místo: Ostrava

Ing. PAVEL SZABÓ
elektroinstalace, revize
Pod/zahradami 1294
742 21/Kopřivnice
IČ: 74646672 Tel.: 736 276 039

Ing. Pavel Szabó