



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Odbor investiční

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D	218	15	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:
Číslo smlouvy odboru:

VZ 84.15
P15V00000084
4/034/036.2/15

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: Way to Nature, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Bc. Jaroslavem Vašutem
IČ: 29246954
DIČ: CZ 29246954
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 43-8558450277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61186

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2634/65 ze dne 2. 5. 2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/15 ze dne 1. 12. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/036/15 :

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH			DPH 21%	Cena s DPH
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem		
Původní cenadíla dle SOD			1 755 509,90	369 392,08	2 124 901,98
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			1 755 509,90	368 657,08	2 124 166,98
Dodatek č. 2		-12 213,00	-12 213,00	-2 564,73	-14 777,73
Cena díla celkem vč. dodatku č. 2			1 743 296,90	366 092,35	2 109 389,25

III.


Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 09-05-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele


 Way to Nature, s.r.o.
Svatoplukova 1222/24
Ostrava-Vitkovice 703 00
IČ 292 46 954
DIČ CZ292 46 954

Datum: 6.5.2016

Místo: Ostrava


Bc. Jaroslav Vašut
jednatel

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Pumptrack_Dubina	JKSO	
Název objektu	01 - b-B1_Pumptrack - Neprováděné práce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
			14.01.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		51 000,00
2		Montáž	-12 213,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		22 000,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-12 213,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				-12 213,00
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	-12 213,00		-2 564,73		
				Cena s DPH				-14 777,73
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pumptrack_Dubina

Objekt: 01 - b-B1_Pumptrack - Neprováděné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.1.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
5	Komunikace	0,00	-12 213,00	-12 213,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-12 213,00	-12 213,00	0,000	0,000

PH

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pumptrack_Dubina

Objekt: 01 - b-B1_Pumptrack - Neprováděné práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.1.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5 Komunikace							-12 213,00
17	R	564701100	Podklad komunikací z kam drcen 10cm	m2	-135,700	90,00	-12 213,00

Celkem

-12 213,00

PA