

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Odbor investiční



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		10	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0241	2016	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.: VZ 08.16
Identifikátor zakázky: P16V00000008
Číslo smlouvy odboru: 4/034/004.1/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Ing. Petr Foltas, vedoucí přípravy staveb, na základě plné moci
ze dne 9. 7. 2014
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava
Č. účtu: 179576543/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 19. 5. 2016 pod usn. 2753/68, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0241/2016/INV ze dne 10. 3. 2016.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo agendové č. S/0241/2016/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou“	Neprováděné práce (bez DPH)	Dodatečné práce (bez DPH)	Cena díla bez DPH	Cena díla vč. DPH
Cena dle SoD			942 431,85	přenesená
Dodatek č. 1	-57 301,80	56 471,80	-830,00	přenesená
CELKEM Kč	-57 301,80	56 471,80	941 601,85	přenesená

**III.
Závěrečná ujednání**

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně položkových rozpočtů

Za objednatele

Datum: 25-05-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka




Martin Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 24.5.2016

Místo: Ostrava-Svinov



Ing. Petr Foltas
vedoucí přípravy staveb
na základě plné moci z 9. 7. 2014

"Parkoviště ul. Výškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k. ú. Zábřeh nad Odrou"**Rekapitulace celkové ceny za dílo**

Dodatek č. 1		Kč bez DPH		Kč vč. DPH	
		MP	VCP	MP	VCP
1	Chráničky DN 150 ČEZ, Ostravské komunikace	0,00	10 672,00	-	-
2	Podkladní vrstvy	-57 301,80	45 799,80	-	-
3		0,00	0,00	-	-
4		0,00	0,00	-	-
5				-	-
CELKEM MP/VCP:		-57 301,80	56 471,80	-	-
CELKEM:			-830,00		-

	neprováděné práce bez DPH	dodatečné práce bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
Původní cena díla:				
Cena dle SOD			942 431,85 Kč	přenesená
Dodatek č. 1	-57 301,80 Kč	56 471,80 Kč	-830,00 Kč	přenesená
Nová cena díla:				
CELKEM:	-57 301,80 Kč	56 471,80 Kč	941 601,85 Kč	přenesená

Pro výše uvedené plnění je aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

V Ostravě 18. 5. 2016

RA

Stavba: Parkoviště ul. Vyskovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k.ú. Zábřeh nad Odrou
 SO: Vícepráce - chráničky DN 150 CEZ, Ostravské komunikace

poř.č.	kód položky	Text	M.j.	Množství	Jedn.cena	Celkem
		1 - Zemní práce				
1	131301202	Hroubení zapázaných jam tř.4 do 1000 m3	m3	5,30	180,00	954,00
2	120001101	Příplatek zřízení vykopávky	m3	5,30	250,00	1 325,00
3	162601102	Vodorovné přemístění vykopku do 5000m	m3	5,30	130,00	689,00
4	167101101	Nakládání vykopku do 100m3 tř.1-4	m3	5,30	20,00	106,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	5,30	10,00	53,00
6	174101101	Zásyp zhuštěný jam	m3	4,00	60,00	240,00
		45 - Vodorovné konstrukce				3 367,00
7	452311141	Deska podkladní B tř. C25/35 - obetonování chrániček	m3	0,90	2 650,00	2 385,00
		87 - Potrubí z trub z plast.hmot				2 385,00
10	871315221	Potrubí PVC KG, DN 150 - chráničky	m	15,00	328,00	4 920,00
		CELKEM				10 672,00

Zpracoval: ing. Petr Foltas

9.5.2016

JANOSZEV S.R.O.
 provádění stavebních prací
 sídlo: Ostrava-Kunčice
 ul. Ostravská 144, 702 00 Ostrava-Kunčice
 IČ: 252865011, DIČ: CZ252865011, tel: 595 93 335

Stavba: **Parkoviště ul. Vyškovická 70-72, parcela č. 783/2, 783/7, 783/8, k.ú. Zábřeh nad Odrou**
 SO: **SO 01 Parkoviště - vícepráce, méněpráce podkladní vrstvy**

poř.č.	kód položky	Text	M.j.	Množství	Jedn.cena	Celkem
		Cena podkladní vrstvy dle rozpočtu				
26	56485111R00	564 8 Podkladní vrstvy ze šterkodrti				
		Podklad ze šterkodrtě ŠD II, 150 mm	m2	-489,20	75,00	-36 690,00
27	564851114R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD II, 180 mm	m2	-208,20	99,00	-20 611,80
						-57 301,80
		Cena podkladní vrstvy méněpráce				
26	564851111-R	Podklad z betonového recykliátu II, 150 mm	m2	489,20	60,00	29 352,00
27	564851114-R	Podklad z betonového recykliátu II, 180 mm	m2	208,20	79,00	16 447,80
						45 799,80
		CELKEM - méněpráce podkladní vrstvy				-11 502,00

Zpracoval: ing. Petr Foltas

Dne: 18.5.2016


 Ing. Petr Foltas
 Ing. stavební inženýr
 IČO: 143123456
 IČ: 143123456
 IČ: 143123456

PA