



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/036.1/15
Veřejná zakázka č.: VZ 84.15
Identifikátor zakázky č.: P15V00000084

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D	818	15	INV
TYP	POR. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: Way to Nature, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Bc. Jaroslavem Vašutem
IČ: 29246954
DIČ: CZ 29246954
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 43-8558450277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61186

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2073/53, 50P ze dne 28. 1. 2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/036/15 ze dne 1. 12. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/036/15 :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu početních chyb u přepočtu DPH a v položce č. 19 v oddíle VN – vedlejší náklady. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III odst. 1 mění následovně:

Čl. III odst. 1

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

k
PH

Cena díla v Kč	Bez DPH	DPH (v případě, že nebude použit režim přenesené daňové povinnosti)	Včetně DPH (v případě, že nebude pou- žit režim přenesené daňové povinnosti)
Fitness park Ostrava Dubina: část 2 – objekt - B1 Pumptrack	1 755 509,90	368 657,08	2 124 166,98
Celkem	1 755 509,90	368 657,08	2 124 166,98

2. Mění se identifikační údaje objednatele a údaje, které je nutno uvádět na faktuře dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo následovně:

a) Identifikační údaje objednatele:

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

b) čl. IV. Platební podmínky se text bodu 3. a), b), g) mění následovně:

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
b) **Evidenční číslo smlouvy objednatele** 15/818/INV a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 84.15, identifikátor: P15V00000084,
g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

text 3. c) až f) a dále h) až l) se nemění.

III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským

obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 08-02-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu




Za zhotovitele

W2N Way to Nature, s.r.o.
Svatoplukova 1222/24
Ostrava-Vitkovice 703 00
IČ 292 46 954
DIČ CZ292 46 954

Datum: 2

Místo: _____

Bc. Jaroslav Vašut
jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VZ_8415
 Stavba: Pumptrack_Dubina

JKSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 8.10.2014

Objednatel:
 Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:
 VS Projekt s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 755 509,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 755 509,90
DPH	základní	21,00%	ze	1 755 509,90
	snížená	15,00%	ze	368 657,08
				0,00
Cena s DPH				2 124 166,98

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Way to Nature, s.r.o.
 Svatoplukova 1222/24
 Ostrava-Vitkovice 703 00
 IČ 292 46 954
 DIČ CZ292 46 954

Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZ_8415

Stavba: Pumptrack_Dubina

Místo: Ostrava

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Ostrava-Jih

Zhotovitel:

Datum: 8.10.2014

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 755 509,90	2 124 166,98
01 - a- B1 Pumptra	01 - a-B1_Pumptrack pro c...	1 755 509,90	2 124 166,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 755 509,90	2 124 166,98

PH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pumptrack_Dubina

Objekt: 01 - a-B1_Pumptrack - 01 - a-B1_Pumptrack pro c...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8.10.2014

Objednatel:

Statutární město Ostrava, ÚMOb Ostrava-Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

VS Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

1 682 509,90

73 000,00

Cena bez DPH

1 755 509,90

DPH základní

21,00%

ze

1 755 509,90

snížená

15,00%

ze

0,00

368 657,08

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 124 166,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

W2N

Way to Nature, s.r.o.

Svatoplukova 1222/24

Ostrava-Vitkovice 702 00

2

IČ 292 46 954

DIČ CZ292 46 954

RH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pumptrack_Dubina

Objekt: 01 - a-B1_Pumptrack - 01 - a-B1_Pumptrack pro c...

Místo:

Datum: 8.10.2014

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Ostrava-Jih

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	
1 - Zemní práce	1 682 509,90
38 - Kompletní konstrukce	98 559,50
5 - Komunikace	1 542 875,00
99 - Staveništní přesun hmot	12 213,00
VN - Vedlejší náklady	7 362,40
	21 500,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	73 000,00
Projektové práce	51 000,00
	22 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 755 509,90

PH

ROZPOČET

Stavba: Pumptrack_Dubina

Objekt: 01 - a-B1_Pumptrack - 01 - a-B1_Pumptrack pro c...

Místo:

Datum: 8.10.2014

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Ostrava-Jih

Projektant: VS Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 682 509,90

1 - Zemní práce

1	K	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním přes 100 do 250 m 118*4*0,15	m3	70,800	73,50	98 559,50
			Součet		70,800		5 203,80
2	K	122301103	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3 118*4,0*0,6	m3	283,200	79,00	22 372,80
			Součet		283,200		
3	K	171102101	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS 15*1,0*2,0*2 12*1,0*2,0*4	m3	156,000	49,50	7 722,00
			Součet		156,000		
4	K	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 118*3*2	m2	708,000	17,90	12 673,20
			Součet		708,000		
5	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 118*3,0	m2	354,000	9,20	3 256,80
			Součet		354,000		
6	K	181301101	Rozprostření omnice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 118*3,0*2	m2	708,000	27,50	19 470,00
			Součet		708,000		
7	K	181951102	Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění 118*4	m2	472,000	8,90	4 200,80
			Součet		472,000		
8	K	182001132	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 118*3,0	m2	354,000	60,00	21 240,00
			Součet		354,000		
9	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 118*1,5	m2	177,000	6,30	1 115,10
			Součet		177,000		
10	M	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 10	kg	10,000	130,50	1 305,00
			Součet		10,000		

38 - Kompletní konstrukce

11	K	R-položka	Strojní instalace bet. prvků 12+12+30+28+1	kus	83,000	1 325,00	1 542 875,00
			Součet		83,000		109 975,00
12	M	R-položka 1	Prvek dráhy PUMPTRACK TURN 1	kus	12,000	15 900,00	190 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	R-položka 2	Prvek dráhy PUMPTRACK TURN 2	kus	12,000	15 900,00	190 800,00
14	M	R-položka 3	Prvek dráhy PUMPTRACK TURN 3	kus	30,000	14 400,00	432 000,00
15	M	R-položka 4	Prvek dráhy PUMPTRACK BUMP	kus	28,000	21 350,00	597 800,00
16	M	R-položka 5	Prvek dráhy PUMPTRACK DOUBLE BUMPA	kus	1,000	21 500,00	21 500,00

5 - Komunikace

12 213,00

17	K	564701100	Podklad komunikací z kam drcen 10cm	m2	135,700	90,00	12 213,00
			118*1,0*1,15		135,700		
			Součet		135,700		

99 - Staveništní přesun hmot

7 362,40

18	K	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	93,136	79,05	7 362,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VN - Vedlejší náklady

21 500,00

19	K	R-položka 6	Zpracování prováděcí výkresové dokumentace	ks	1,000	21 500,00	21 500,00
----	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

PH