

**Statutární město Ostrava**Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Obor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	1005	INV
rok	poř. číslo	zkr. ob.

SmlouvaČíslo smlouvy objednatele:
Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:4/034/020.2/2015
VZ 08.15
P15V00000008
508780

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: MH - STAVBY, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena/jednající: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem
IČ: 27776506
DIČ: CZ 27776506
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 210200449/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2074/53 ze dne 28.1.2016.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující změny identifikačních údajů objednatele:

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: 00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 152761/0100

dále jen objednatel

2. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	15 344 190,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	15 410 659,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 2	- 1 021 530,00	1 511 062,00	15 900 191,00	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	- 1 024 189,00	1 580 190,00	15 900 191,00	přenesená daňová povinnost

3. Znění čl. IV **Platební podmínky** v odst. 3 se textace z důvodu nové evidence a registrace smluv mění takto:

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,*
- Evidenční číslo smlouvy objednatele 15/1005/INV a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 08.15, identifikátor: zakázky 508870,***
- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),*
- označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)*
- lhůtu splatnosti faktury,*
- soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,*
- název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,*
- údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,*
- označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),*
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,*
- zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.*
- daň odvede zákazník (platí v případě přenesené daňové povinnosti).*

4. Ve znění čl. V **Doba plnění** v odst. 2 se mění první věta takto:

„Termín dokončení díla dle čl. II odst. 1 (dále též jako „lhůta realizace“): do 160-ti kalendářních dnů od zahájení realizace díla.“

III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha – Položkový rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 05-02-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Za zhotovitele

Datum: 04/02/2016

Místo: Ostrava - Zábřeh

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16 1
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 - DIČ: CZ27776506

Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie, Edisonova 15, Ostrava-Hrabůvka

Rekapitulace dodatku č. 2

Stavební díl	VCP	MNP	Rozdíl
Změna			
003 Statika svislých konstrukcí	182 855	0	182 855
004 Změna – nová skladba stropů	381 969	-303 813	78 156
005 Kryt komunikace u vstupu – S strana	23 749	-3 373	20 376
006 Statika krovu – změny a doplnění konstrukcí	42 318	0	42 318
007 Změna rozměru a počtu oken	249 321	-164 997	84 324
008 Změna vytápění	630 850	-549 347	81 503
CELKEM Edisonova 15	1 511 062	-1 021 530	489 532


Celkem Edisonova 15 - dodatek č. 2

1 511 062 -1 021 530 489 532


Rekapitulace po dodatku č. 2

Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH celkem
původní SoD	0	0	15 344 190,00
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	15 410 659,00
Dodatek č. 2	- 1 021 530,00	1 511 062,00	15 900 191,00
Celkem Kč	- 1 024 189,00	1 580 190,00	15 900 191,00

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider



Zhotovitel



Projektant



Objednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub021-2015VPMP

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 21.01.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtů	489 532,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	489 532,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	489 532,00	73 430,00

Cena s DPH	v	CZK	562 962,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Polí 904/16
700 20 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub021-2015VPMP

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 21.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	489 532,00	562 962,00
ZL č.3	Stavební část - Statika svislých konstrukcí (od 10.11.)	182 855,00	210 283,00
01	Přípočty - Statika svislých konstrukcí	182 855,00	210 283,00
ZL č.4	Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP	78 156,00	89 879,00
01	Přípočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP	381 969,00	439 264,00
02	Odpočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP	-303 813,00	-349 385,00
ZL č.5	Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana	20 376,00	23 432,00
01	Přípočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana	23 749,00	27 311,00
02	Odpočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana	-3 373,00	-3 879,00
ZL č.6	Stavební část - Statika krovu od 19.11.	42 318,00	48 666,00
01	Přípočty - statika krovu od 19.11.	42 318,00	48 666,00
ZL č.7	Stavební část - Změna rozměru a počtu oken	84 324,00	96 973,00
01	Přípočty - Změna rozměru a počtu oken	249 321,00	286 719,00
02	Odpočty - Změna rozměru a počtu oken	-164 997,00	-189 747,00
ZL č.8	Vytápění	81 503,00	93 728,00
SO 01	Přípočty - Vytápění	630 850,00	725 477,00
SO 02	Odpočty - Vytápění	-549 347,00	-631 749,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		489 532,00	562 962,00

04/

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.3 - Stavební část - Statika svislých konstrukcí (od 19.11.)

Část: 01 - Přípočty - Statika svislých konstrukcí

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 16.12.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Náklady z rozpočtu	182 855,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	182 855,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	182 855,00	27 428,00

Cena s DPH	v CZK	210 283,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

18.1.2016



Zhotovitel

15.01.2016



MH-STAVBY, s.r.o.
Výhled 1/16
700 00 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.3 - Stavební část - Statika svislých konstrukcí (od 19.11.)

Část: 01 - Přípočty - Statika svislých konstrukcí

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	182 855,00
HSV - Práce a dodávky HSV	158 792,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	88 676,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	32 614,00
96 - Bourání konstrukcí	10 828,00
99 - Staveništní přesun hmot	2 392,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	24 281,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 063,00
767 - Konstrukce zámečnické	24 063,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	182 855,00

PH

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.3 - Stavební část - Statika svislých konstrukcí (od 19.11.)

Část: 01 - Přípočty - Statika svislých konstrukcí

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

182 855,28

HSV - Práce a dodávky HSV

158 791,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

88 676,00

6	K	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	4,282	3 566,00	15 269,61
			p.č.6				
			1.PP				
			posunutí otvoru m.č.017/018				
			(0,6*2,19+0,3*0,17)*0,6		0,819		
			Mezisoučet		0,819		
			po vybourání provizorní zazdívký otvoru				
			obvodového zdiva				
			1.NP				
			1,2*0,55*0,5		0,330		
			2.NP				
			1,2*0,55*0,5		0,330		
			meziokenní sloupek				
			0,26*0,5*2,4		0,312		
			3.NP				
			1,2*0,55*0,5		0,330		
			Mezisoučet		1,302		
			4.NP				
			nová podezdívka vazného trámu				
			(0,681*0,5)/2*(9,901+1,205+1,586)		2,161		
			Mezisoučet		2,161		
			Součet		4,282		
301	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazené do připravených otvorů	t	0,588	32 850,00	19 315,80
			nad otvory oken obvodové stěny, 2xl 160,				
			17,9kg/m				
			1.NP, 2.NP				
			2*2,0*3*2*17,9/1000		0,430		
			2*2,2*1*2*17,9/1000		0,158		
			Součet		0,588		
302	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,000	329,00	987,00
			Atypický překlad otvoru dveří 1.NP, 2.NP,3.NP				
			0,5*2*3		3,000		
			Součet		3,000		
303	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	57,705	626,00	36 123,33
			1.PP m.č.020/003				
			1,85*2,07		3,830		
			-(0,9*1,9)		-1,710		
			Mezisoučet		2,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.NP				
			1,95*3,08		6,006		
			-(0,9*2,1)		-1,890		
			2,94*2,97		8,732		
			2,9*2,97		8,613		
			-(0,9*2,1)		-1,890		
			2,45*3,08		7,546		
			2.NP				
			1,95*3,08		6,006		
			-(0,9*2,1)		-1,890		
			(2,94+0,35+0,445)*3,08		11,504		
			3.NP				
			1,95*3,08		6,006		
			-(0,9*2,1)		-1,890		
			2,94*2,97		8,732		
			Mezisoučet		55,585		
			Součet		57,705		

12	K	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	17,432	542,00	9 448,14
----	---	--------------	--------------------------------	----	--------	--------	----------

			2.NP				
			2,83*3,08		8,716		
			Mezisoučet		8,716		
			3.NP				
			2,83*3,08		8,716		
			Mezisoučet		8,716		
			Součet		17,432		

304	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,535	517,00	2 344,60
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

			zazdívká otvoru v příčce tl. 150mm				
			2.NP				
			0,9*2,1		1,890		
			3.NP				
			1,15*2,3		2,645		
			Součet		4,535		

305	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	11,180	464,00	5 187,52
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

			nad otvory oken obvodové stěny, 2xl 160, 17,9kg/m				
			1.NP, 2.NP				
			(0,2+0,2)*2,0*3*2		4,800		
			(0,2+0,2)*2,2*1*2		1,760		
			Atypický překlad otvoru dveří 1.NP, 2.NP,3.NP				
			(0,45+0,25)*2,2*3		4,620		
			Součet		11,180		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

32 614,46

306	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	81,70	1 470,60
-----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

			Atypický překlad otvoru dveří 1.NP, 2.NP,3.NP				
			6*3		18,000		

3	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	18,000	134,00	2 412,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

			Atypický překlad otvoru dveří 1.NP, 2.NP,3.NP				
			6*3		18,000		

308	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,473	838,00	2 072,37
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

			podezdívka vazného trámu				
			(0,681*0,5)/2*(9,901+1,205+1,586)		2,161		
			meziokenní sloupek				
			2.NP				
			0,26*0,5*2,4		0,312		
			Součet		2,473		

PH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
309	K	962041314	Bourání příček z betonu prostého tl do 120 mm bourání přízdívky v 1.PP místnosti sklepa č. 014 1,2*1,05	m2	1,260	113,00	142,38
310	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní 4.NP střešní vikýře 1,2*1,2*0,15*3 Součet	m3	0,648	2 034,00	1 318,03
311	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 stávající překlad otvoru dveří 1.NP m.č. 111/109 0,45*0,25*1,6 2.NP m.č. 211/209 0,45*0,25*1,6 3.NP m.č. 312/209 0,45*0,25*1,6 Mezisoučet bourání věnce nad otvory oken obvodové stěny 1.NP, 2.NP 0,2*0,2*2,0*3*2 0,2*0,2*2,2*1*2 Mezisoučet Součet	m3	1,196	3 060,00	3 659,76
312	K	964073231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m bourání ocel. nosník L překladu, 23,53kg/m 1.NP 1,5*2*23,53/1000 1,6*2*23,53/1000 2.NP 1,5*2*23,53/1000 3.NP 1,5*2*23,53/1000 Součet	t	0,288	2 781,00	800,93
74	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC po posunutí otvoru v 1.PP m.č.017/018 (2,02+0,3+0,9)*0,6	m2	1,932	60,00	115,92
314	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 1.PP posunutí otvoru v 1.PP m.č.017/018 (0,6*2,02+0,3*0,17)*0,6 Mezisoučet vybourání provizorní zazdívky otvoru obvodového zdiva 1.NP 1,2*0,55*0,5 2.NP 1,2*0,55*0,5 3.NP 1,2*0,55*0,5 Mezisoučet Součet	m3	1,748	674,00	1 178,15
315	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm po bourání meziokenního sloupku	m	12,860	1 512,00	19 444,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2.NP				
			1,96		1,960		
			Mezisoučet		1,960		
			při bourání ocel. nosník L překladu				
			1.NP, 2.NP, 3.NP				
			1,5*3		4,500		
			1,6		1,600		
			při bourání stávajícího překlad otvoru dveří				
			1,6*3		4,800		
			Mezisoučet		10,900		
			Součet		12,860		

96 - Bourání konstrukcí

10 827,92

261	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,118	2 250,00	265,50
			bourání pasů v 1.PP místnosti č. 007/008				
			0,17*0,11*6,3		0,118		
317	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,000	3 006,00	3 006,00
			bourání pece v 1.PP místnosti sušárny č. 003				
			1,0*1,0*1,0		1,000		
69	K	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	16,810	68,30	1 148,12
			2.NP				
			2,83*2,97		8,405		
			Mezisoučet		8,405		
			3.NP				
			2,83*2,97		8,405		
			Mezisoučet		8,405		
			Součet		16,810		
70	K	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	71,312	82,30	5 868,98
			p.č.70 nabídkového rozpočtu				
			1.PP				
			m.č.020/003				
			1,85*1,99		3,682		
			-(0,9*1,9)		-1,710		
			m.č.016				
			1,45*1,99		2,886		
			Mezisoučet		4,858		
			1.NP				
			1,95*2,97		5,792		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			2,94*2,97		8,732		
			2,9*2,97		8,613		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			2.NP				
			1,95*2,97		5,792		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			(2,94+0,35+0,445)*2,97		11,093		
			-(1,0*2,0)		-2,000		
			3.NP				
			1,95*2,97		5,792		
			-(0,9*2,02)		-1,818		
			2,94*2,97		8,732		
			Mezisoučet		45,274		
			4.NP				
			střešní vikýře				
			1,2*1,85*3		6,660		
			-(0,8*1,0)*3		-2,400		
			1,2*2,35*2*3		16,920		
			Mezisoučet		21,180		
			Součet		71,312		

RA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,831	649,00	539,32
			bourání rohu komínového tělesa v místnosti kuchyně				
			1.NP				
			0,3*0,3*3,08		0,277		
			2.NP				
			0,3*0,3*3,08		0,277		
			3.NP				
			0,3*0,3*3,08		0,277		
			Součet		0,831		

99 - Staveništní přesun hmot

2 392,02

82	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	26,578	90,00	2 392,02
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

24 281,48

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	147,720	10,00	1 477,20
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	720,135	5,00	3 600,68
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	36,930	150,00	5 539,50
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	36,930	100,00	3 693,00
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	36,930	120,00	4 431,60
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	36,930	150,00	5 539,50

PSV - Práce a dodávky PSV

24 063,40

767 - Konstrukce zámečnické

24 063,40

318	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	265,680	26,40	7 013,95
			Atypický překlad otvoru dveří 1.NP, 2.NP,3.NP				
			2xl 160 -17,9kg/m				
			2*2,2*17,9*3		236,280		
			plech 50/25/10 - 78,4kg/m2				
			0,5*0,25*78,4*3		29,400		
			Součet		265,680		
319	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,255	16 020,00	4 085,10
			Hmotnost: 17,90 kg/m				
			2xl 160 -17,9kg/m				
			2*2,2*17,9*3/1000*1,08		0,255		
320	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,032	16 740,00	535,68
			plech 50/25/10 - 78,4kg/m2				
			0,5*0,25*78,4*3/1000*1,08		0,032		
321	K	CNZ	Cenový normativ zpracování (CNZ) výrobku podle KP 553 tab. č. 3, stupeň slož.4, JKPOV 553439 od 20,01 do 300kg výrobku	kg	265,680	46,33	12 308,95
221	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	239,437	0,50	119,72

PA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.4 - Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Část: 01 - Přípočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

JKSO:
Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 16.12.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
PROFSTAV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtu 381 969,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 381 969,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	381 969,00	57 295,00

Cena s DPH v CZK 439 264,00

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


18.1.2016



RH

Zhotovitel

15.01.2016



MH-STAVBY, s.r.o.
V Pohl 904/1b
700 04 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.4 - Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Část: 01 - Přípočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	381 969,00
HSV - Práce a dodávky HSV	322 681,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	321 450,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	197,00
99 - Staveništní přesun hmot	1 035,00
PSV - Práce a dodávky PSV	59 288,00
784 - Malby	59 288,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	381 969,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.4 - Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Část: 01 - Přípočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

381 968,72

HSV - Práce a dodávky HSV

322 680,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

321 449,50

31	K	611451122R00	Omítka vnitřní stropů termoizolační 1PP 8,42+38,15+16,62+7,8+7,69+6,54+6,54+58,26+3, 85+5,22+5,62+5,26+5,26+5,32+8,99+9,11+18,29 +18,59+61,35 Součet	m2	296,880	246,00	73 032,48
401	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty "1 NP :" 10,39+11,73+21,13+14,15+4,84+4,21+20,05+15, 21+4,18+8,92+6,44+23,9+19,7+4,15+1,64+14,06 +27,41+10,73 "1 NP :" 6,17+4,36 "2 NP :" 25,81+10,39+11,73+21,13+14,15+4,84+3,63+32, 24+15,21+3,78+8,17+6,44+23,91+18,68+4,12+1, 62+12,69+27,41 "2 NP :" 10,74+6,17+4,36 "3 NP :" 10,59+11,73+21,13+14,15+5,03+3,83+32,23+15, 21+4,99+8,35+6,44+23,9+19,68+4,12+1,62+12,6 7+27,41+10,74 "3 NP :" 6,17+4,69 "4 NP :" 6,88+24,56+7,12+30,07+11,49+21,27+7,02+3,36 +6,36+35,73+5,26+19,23+20,28+7,04+2,65+3,74 +5,9 Součet	m2	963,230	158,00	152 190,34
402	K	611311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "1 NP :" 10,39+11,73+21,13+14,15+4,84+4,21+20,05+15, 21+4,18+8,92+6,44+23,9+19,7+4,15+1,64+14,06 +27,41+10,73 "1 NP :" 6,17+4,36 "2 NP :" 25,81+10,39+11,73+21,13+14,15+4,84+3,63+32, 24+15,21+3,78+8,17+6,44+23,91+18,68+4,12+1, 62+12,69+27,41 "2 NP :" 10,74+6,17+4,36 "3 NP :" 10,59+11,73+21,13+14,15+5,03+3,83+32,23+15, 21+4,99+8,35+6,44+23,9+19,68+4,12+1,62+12,6 7+27,41+10,74 "3 NP :" 6,17+4,69	m2	963,230	99,90	96 226,68

044

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"4 NP :"

6,88+24,56+7,12+30,07+11,49+21,27+7,02+3,36

+6,36+35,73+5,26+19,23+20,28+7,04+2,65+3,74

+5,9

Součet

217,960

963,230

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

196,60

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,196	10,00	11,96
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	5,831	5,00	29,16
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	0,299	150,00	44,85
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	0,299	100,00	29,90
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,299	120,00	35,88
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	0,299	150,00	44,85

99 - Staveništní přesun hmot

1 034,82

82	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11,498	90,00	1 034,82
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

59 287,80

784 - Malby

59 287,80

403	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	963,000	18,70	18 008,10
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Stropy

963,0

963,000

404	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	963,000	36,70	35 342,10
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Stropy

963,0

963,000

252	K	784453621U00	Malba 2xdisp PRIMALEX om bílá m-3,8	m2	296,880	20,00	5 937,60
-----	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	-------	----------

Stropy

1.PP

8,42+38,15+16,62+7,8+7,69+6,54+6,54+58,26+3,

85+5,22+5,62+5,26+5,26+5,32+8,99+9,11+18,29

+18,59+61,35

Součet

296,880

296,880

DA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.4 - Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Část: 02 - Odpočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 16.12.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-303 813,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-303 813,00
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-303 813,00	-45 572,00

Cena s DPH	v CZK	-349 385,00
-------------------	--------------	--------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

18.1.2016
Siden

Zhotovitel

15.01.2016


MH - STAVBY, s.r.o.
Výhled 2016
700 20 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.4 - Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Část: 02 - Odpočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-303 813,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-303 813,00
61 - Upravy povrchů vnitřní	-236 955,00
96 - Bourání konstrukcí	-36 594,00
99 - Staveništní přesun hmot	-1 138,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-29 126,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-303 813,00

PA

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.4 - Stavební část - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Část: 02 - Odpočty - Nová skladba stropu 1.PP-4.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-303 812,75

HSV - Práce a dodávky HSV

-303 812,75

61 - Upravy povrchů vnitřní

-236 954,58

31	K	611451122R00	Omítka vnitřní stropů termoizolační	m2	-963,230	246,00	-236 954,58
			"1 NP :"				
			(10,39+11,73+21,13+14,15+4,84+4,21+20,05+15,21+4,18+8,92+6,44+23,9+19,7+4,15+1,64+14,06+27,41+10,73)		-222,840		
			"1 NP :"		-10,530		
			"2 NP :"				
			(25,81+10,39+11,73+21,13+14,15+4,84+3,63+32,24+15,21+3,78+8,17+6,44+23,91+18,68+4,12+1,62+12,69+27,41)		-245,950		
			"2 NP :"		-21,270		
			"3 NP :"				
			(10,59+11,73+21,13+14,15+5,03+3,83+32,23+15,21+4,99+8,35+6,44+23,9+19,68+4,12+1,62+12,67+27,41+10,74)		-233,820		
			"3 NP :"		-10,860		
			"4 NP :"				
			(6,88+24,56+7,12+30,07+11,49+21,27+7,02+3,36+6,36+35,73+5,26+19,23+20,28+7,04+2,65+3,74+5,9)		-217,960		
			Součet		-963,230		

96 - Bourání konstrukcí

-36 594,00

76	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-963,000	38,00	-36 594,00
			odpočet p.č. 76 za neprovádění				
			"Stropy :"		-963,000		
			Součet		-963,000		

99 - Staveništní přesun hmot

-1 138,23

82	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-12,647	90,00	-1 138,23
----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-29 125,94

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-177,192	10,00	-1 771,92
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	-863,811	5,00	-4 319,06
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	-44,298	150,00	-6 644,70
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	-44,298	100,00	-4 429,80
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-44,298	120,00	-5 315,76
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	-44,298	150,00	-6 644,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.5 - Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Část: 01 - Přípočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana

JKSO:
Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 16.12.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
PROFSTAV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	23 749,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	23 749,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	23 749,00	3 562,00

Cena s DPH	v CZK	27 311,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


18.1.2016



PH

Zhotovitel

15.01.2016



MH - STAVBY s.r.o.
VPS 144/15
760 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.5 - Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Část: 01 - Přípočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 749,00
HSV - Práce a dodávky HSV	23 749,00
1 - Zemní práce	17 212,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	919,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 617,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 749,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.5 - Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Část: 01 - Přípočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 748,68

HSV - Práce a dodávky HSV

23 748,68

1 - Zemní práce

17 212,44

401	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm přední vstup - S strana, podle skutečnosti asfaltový kryt s beton. podkladem 18,6*2,0	m2	37,200	398,00	14 805,60
					37,200		
402	K	113107141	Odstranění krytu pl do 50 m2 živičných tl 50 přední vstup - S strana, podle skutečnosti asfaltový kryt s beton. podkladem 18,6*2,0	m2	37,200	64,70	2 406,84
					37,200		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

918,76

403	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm přední vstup - S strana, podle skutečnosti asfaltový kryt s beton. podkladem 18,6+1,0*2	m	20,600	44,60	918,76
					20,600		

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

5 617,48

256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	234,312	5,00	1 171,56
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	12,016	100,00	1 201,60
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,016	120,00	1 441,92
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	12,016	150,00	1 802,40

PH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.5 - Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Část: 02 - Odpočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 16.12.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-3 373,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-3 373,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-3 373,00	-506,00

Cena s DPH	v CZK	-3 879,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

18.12.2015
Sudler



Zhotovitel

15.01.2016



MH-STAVBY, s.r.o.
V PŘÍJ. 504/14 1
700 30 Ostrava - Elbfeh
IČ: 27776506, DIČ: CZ27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.5 - Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Část: 02 - Odpočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 373,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 373,00
1 - Zemní práce	-1 699,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-1 674,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 373,00

024

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.5 - Stavební část - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Část': 02 - Odpočty - Kryt komunikace u vstupu-S strana

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 373,23

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 373,23

1 - Zemní práce

-1 699,11

1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho p.č.1, odpočet za neprovádění "Kolem objektu :"- (18,6)*0,5 Součet	m2	-9,300	30,70	-285,51
2	K	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm p.č.2, odpočet za neprovádění "Kolem objektu :"- (18,6)*0,5 Součet	m2	-9,300	152,00	-1 413,60

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-1 674,12

256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	-69,830	5,00	-349,15
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	-3,581	100,00	-358,10
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,581	120,00	-429,72
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	-3,581	150,00	-537,15

044

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.6 - Stavební část - Statika krovu od 19.11.

Část: 01 - Přípočty - statika krovu od 19.11.

JKSO:
Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 16.12.2015

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
PROFSTAV s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtu	42 318,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	42 318,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	42 318,00	6 348,00

Cena s DPH	v CZK	48 666,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


18.1.2016



PH

Zhotovitel

15.01.2016



MH STAVBY, s.r.o.
V Paří 904/16
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.6 - Stavební část - Statika krovu od 19.11.

Část': 01 - Přípočty - statika krovu od 19.11.

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	42 318,00
HSV - Práce a dodávky HSV	596,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	596,00
PSV - Práce a dodávky PSV	41 722,00
762 - Konstrukce tesařské	28 852,00
783 - Nátěry	12 870,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	42 318,00

PH

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.6 - Stavební část - Statika krovu od 19.11.

Část: 01 - Přípočty - statika krovu od 19.11.

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 317,87

HSV - Práce a dodávky HSV

595,70

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

595,70

8	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,624	10,00	36,24
10	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	0,906	150,00	135,90
11	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	0,906	100,00	90,60
9	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	17,667	5,00	88,34
12	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,906	120,00	108,72
13	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	0,906	150,00	135,90

PSV - Práce a dodávky PSV

41 722,17

762 - Konstrukce tesařské

28 852,15

99	K	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm ² , do dl. 3 m Úžlabní krokev U 150/160 41,1-25,2 Krokev K 100/130 6,5*2+4,5+3,0+2,1+1,1+0,5+0,3+3,6+4,2+3,3+8,0 +6,5+5,0+2,9+3,3*2*3+5,0*2+4,5+1,6+3,0+7,5+5,0*2+3,5*2 Součet	m	137,300	30,00	4 119,00
105	K	762714140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm ² ocel. spojkami trámek vikýře 120/150 V3 1,21*3 V1 0,97*2*3 Úžlabní krokev U 150/160 41,1-25,2 Výměna M 100/130 0,6*2 Krokev K 100/130 6,5*2+4,5+3,0+2,1+1,1+0,5+0,3+3,6+4,2+3,3+8,0 +6,5+5,0+2,9+3,3*2*3+5,0*2+4,5+1,6+3,0+7,5+5,0*2+3,5*2 Součet	m	147,950	70,00	10 356,50
110	M	60515206R	Krokev SM/JD 1 10x13 délka 300-600 cm Krokev K 100/130 (6,5*2+4,5+3,0+2,1+1,1+0,5+0,3+3,6+4,2+3,3+8,0+6,5+5,0+2,9+3,3*2*3+5,0*2+4,5+1,6+3,0+7,5+5,0*2+3,5*2)*0,1*0,13*1,08 Součet	m ³	1,704	5 780,00	9 849,12
116	M	605155221833R	Úžlabní krokev SM/JD 1 150x160mm	m ³	0,412	5 780,00	2 381,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Úžlabní krokev U 150/160 (41,1-25,2)*0,15*0,16*1,08		0,412		
			Součet		0,412		
118	M	605155331228R	Hranol SM/JD 1 100x130mm	m3	0,017	5 780,00	98,26
			Výměna M 100/130 (0,6*2)*0,1*0,13*1,08		0,017		
			Součet		0,017		
119	M	605155441228R	Tráemek vikýře l SM/JD 1 120x120mm	m3	0,184	5 780,00	1 063,52
			tráemek vikýře 120/150 V3 1,21*3*0,12*0,15*1,08		0,071		
			V1 0,97*2*3*0,12*0,15*1,08		0,113		
			Součet		0,184		
106	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,317	400,00	926,80
			1,704+0,412+0,017+0,184		2,317		
			Součet		2,317		
125	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	287,946	0,20	57,59

783 - Nátěry

12 870,02

248	K	783782103RT1	Nátěr tesařských konstrukcí prostředkem CF 3 x, Cf ohnivzdorný nátěr - interier 3x	m2	77,066	145,00	11 174,57
			Krokev K 100/130 (6,5*2+4,5+3,0+2,1+1,1+0,5+0,3+3,6+4,2+3,3+8,0+6,5+5,0+2,9+3,3*2*3+5,0*2+4,5+1,6+3,0+7,5+5,0*2+3,5*2)*(0,1+0,13)*2*1,08		60,312		
			Úžlabní krokev U 150/160 (41,1-25,2)*(0,15+0,16)*2*1,08		10,647		
			Výměna M 100/130 (0,6*2)*(0,1+0,13)*2*1,08		0,596		
			tráemek vikýře 120/150 V3 1,21*3*(0,12+0,15)*2*1,08		2,117		
			V1 0,97*2*3*(0,12+0,15)*2*1,08		3,394		
			Součet		77,066		
249	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	77,066	22,00	1 695,45

DA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.7 - Stavební část - Změna rozměru a počtu oken

Část: 01 - Přípočty - Změna rozměru a počtu oken

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 16.12.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	249 321,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	249 321,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	249 321,00	37 398,00

Cena s DPH	v CZK	286 719,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

18.1.2016
Sudou

Zhotovitel

15.01.2016


MH-STAVBY, s.r.o.
V Poř 904/16 1
700 00 Ostrava - Zábřeh
IČ: 27776506 DIČ: CZ27776506

PA

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.7 - Stavební část - Změna rozměru a počtu oken

Část': 01 - Přípočty - Změna rozměru a počtu oken

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	249 321,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 824,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 256,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	3 568,00
PSV - Práce a dodávky PSV	242 497,00
766 - Konstrukce truhlářské	242 497,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	249 321,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.7 - Stavební část - Změna rozměru a počtu oken

Část: 01 - Přípočty - Změna rozměru a počtu oken

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

249 321,26

HSV - Práce a dodávky HSV

6 824,46

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 256,20

701	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,015	1 080,00	3 256,20
			odbourání ostění a parapetu z důvodu zvětšení rozměru oken				
			nové okno 260x165, 6 ks				
			0,2*1,65*0,5*6		0,990		
			nové okno 120x165, 6 ks				
			1,2*0,15*0,5*6		0,540		
			nové okno 150x165 cm, 3 ks				
			0,6*1,65*0,5*3		1,485		
			Součet		3,015		

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

3 568,26

255	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	21,708	10,00	217,08
257	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	5,427	150,00	814,05
258	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	5,427	100,00	542,70
256	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	105,827	5,00	529,14
259	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,427	120,00	651,24
260	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	5,427	150,00	814,05

PSV - Práce a dodávky PSV

242 496,80

766 - Konstrukce truhlářské

242 496,80

702	M	R7666R01	Nové okno 260x165 cm čtyřkřídlové (za poz. 03A a 03B)	ks	6,000	22 748,00	136 488,00
703	M	R7666R02	Nové okno 150x165 cm čtyřkřídlové (za poz. 05B)	ks	3,000	12 233,00	36 699,00
704	M	R7666R03	Nové okno 120x165 cm (za poz. 06A)	ks	6,000	9 718,30	58 309,80
705	M	R7666R04	Okno 60x150 cm (poz. 06B)	ks	2,000	5 500,00	11 000,00

PH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.7 - Stavební část - Změna rozměru a počtu oken

Část: 02 - Odpočty - Změna rozměru a počtu oken

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 16.12.2015

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-164 997,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-164 997,00
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-164 997,00	-24 750,00

Cena s DPH	v CZK	-189 747,00
-------------------	--------------	--------------------

Projektant



Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

18.1.2016


Zhotovitel

15.01.2016


MH - STAVBY, s.r.o.
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
700 30 Ostrava - Zábřeh
15.01.2016 09:00:00



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.7 - Stavební část - Změna rozměru a počtu oken

Část: **02 - Odpočty - Změna rozměru a počtu oken**

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-164 997,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	-164 997,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-164 997,00

OK

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.7 - Stavební část - Změna rozměru a počtu oken

Část: **02 - Odpočty - Změna rozměru a počtu oken**

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 16.12.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-164 997,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

-164 997,00

193	M	766000004	okno dřevěné 1650x1650 mm	ks	-6,000	13 111,00	-78 666,00
			odpočet				
			"03 a :"		-6,000		
			Součet		-6,000		
194	M	766000005	okno dřevěné 800x1650 mm	ks	-6,000	7 037,00	-42 222,00
			"03 b :"		-6,000		
			Součet		-6,000		
198	M	766000010	okno dřevěné 900x1650 mm	ks	-1,000	7 733,00	-7 733,00
			05 :				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
199	M	766000011	okno dřevěné 900x1650 mm	ks	-1,000	7 733,00	-7 733,00
			05 :				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
200	M	766000012	okno dřevěné 900x1650 mm	ks	-1,000	7 733,00	-7 733,00
			05 :				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
201	M	766000013	okno dřevěné 1200x1500 mm	ks	-2,000	10 455,00	-20 910,00
			"06 a :"				
			-2		-2,000		
			Součet		-2,000		

044

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:	Kub021-2015ZL8a2poro	CC-CZ:	
Stavba:	Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15 <i>2L2.8</i>	Datum:	20.01.2016
JKSO:		IČ:	00845451
Místo:	Ostrava-Hrabůvka	DIČ:	CZ00845451
Objednavatel:		IČ:	27776506
Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih		DIČ:	CZ27776506
Zhotovitel:		IČ:	
MH - STAVBY s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
PROFSTAV s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtů	81 503,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	81 503,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
DPH snížená 15,00% ze 81 503,00	12 225,00
Cena s DPH v CZK	93 728,00

Projektant

Za AD souhrnného listu

Benjamin Dvořák

PROFSTAV

IČ: 28615735 DIČ: CZ28615735

Datum a podpis: *21.1.2016* Razítko

Zpracovatel

MH - STAVBY s.r.o.

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

[Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub021-2015ZL8a2poro

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	81 503,00	93 728,00
ZL č.8	Vytápění - změna	81 503,00	93 728,00
01	Přípočty - Vytápění	630 850,00	725 477,00
02	Odpočty - Vytápění	-549 347,00	-631 749,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		81 503,00	93 728,00

PA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.8 - Vytápění - změna

Část: 01 - Přípočty - Vytápění

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.01.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 630 850,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 630 850,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	630 850,00	94 627,00

Cena s DPH v CZK 725 477,00

Projektant

Za Mgr. Soňa Krasimirovna

Barbora L. Dvořáková

Družstevní ZTS, Frydek-Místek

-2-

PROFSTAV

IČ: 28015735 DIČ: CZ28015735

Datum a podpis: 27.1.2016 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Tridlu

Zhotovitel

044

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.8 - Vytápění - změna

Část: 01 - Přípočty - Vytápění

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	630 850,00
713 - Izolace tepelné	50 758,00
733 - Rozvod potrubí	65 635,00
734 - Armatury	92 110,00
735 - Otopná tělesa	226 787,00
736 - Podlahové vytápění	195 561,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	630 850,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.8 - Vytápění - změna

Část: 01 - Přípočty - Vytápění

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

630 849,70

713 - Izolace tepelné

50 757,60

1	K	722181215RT5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 15 mm	m	565,000	51,70	29 210,50
					549+16		
					565,000		
2	K	722181215RT6	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 18 mm	m	175,000	55,70	9 747,50
					165+10		
					175,000		
7	K	722181215RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	82,000	59,70	4 895,40
					60+22		
					82,000		
8	K	722181215RT9	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	36,000	68,70	2 473,20
					19+17		
					36,000		
9	K	722181215RU2	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm	m	42,000	59,70	2 507,40
					42		
					42,000		
10	K	722181215RU5	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm	m	28,000	68,70	1 923,60
					28		
					28,000		

733 - Rozvod potrubí

65 634,50

11	K	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojené lisováním	m	165,000	216,00	35 640,00
					565-400		
					165,000		
12	K	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojené lisováním	m	55,000	265,00	14 575,00
					175-120		
					55,000		
14	K	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojeného lisováním	m	1,000	374,00	374,00
					36-35		
					1,000		
15	K	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm spojeného lisováním	m	12,000	572,00	6 864,00
					42-30		
					12,000		
16	K	733164107RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm spojeného lisováním	m	8,000	746,00	5 968,00
					28-20		
					8,000		
18	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	233,000	9,50	2 213,50
					928-675-20		
					233,000		

734 - Armatury

92 110,00

21	K	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15	kus	78,000	502,00	39 156,00
22	K	734266433R00	MultiLux Korado	kus	6,000	839,00	5 034,00
0	K	734221672RT3	Termostatická hlavice Heimeier K	kus	84,000	58,00	4 872,00
					85-1		
					84,000		

PA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	734266772R00	Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm-EK 208-94	kus	114,000	137,00	15 618,00
29	K	734235223R00	Kulový kohout Giacomini R910 DN25 3-1	kus	2,000	381,00	762,00
30	K	734235224R00	Kulový kohout Giacomini R910 DN32	kus	1,000	530,00	530,00
0	K	734235225R00	Kulový kohout Giacomini R910 DN40	kus	4,000	815,00	3 260,00
31	K	722232113U00	Vyvažovací ventil Taco Setter 1/2"	kus	1,000	2 394,00	2 394,00
32	K	722232114U00	Vyvažovací ventil Taco Setter 3/4" 5-3	kus	2,000	2 394,00	4 788,00
34	K	722232117U00	Vyvažovací ventil Taco Setter 1 1/2"	kus	1,000	3 090,00	3 090,00
36	K	734221414R00	Regulátor diferenčního tlaku DN 40 PV od HS	kus	1,000	5 913,00	5 913,00
37	K	734295215R00	Filtr Giacomini R74A DN40	kus	1,000	653,00	653,00
38	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR. EURO M DN 15	kus	18,000	120,00	2 160,00
39	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-6 Bar , D 100	kus	2,000	1 562,00	3 124,00
40	K	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem	kus	2,000	378,00	756,00

735 - Otopná tělesa

226 787,00

41	K	735171334R00	Těleso trub.Koralux Linear MAX-M KLMM 1820.600	kus	6,000	2 765,00	16 590,00
42	K	735156671R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/2000	kus	1,000	5 940,00	5 940,00
43	K	735157145R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 500/900	kus	1,000	2 538,00	2 538,00
44	K	735157240R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/400	kus	7,000	2 286,00	16 002,00
45	K	735157241R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/500 4-1	kus	3,000	2 408,00	7 224,00
46	K	735157243R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/700	kus	3,000	2 660,00	7 980,00
48	K	735157245R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/900	kus	4,000	2 907,00	11 628,00
49	K	735157246R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1000 10-5	kus	5,000	3 033,00	15 165,00
50	K	735157247R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1100	kus	5,000	3 164,00	15 820,00
51	K	735157248R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1200	kus	3,000	3 285,00	9 855,00
52	K	735157249R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1400 3-1	kus	2,000	3 537,00	7 074,00
53	K	735157250R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1600	kus	1,000	3 807,00	3 807,00
54	K	735157251R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 500/1800	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
55	K	735157541R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/500	kus	5,000	2 966,00	14 830,00
56	K	735157542R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/600	kus	1,000	3 119,00	3 119,00
57	K	735157545R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/900	kus	1,000	3 582,00	3 582,00
58	K	735157547R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/1100 2-1	kus	1,000	3 812,00	3 812,00
59	K	735157548R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 500/1200 4-3	kus	1,000	4 050,00	4 050,00
60	K	735157641R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/500	kus	1,000	3 362,00	3 362,00
61	K	735157645R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/900	kus	2,000	4 176,00	8 352,00
62	K	735157646R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1000	kus	1,000	4 379,00	4 379,00

PA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	735157648R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1200	kus	2,000	4 793,00	9 586,00
64	K	735157649R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1400	kus	1,000	5 193,00	5 193,00
65	K	735157651R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 500/1800	kus	2,000	6 080,00	12 160,00
66	K	735157661R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/500	kus	2,000	3 425,00	6 850,00
67	K	735157670R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600	kus	3,000	5 828,00	17 484,00
68	K	735157671R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800	kus	1,000	6 305,00	6 305,00

736 - Podlahové vytápění

195 560,60

69	K	736100005R00	Podlahové vytápění Giacomini na systémovou desku SPIDER se zalávací hmotou KERATECH® ECO R30	m2	94,000	1 215,00	114 210,00
70	M	GIAR999Y123	Trubka 16x2 PEX-AL-PEX pro vytápění	m	706,000	26,10	18 426,60
0	K	736316912R00	Šroubení svěrné na ALPEX 16x2 mm	kus	40,000	71,60	2 864,00
0	K	734266456R00	Multibox 4 RTL s omezovačem teploty	kus	20,000	3 003,00	60 060,00

PA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.8 - Vytápění - změna

Část: 02 - Odpočty - Vytápění

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 20.01.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-549 347,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-549 347,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-549 347,00	-82 402,00

Cena s DPH

v CZK

-631 749,00

Projektant

*Za AD Soukromé
Bartoloměj Dvořák*

Družstevní území Plynok - Místek

PROFSTAV

IČ: 28015795 DIČ: CZ28015795

Datum a podpis: 19.1.2016 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Sudm

Zhotovitel

PH

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.8 - Vytápění - změna

Část: 02 - Odpočty - Vytápění

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-549 347,00
713 - Izolace tepelné	-35 190,00
733 - Rozvod potrubí	-2 616,00
734 - Armatury	-57 834,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-274 009,00
736 - Podlahové vytápění	-179 698,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-549 347,00

PH

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.8 - Vytápění - změna

Část: 02 - Odpočty - Vytápění

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 20.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Již Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-549 347,28

713 - Izolace tepelné

-35 190,00

1	K	021	Lepidlo MIRELON-THERM 500ml, vč. montáže odpočet "Púdorys 1NP-4NP nový stav :"-20 Součet	kus	-20,000	242,00	-4 840,00
2	K	022	Plastická páska MIRELON 38mm x 20bm, vč. montáže odpočet "Púdorys 1NP-4NP nový stav :"-50 Součet	kus	-50,000	65,00	-3 250,00
3	K	713463132	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm odpočet "Púdorys 1NP-4NP nový stav :"-635 Součet	m	-635,000	18,00	-11 430,00
4	M	283770950	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 20	m	-350,000	21,00	-7 350,00
5	M	283771060	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20	m	-110,000	25,00	-2 750,00
6	M	283770450	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20	m	-90,000	29,00	-2 610,00
7	M	283770480	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20	m	-35,000	38,00	-1 330,00
8	M	283770550	izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 25	m	-30,000	29,00	-870,00
9	M	283770630	izolace potrubí Mirelon Pro 45 x 25	m	-20,000	38,00	-760,00

733 - Rozvod potrubí

-2 616,00

13	K	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm spojovaného lisováním 82-90	m	-8,000	327,00	-2 616,00
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

734 - Armatury

-57 834,00

26	K	734209123R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1/2 "Púdorys 1NP-4NP nový stav -11 Součet	kus	-11,000	29,00	-319,00
30	M	0102	Integrovaná armatura rohová HM Korado Rp 1/2" (včetně term.ventilu a hlavice) bílá o.č. Z- "Púdorys 1NP-4NP nový stav :"-11 Součet	kus	-11,000	1 681,00	-18 491,00
31	M	0101	Omezovač teploty zpětné vody Multibox K-RTL DN15 obj.č. 9301-00.801 "Púdorys 1NP-4NP nový stav :"-6 Součet	kus	-6,000	2 658,00	-15 948,00
40	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	-6,000	46,00	-276,00

024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	R004.1	Balanční ventil TA Stada 20 (G1"), o.č.52 152 220	kus	-6,000	3 492,00	-20 952,00
42	K	734292772	15	kus	-2,000	242,00	-484,00
43	K	734292773	20	kus	-4,000	341,00	-1 364,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-274 008,79

49	K	025	Montáž podlahového vytápění	m2	-155,610	118,00	-18 361,98
50	M	026	Podlahové vytápění	m2	-155,610	583,00	-90 720,63
51	K	023	Tlaková zkouška podlahového vytápění	m2	-155,610	38,00	-5 913,18
52	K	032	Montáž těles včetně spojování	kus	-46,000	341,00	-15 686,00
			-13		-13,000		
			-15		-15,000		
			-15		-15,000		
			-3		-3,000		
			Součet		-46,000		
53	M	034	RADIK VENTIL KOMPAKT článkové radiátory 500x700	kus	-13,000	2 861,00	-37 193,00
54	M	0341	RADIK VENTIL KOMPAKT článkové radiátory 500x800	kus	-15,000	3 012,00	-45 180,00
55	M	036	RADIK VENTIL KOMPAKT článkové radiátory 500x900	kus	-15,000	3 161,00	-47 415,00
60	M	042	RADIK VENTIL KOMPAKT článkové radiátory 500x1800	kus	-3,000	4 513,00	-13 539,00

736 - Podlahové vytápění

-179 698,49

97	K	736332112R00	Systémová deska bez kročejové izolace Gabotherm 12	m2	-155,610	1 151,00	-179 107,11
			"1 NP keramická dlažba :"		-81,09		
			"2 NP,3NP keramická dlažba :"		-74,52		
			Součet		-155,610		
98	K	998736203R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 24 m	%	-591,380	1,00	-591,38

DA