



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	1005	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/020.3/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 08.15
Identifikátor zakázky č.: P15V00000008
508780

Smlouva o dílo – dodatek č. 3

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: 00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 152761/0100

dále jen objednatel

Název/jméno a příjmení: MH - STAVBY, s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: V Poli 904/16, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena/jednající: Ing. Danielelem Martišovským, jednatelem
IČ: 27776506
DIČ: CZ 27776506
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 2104/54 ze dne 2.2.2016.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	15 344 190,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	15 410 659,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 2	- 1 021 530,00	1 511 062,00	15 900 191,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 3	0	176 261,00	16 076 452,00	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	- 1 024 189,00	1 756 451,00	16 076 452,00	přenesená daňová povinnost

III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha – Položkový rozpočet včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: 09-02-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 9.2.2016

Místo: Ostrava - Zábřeh


Ing. Daniel Martišovský
jednatel

MH-STAVBY, s.r.o.
V Poli 904/16
700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 2776506 - DIČ: CZ2776506



Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie, Edisonova 15, Ostrava-Hrabůvka

Rekapitulace dodatku č. 3

Stavební díl	VCP	MNP	Rozdíl
Změna			
009 Stavební část - změny	73 480	0	73 480
010 Akustická izolace nad III. NP	31 902	0	31 902
011 Statika průvlaků v I. – III. NP	70 879	0	70 879
CELKEM Edisonova 15	176 261	0	176 261

Celkem Edisonova 15 - dodatek č. 3

176 261


0

176 261

Rekapitulace po dodatku č. 2


Název stavby	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH celkem
původní SoD	0	0	15 344 190,00
Dodatek č. 1	- 2.659,00	69 128,00	15 410 659,00
Dodatek č. 2	- 1 021 530,00	1 511 062,00	15 900 191,00
Dodatek č. 3	0	176 261,00	16 076 452,00
Celkem Kč	- 1 024 189,00	1 756 451,00	16 076 452,00

Zpracoval: Ing. Miroslav Svider



.....

Zhotovitel



.....

Projektant



.....

Objednatel

PH

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Kub021-2015VPMPC3

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 26.01.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	176 261,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	176 261,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	176 261,00	26 439,00

Cena s DPH	v	CZK	202 700,00
-------------------	----------	------------	-------------------


Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

PH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Kub021-2015VPMPC3

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

Projektant: PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	176 261,00	202 700,00
ZL č.9	Stavební část - Změny	73 480,00	84 502,00
01	Přípočty - Stavební část	73 480,00	84 502,00
ZL č.10	Stavební část - Akustická izolace nad stropem	31 902,00	36 687,00
	^{2 NP}		
01	Přípočty - Akustická izolace nad stropem 3.NP	31 902,00	36 687,00
ZL č.11	Stavební část - Statika průvlaků v 1. - 3.NP	70 879,00	81 511,00
01	Přípočty - Statika průvlaků v 1. - 3.NP	70 879,00	81 511,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		176 261,00	202 700,00

PA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.9 - Stavební část - Změny

Část: 01 - Přípočty - Stavební část

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 26.01.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

73 480,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

73 480,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

73 480,00

11 022,00

Cena s DPH

v CZK

84 502,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.9 - Stavební část - Změny

Část: 01 - Přípočty - Stavební část

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	73 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 843,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 833,00
99 - Staveništní přesun hmot	10,00
PSV - Práce a dodávky PSV	52 637,00
711 - Izolace proti vodě	39 103,00
765 - Krytiny tvrdé	11 725,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 809,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 480,00

PA

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.9 - Stavební část - Změny

Část: 01 - Přípočty - Stavební část

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 479,60

HSV - Práce a dodávky HSV

20 843,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 832,93

1	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem s účinnou šířkou 25 cm	m	73,098	285,00	20 832,93
			1.NP				
			4,65+1,82+4,2+2,6+8,75+0,175+1,2+0,175+10,10-1,5*3-0,9-0,6-1,8-2,4		23,470		
			2. a 3. NP				
			(6,47+11,694+0,225+1,2+0,225+10,10-1,5*3-0,9-0,6-1,8-2,4)*2		39,428		
			1,2*3*2		7,200		
			v místě svodů, 3ks				
			2*0,5*3		3,000		
			Součet		73,098		

99 - Staveništní přesun hmot

10,17

82	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,113	90,00	10,17
							10,17

PSV - Práce a dodávky PSV

52 636,50

711 - Izolace proti vodě

39 102,97

2	K	711792611	Izolace proti zemní vlhkosti odvětrávací difúzní lišta s dodáním profilu OM	m	210,412	184,00	38 715,81
			1.PP				
			14,56+9,31+4,49+2,0+3,99+0,6+0,43+4,98+0,59+1,45+4,49+4,1+8,59+3,56*2+4,69+4,67+0,35+0,15+9,921+0,3+2,0+2,719+0,62+1,28+2,22+0,5+4,89+3.705-0.9+3.74*2		111,295		
			4,89-				
			0,9+0,5+8,0+4,89+8,574+5,09+0,3+4,89+3,53*2+9,06+0,5+7,63+0,48+1,85+0,48+2,42+4,07+0,57+5,9+1,3+2,345+3,07*2+2,774*2+0,6*2+1,89*2+0,6		99,117		
			Součet		210,412		
86	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	387,158	1,00	387,16

765 - Krytiny tvrdé

11 724,53

3	K	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny plochy do 0,2m2 větrací komínky	kus	7,000	26,60	186,20
			7		7,000		
4	M	591611500	prostup ventilační SL 400x400 mm D 110 mm pro šablony VC	kus	7,000	1 041,00	7 287,00
5	M	591611501	Pružná ventilační hadice pro prostup ventilační SL V8 pro šablony VC	kus	7,000	450,00	3 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	765135111	Opracování střešní skládané vláknocementové krytiny do 30° v místě prostupu plochy do 0,25 m2	kus	7,000	149,00	1 043,00
162	K	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	116,662	0,50	58,33

767 - Konstrukce zámečnické

218	K	767000007	D+M domovní listovní schránky	ks	2,000	900,00	1 809,00
			7/ Z				1 800,00
			2		2,000		
221	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	18,000	0,50	9,00

024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa, Edisonova 15
 Objekt: ZL č. 10 - Stavební část - Akustická izolace nad stropem 3.NP
 Část: 01 - Přípočty - Akustická izolace nad stropem 3.NP

JKSO:
 Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
 Datum: 26.01.2016

Objednavatel:
 Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
 MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506
 DIČ: CZ27776506

Projektant:
 PROFSTAV s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu	31 902,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **31 902,00**

DPH základní	21,00%	ze	0,00		0,00
snížená	15,00%	ze	31 902,00		4 785,00

Cena s DPH **36 687,00**
 v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

PH

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.10 - Stavební část - Akustická izolace nad stropem 3.NP

Část: **01 - Přípočty - Akustická izolace nad stropem 3.NP**

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	31 902,00
713 - Izolace tepelné	31 902,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 902,00

PH

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.10 - Stavební část - Akustická izolace nad stropem 3.NP

Část: 01 - Přípočty - Akustická izolace nad stropem 3.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: 26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 901,59

713 - Izolace tepelné

31 901,59

90	K	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	296,940	30,00	8 908,20
			8,04+288,9		296,940		
1	M	631667500R	pás tepelný a akustický Decibel TI 140 tl.60	m2	326,634	70,20	22 929,71
			296,94*1,1		326,634		
96	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	318,379	0,20	63,68

PH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.11 - Stavební část - Statika průvlaků v 1.NP a 2.NP

Část: 01 - Přípočty - Statika průvlaků v 1.NP a 2.NP

JKSO:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:

Datum: 26.01.2016

Objednavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jih

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - STAVBY s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	92 505,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	92 505,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	92 505,00	13 876,00

Cena s DPH	v CZK	106 381,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.11 - Stavební část - Statika průvlaků v 1.NP a 2.NP

Část: 01 - Přípočty - Statika průvlaků v 1.NP a 2.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	92 505,00
HSV - Práce a dodávky HSV	15 039,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 892,00
99 - Staveništní přesun hmot	29,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	118,00
PSV - Práce a dodávky PSV	77 465,00
767 - Konstrukce zámečnické	75 856,00
783 - Nátěry	1 609,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	92 505,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.etapa, Edisonova 15

Objekt: ZL č.11 - Stavební část - Statika průvlaků v 1.NP a 2.NP

Část: 01 - Přípočty - Statika průvlaků v 1.NP a 2.NP

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum:

26.01.2016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod O. - Jiř Projektant:

PROFSTAV s.r.o.

Zhotovitel: MH - STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 504,62

HSV - Práce a dodávky HSV

15 039,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 892,00

1	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm pro uložení U profilu 2*2*3	kus	12,000	102,00	1 224,00
					12,000		
2	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm sanace stávajícího průvaku (0,2+0,4*2)*5,0*3	m2	15,000	529,00	7 935,00
					15,000		
3	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm sanace stávajícího průvaku, 40% plochy (0,2+0,4*2)*5,0*3*0,4	m2	6,000	198,00	1 188,00
					6,000		
4	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	15,000	303,00	4 545,00

99 - Staveništní přesun hmot

28,89

222	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,321	90,00	28,89
-----	---	--------------	--	---	-------	-------	-------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

118,35

223	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,720	10,00	7,20
225	K	979019100U00	Svislá doprava suti za 1.podlaží	t	0,180	150,00	27,00
226	K	979089100U00	Odvoz suti do 1 km	t	0,180	100,00	18,00
224	K	979089210U00	Přípl za další 1 km odvozu suti	t	3,510	5,00	17,55
227	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,180	120,00	21,60
228	K	997013501U00	Odvoz suti na skládku -1km	t	0,180	150,00	27,00

PSV - Práce a dodávky PSV

77 465,38

767 - Konstrukce zámečnické

75 856,30

5	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg zajištění statiky průvaku 2xU 200 -25,3kg/m 2*5,3*25,3*3 závitová tyč M16, dl.0,3, 9 ks/5,0m, 1,3 kg/m 0,3*9*3*1,3 Součet	kg	815,070	26,40	21 517,85
					804,540		
					10,530		
					815,070		
6	M	130108260	ocel profitová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm 2xU 200 -25,3kg/m 2*5,3*25,3*3/1000*1,08 Součet	t	0,869	17 010,00	14 781,69
					0,869		
					0,869		
7	M	311971050	tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	m	8,100	69,30	561,33

PH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			závitová tyč M16, dl.0,3, 9 ks/5,0m, 1,3 kg/m				
			0,3*9*3		8,100		
			Součet		8,100		
8	M	553912550	matice M16 - 6 tZn	tis kus	0,054	2 439,00	131,71
			pro závitové tyče 9ksx2 /patro				
			9*2*3/1000		0,054		
9	M	553912640	krycí podložka M16	tis	0,054	13 410,00	724,14
10	K	CNZ	Cenový normativ zpracování (CNZ) výrobku podle KP 553 tab. č. 3, stupeň slož.4, JKPOV 553439 od 20,01 do 300kg výrobku	kg	815,070	46,33	37 762,19
221	K	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	754,789	0,50	377,39
783 - Nátěry							1 609,08
247	K	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	kg	804,540	2,00	1 609,08

PH