

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 02.19
P19V00000050

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

OBDOMONT s.r.o.
Betonařská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava
zastoupený Danielem Hrubým, jednatelem

IČO: 01430190
DIČ: CZ01430190
Peněžní ústav: Raiffeisen BANK
Č. účtu: 743 222 1001/5500
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55733

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1242/RMOB-JIH/1822/23 ze dne 18. 07. 2019 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0324/2018/INV ze dne 16. 4. 2019.

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0324/2018/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1, mění následovně:

Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava-Zábřeh	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			4 198 792,27
Dodatek č. 1	- 103 879,11	165 612,21	61 733,10
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			4 260 525,37

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 13 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 101 kalendářních dnů**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb.,

zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Daniel Hrubý
jednatel

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název projektu: Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st. 3202, Ostrava Zábřeh

poř. číslo pol.	kód	pops popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln celk. ceny Kč
1	741110311	Montáž trubek ochranných do 40mm	m	0	35	35	38,05	0,00	1 331,75	1 331,75
	10.792.691	Trubka KOPOFLEX 40 rudá/UV stabilní	m	0	35	35	19,72	0,00	690,20	690,20
2	VP1	Konzole a stožár mont.+mat., Ovanet	soubor	0	1	1	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00
3	VP2	Zvětšení skříně rozvaděče R1 o 2 mod. řady	soubor	0	1	1	2 490,00	0,00	2 490,00	2 490,00
4	VP3	Instalace + materiál oddáleného hromosvodu	soubor	0	1	1	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00
5a	VP4a	Změny rozvaděče RE a podružná měření v R1	kpl	0	1	1	26 764,17	0,00	26 764,17	26 764,17
5b	VP4b	Změny rozvaděče RE a podružná měření v R1	kpl	1	0	-1	9 145,89	9 145,89	0,00	-9 145,89
6	VM003R	Betonová prkna na lavičky	ks	40	0	-40	150,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
7	VP5	Regulace teploty elektrického podlahového topení mimo prostor veřejných toalet	soubor	0	1	1	12 800,00		12 800,00	12 800,00
8	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrobáním spár s očištěním zdiva v rozsahu: přes 50% do 100%	m2	102,49	0	-102,49	57,00	5 841,93	0,00	-5 841,93
9	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	102,9	0	-102,9	64,00	6 585,60	0,00	-6 585,60
10	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	74,608	67,838	-6,77	289,00	21 561,71	19 605,18	-1 956,53
11	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	74,608	67,838	-6,77	227,00	16 936,02	15 399,23	-1 536,79
12	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	746,08	678,38	-67,7	10,00	7 460,80	6 783,80	-677,00
13	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	74,608	67,838	-6,77	280,00	20 890,24	18 994,64	-1 895,60
14	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	0	102,9	102,9	77,59	0,00	7 984,01	7 984,01
15	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	53,65	0	-53,65	72,00	0,00	-3 862,80	-3 862,80
16	612142001	2x Potažení vnitřních ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	0	205,8	205,8	141,00	0,00	29 017,80	29 017,80
17	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	182,446	0	-182,446	195,00	35 576,97	0,00	-35 576,97
18	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	30,783	213,229	182,446	90,00	2 770,47	19 190,61	16 420,14
	VP6	Sanace atiky	soubor	0	1	1	5 750,00	0,00	5 750,00	5 750,00
20	VP8	El.regulace veřejného WC, přepínání letního a zimního času, zimní provoz, spínací hodiny na DIN lištu, zálohované pro výpadek el.proudu	soubor	0	1	1	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00
21	VM001R	Betonová sestava venkovního posezení je zrušena	ks	2	0	-2	14 500,00	29 000,00	0,00	-29 000,00
22	622325102	Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	109,36	0	-109,36	90,00	9 842,40	0,00	-9 842,40
23	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu 65 do 80%	m2	0	109,36	109,36	283,07	0,00	30 956,54	30 956,54
24	740002R	Dodávka a montáž anténního stožáru	ks	1	0	-1	1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										61 733,10

Návrh harmonogramu dle změnového listu č.1 a Dodatku č.1 akce "Rekonstrukce objektu na č.l. Svornosti p.č.st. 3202"

Kód	Měsíc Týden Den	Květen 2019							Červen 2019							Červenec 2019							Srpen 2019																												
		20.T	21.T	22.T	23.T	24.T	25.T	26.T	27.T	28.T	29.T	30.T	31.T	1.T	2.T	3.T	4.T	5.T	6.T	7.T	8.T	9.T	10.T	11.T	12.T	13.T	14.T	15.T	16.T	17.T	18.T	19.T	20.T	21.T																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Celkový počet dnů																																																	
		101																																																	
01 - S1 - 01 - Stavební práce a os...																																																			
HSV Práce a dodávky HSV																																																			
1 Zemní práce																																																			
2 Zakládání																																																			
3 Světlá a templební konstrukce																																																			
6 Úpravy povrchů, podlahy a																																																			
8 Trubní vedení																																																			
9 Osazení konstrukce a práce, bourání																																																			
987 Přesun sůd																																																			
988 Přesun hmot																																																			
PSV Práce a dodávky PSV																																																			
711 Zolnice proti vodě, vlnění a plynu																																																			
712 Perforované bořiny																																																			
713 Zolnice tepelné																																																			
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																																																			
725 Zdravotechnika - zařizovací																																																			
731 Ústřední vytápění - kotelny																																																			
740 Elektromontáže																																																			
751 Vrautotechnika																																																			
764 Konstrukce klempířské																																																			
766 Konstrukce vlnitobílkové																																																			
767 Konstrukce zámečnické																																																			
777 Podlahy lité																																																			
781 Dokončovací práce - obklady																																																			
783 Dokončovací práce - nátery																																																			
VM Zpevněné plochy, zámkové dlažba																																																			
O Předání díla dle SdD																																																			

