Statutami mésto Ostrava - Méstsky oovod Ostrava-jin
Dodatek ke smiouveé ev. gislo:

H | M7 |

rok pof. &islo zkr. odb.

Cislo smlouvy objednatele: 4/034/032.1/2014
Veiejna zakéazka &.: VZ 65.14

Identifikator zakazky &.: P14V00000065, 492325

Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

Smluvni strany

Néazev: Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horni 3, 700 30 Ostrava-Hrabiivka
zastoupeny: Bc. Martinem Bednafem, starostou
3t 00845451 ev. &. 04
DIC: CZ00845451
Bankovni spojeni: KB, a.s. pobotka Ostrava-Hrabiivka
C. tétu: 19-9923050277/0100
déle jen objednatel
nazev: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
se sidlem: Na Janské 725/52, 710 00 Slezsk4 Ostrava
zastoupena: Ing. Jan Struz , jednatel spole¢nosti
IC: 28627156
DIC: CZ28627156
Bankovni spojeni: Oberbank Ag
C. dtu: 2131105549/8040
Firma je zapsana v obchodnim rejstéfku vedeném u KS v Ostravé, Oddil C, viozka 35538
déle jen zhotovitel

Smluvni strany se na zdklad& usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih &. 768/18 ze dne 7. 5. 2015
dohodly uzavtit tento dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo &. 4/034/032/2014 ze dne 11. 11. 2014.

IL
Smluvni strany se dohodly na nisledujicich zménach
puvodni smlouvy o dilo 4/034/032/2014:

1. V pribéhu realizace byly zjistény skutednosti vyZadujici apravu polozkového rozpoftu a zménu
pfedmétu dila, a to z diivodu neprovadéni nékterych praci a z divodu realizace dodatecnych praci. Tyto
zmény jsou doloZeny Pfilohou €. 1 tohoto dodatku. V diisledku téchto zmén se cena za dilo sjednand v
CL. Il odst.1 méni nasledovné:

Cena za provedené dilo dle ¢lanku I1. smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

cena dila dle SOD bez DPH 4 578 620,00
dodatek ¢. 1 -8 464,58
CELKEM K¢ 4 570 155,42
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2. Termin dokonceni praci sjednany v Cl. V odst. 2 se méni nasledovné:

Termin dokonéeni praci dodavek dle &1. 11, odst. 1: se prodluzuje o 9 kalend4inich dnii celkem na 65
kalendéinich dnd, od zahéjeni praci.

III.
Zavéretna ujednani

1. Smluvni strany shodn& prohlauji, Ze si tento dodatek ke smlouvé pfed jeho podpisem piedetly a Ze byl
uzavien po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urCité, vazné a srozumitelng,
nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v Sesti stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich
stran, pfi¢emz objednatel obdrzi p&t a zhotovitel jedno vyhotoveni.

3. Tento dodatek ke smlouvé nabyva platnosti a (i¢innosti dnem podpisu obou stran.

4. Ostatni ujednéni piivodni smlouvy ziistavaji v platnosti.

5. Smluvni strany vyslovng souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy na oficialnich webovych
strankach Statutdrniho mésta Ostravy, méstského obvodu Ostrava-Jih http:/www.ovajih.cz anebo na
Jinych strankach uréenych ke zvefejiiovani smluv uzavienych Statutdrnim méstem Ostrava, méstskym
obvodem Ostrava-Jih, a to v&etng viech pfipadnych ptiloh a dodatkii. Tyto strénky jsou trvale vefejné
pristupné a obsahuji Gdaje zejména o smluvnich stranich, pfedmétu smlouvy, &iselném oznadeni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfisluSnych ustanoveni pravnich predpisii a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dal$ich podminek.

6. Nedilnou soudasti této smlouvy je:

- pfiloha & 1 — Rozpodet vietné rekapitulace - viceprace

Za objednatele Za zhotovitele

BTl
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Datum: 13 -05- 1015

Misto: Ostrava

Datum: 1 3 '05' 2015
Misto: Ostrava-Hrabiivka

Be. Martin Bednaf Ing. Jan Strui

starosta obvodu Jjednatel spotETTOs L
* VECHN

MNa Janské 72

Stavby COMPLET O
Techngloglcs.n.o.
710 00 Sldzska Ostrava
1156, DIl CZ28627156

tel. 596 23 s-mali: ostravafpstavbytechneloglecz
Zauséno v ubeh, rejstHku KS v Ostraveé oddil G, viotka 35518
Tapaéno v ube
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Statutarni mésto Ostrava MOb Ostrava - Jih DiC:
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Stavby COMPLET Technologic s.r.o. o
Pij wzant: [ &

idea ateliér spol. s r.0. pic:
Cena bez DPH -8 464,58

Lokind dand Sazna aid

Bl zakiadui

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACH

siwhas
Regenerace do 23 11, Yelitikova 1, Ostravz - Hrabdvia
Sbieht:
Regenbrace domu Edisonova 11, VelflZova 1, Ostrava - Hrabl ke
Soups:
1.1 - Soupis vicepraci a mén&praci - Regenerace domu Edisonova 11, Velflikova 1 Ostrava -
Hrabovka
Hhirmo: D tum: 30.04,2015

Statutarni mésto Ostrava MOb Ostrava - Jih idea ateliér spol. s r.o.

Stavby COMPLET Technologic s.r.0.

Nakiady soupisu celkem VCP a MNP Edisonova 11 -10 937,92

Naklady soupisu celkem YCP a MNP Velflikova 1 2473,34
Néklady soupisu celkem VCP a MNP -8 464,58
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Stavby COMPLET Technologic 5.r.0, [

Poafeitnt:
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Fomamha

Cena bez DPH -10 937,92
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REKAPITULACE CLENEN] SOUPISU PRACI

Stavha:
Rejanersce doany Ediconore 11, Diava - Hrabivia
Chjeht:
1~ Regenerace domy ECaivea 11, Ostravs - Hrabivie
Soupis:

1.1 - Soupis vicepraci a ménépraci - Regenerace domy Edisonova 11, Ostrava - Hrabdvka

Bt 30.04.2015

Mista:

Statutami mésto Ostrava MOb Qstrava - Jih Projektant.  idea ateliér spol. s r.o.
Stavby COMPLET Technologic s.r.0.

Naklady soupisu celkem VCP a MNP -10 937,92

HSV - Price a dodavky Hsy -20 180,02
1~ Zemn{ price 0,00
2 - Zaklidani 0,00

3 - Svislé & kompletni konstrukce -25 500,00

5 - Komunikace s

0,00
6~ I.’Ipravy Povrchil, podlahy a esazovani wyplni 44 279,98
9 - Ostatni konstrukce prace-bourani -38 960,00

985 - Sanace 0,00

997 - PFesun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
PSV - Price a dodavky psy 9242,10
711 - 1zolace proti vadé, vihkosti a plyniim 9 242,10
721 - Zdravotechnika - vnitni kanalizace 0,00
762 - Konstrukce tesafske 0,00
764 - Konstrukce klempiské 0,00
765 - Konstrukce pokiyvatske 0,00
766 - Konstrukce truhlafské 0,00
767 - Konstrukce zameZnicks 0,00

771 - Podtahy 7 dlazdic 0,00
773 - Podlahy teracové 0,00

781 - Dokonfovaci prace - obklady keramické 0,00
781 - Dokontovaci préce - obklady z kamene 0,00
783 - Natéry 0,00
784 - Malby 0,00
786 - Dokontovaci préce 0,00
M- Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
12-M - MontaZe oznam, a zabezp. zafizeni 0,00
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Tadavate!

Statutamni mésto Ostrava MOb Ostrava - Jih

behazed
Stavby COMPLET Technolagic s.r.o.

Propktant
idea ateliér spol. sr.o.

Paznimks

30.04.2015

Cena bez DPH

2473,34

Stavha
e domu Velfiovs 1. Gtrave - Hrobiefa
Objoht.
1 - Regenerace domu Velflineval Oglrava - Hrablivka
Soupis:
1.1 - Soupis vicepraci a ménépraci - Regenerace domu Velflikova 1, Ostrava - Hrablivka
stiston Fatum 30.04.2015
Statutimi mésto Ostrava MOb Ostrava - Jib Projeftant.  idea ateliér spal. s r.o.
Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Naklady soupisu celkem YCP a MNP 2473,34
HSV - Price a dodavky HSY -11 605,27
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakdadani 0,00
3 - Svislé a kompletnf konstrukce -25 500,00
5 - Komunikace 0,00
6 - Upravy povrch, pedlahy a osazovani vyplni 52 854,73
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourdni -38 960,00
985 - Sanace 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Pfesun hmot 0,00
PSY - Prace a dodavky PSY 14 078,61
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 14 078,61
721 - Idravotechnika - vnitini kanalizace 0,00
762 - Konstrukce tesarské 0,00
764 - Konstrukce klempifské 0,00
765 - Konstrukce pokrjvatské 0,00
766 - Konstrukee truhlafske 0,00
767 - Konstrukce zdmeEnické 0,00
771 - Podlahy z diaidic 0,00
773 - Podlahy teracové 0,00
781 - Dokoncovaci prace - abklady keramicke 0,00
782 - Dokontovaci prace - abklady z kamene 0,00
783 - Natery 0,00
784 - Malby 0,00
786 - Dokoncovaci prace 0,00
M- Price a doddvky M 0,00
21-# - Elektromontaze 0,00
22-M - Montéze oznam. a zabezp. zafizeni 0,00




