



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
odbor investiční

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1328	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/039.1/2014
Veřejná zakázka č.: VZ 76.14
Identifikátor zakázky č.: P14V00000076, 488811

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: INTOZA s.r.o.
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Závadou – jednatelem společnosti
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 1651540339/0800
Firma je zapsána v obchodním /živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 23847.

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0341/8, 45P ze dne 12.2.2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. Odstavec 1, Čl. V, první odrážka se mění v ujednání o výzvě k předání staveniště ve lhůtě výzvy takto:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do pěti měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
2. Odstavec 2, Čl. V se mění ujednání o termínu dokončení prací na začátku textu takto:
Termín dokončení prací dle čl. II., odst. 1: do **180 kalendářních dnů** od zahájení prací do předání díla. Tato lhůta platí při souvislé realizaci s ohledem na vhodné klimatické podmínky. Doba



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

přerušení z důvodu nevhodných klimatických podmínek se do celkové doby realizace díla nezapočítává. **Doba potřebná na předání díla dle čl. V., odst. 8 je součástí lhůty realizace.**



III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Datum: 24-02-2015
Místo: Ostrava-Hrabůvka _____



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 20.2.2015
Místo: Ostrava _____


Tomáš Závada
jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. ⑦
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu