



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor investiční

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1151	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/032.1/2014

Veřejná zakázka č.: VZ 65.14

Identifikátor zakázky č.: P14V00000065, 492325

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 19-9923050277/0100  
**dále jen objednatel**

název: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.  
se sídlem: Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava  
zastoupena: Ing. Jan Struž, jednatel společnosti  
IČ: 28627156  
DIČ: CZ28627156  
Bankovní spojení: Oberbank Ag  
Č. účtu: 2131105549/8040  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 35538  
**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 768/18 ze dne 7. 5. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/032/2014 ze dne 11. 11. 2014.

### II.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 4/034/032/2014:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena za dílo sjednaná v Čl. III odst.1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena díla dle SOD bez DPH	4 578 620,00
dodatek č. 1	-8 464,58
<b>CELKEM Kč</b>	<b>4 570 155,42</b>

**OSTRAVA!!!**  
**OSTRAVA-JIH**

2. Termín dokončení prací sjednaný v Čl. V odst. 2 se mění následovně:

Termín dokončení prací dodávek dle čl. II., odst. 1: se prodlužuje o 9 kalendářních dnů celkem na 65 kalendářních dnů, od zahájení prací.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace - vícepráce

#### Za objednatele

Datum: 13 -05- 2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



*Martin Bednář*

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

#### Za zhotovitele

Datum: 13 -05- 2015

Místo: Ostrava

**Ing. Jan Struž**

jednatel společnosti

**Stavby COMPLET** ©  
**Technologic s.r.o.**

Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava  
IČ: 286 27 156, DIČ: CZ28627156  
tel. 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz  
Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

**OSTRAVA!!!**  
**OSTRAVA-JIH**

*H7 PA*

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace domu Edisonova 11, Velflíková 1, Ostrava - Hrabůvka  
Objekt: Regenerace domu Edisonova 11, Velflíková 1, Ostrava - Hrabůvka  
Soupis: 1.1 - Soupis víceprací a méněprací - Regenerace domu Edisonova 11, Velflíková 1 Ostrava - Hrabůvka

Kód: CC 001  
Datum: 30.04.2015  
Titul: Statutární město Ostrava MOB Ostrava - Jih  
IČ: 00000001  
DIČ: 00000001  
Uchazeč: Stavby COMPLET Technologické s.r.o.  
IČ: 23627156  
DIČ: CZ23627156  
Projektant: idea ateliér spol. s r.o.  
IČ: 00000001  
DIČ: 00000001  
Poznámka: Cena bez DPH -8 464,58

DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	W/te daně
eměná	REFI	21,00	0,00
	REFI	15,00	0,00

Cena s DPH

CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace domu Edisonova 11, Velflíková 1, Ostrava - Hrabůvka  
Objekt: Regenerace domu Edisonova 11, Velflíková 1, Ostrava - Hrabůvka  
Soupis: 1.1 - Soupis víceprací a méněprací - Regenerace domu Edisonova 11, Velflíková 1 Ostrava - Hrabůvka

Titul: Statutární město Ostrava MOB Ostrava - Jih  
Datum: 30.04.2015  
Zadavatel: Stavby COMPLET Technologické s.r.o.  
Projektant: idea ateliér spol. s r.o.  
Uchazeč: Stavby COMPLET Technologické s.r.o.

Náklady soupisu celkem VCP a MNP Edisonova 11	-10 937,92
Náklady soupisu celkem VCP a MNP Velflíková 1	2 473,34
Náklady soupisu celkem VCP a MNP	-8 464,58

Stavby COMPLET ©  
Technologické s.r.o.  
Na Jánské 725/52, 710 00 Slezská Ostrava  
IČ: 236 27 156, DIČ: CZ23627156  
tel: +420 59 861 1111, e-mail: ostrava@stavbycomplet.cz  
IČ: 236 27 156, DIČ: CZ23627156  
Městský úřad Ostrava, oddělení C, vložka 35538



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt: Regenerace domu Edisonova 11, Ostrava - Hrabůvka  
 Místo: 1 - Regenerace domu Edisonova 11, Ostrava - Hrabůvka

### 1.1 - Soupis víceprací a méněprací - Regenerace domu Edisonova 11, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Statutární město Ostrava MOB Ostrava - Jih  
 Uchazeč: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.  
 Projektant: idea ateliér spol. s r.o.  
 Poznámka:

CC CZ:  
 Datum: 30.04.2015  
 IC:  
 DIC:  
 IC:  
 DIC:  
 IC:  
 DIC:

Cena bez DPH

-10 937,92

DPH	Právní předpis	Právní předpis	Právní předpis	Právní předpis
DPH - 21%	Právní předpis	Právní předpis	Právní předpis	Právní předpis
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena s DPH

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Regenerace domu Edisonova 11, Ostrava - Hrabůvka  
 Místo: 1 - Regenerace domu Edisonova 11, Ostrava - Hrabůvka

### 1.1 - Soupis víceprací a méněprací - Regenerace domu Edisonova 11, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Statutární město Ostrava MOB Ostrava - Jih  
 Uchazeč: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.

Datum: 30.04.2015  
 Projektant: idea ateliér spol. s r.o.

### Náklady soupisu celkem VCP a MNP

HSV - Práce a dodávky HSV	-10 937,92
1 - Zemní práce	-20 180,02
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	-25 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	44 279,98
985 - Sanace	-38 960,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 242,10
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 242,10
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
773 - Podlahy teracové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
786 - Dokončovací práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Regenerace domu Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka  
 Objekt: I - Regenerace domu Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka  
 Soupis:

### 1.1 - Soupis víceprací a méněprací - Regenerace domu Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka

KSO: Datum: 30.04.2015  
 Adresa: Statutární město Ostrava MOB Ostrava - Jih  
 Zadávatel: Uchazeč: Stavby COMPLET Technologické s.r.o.  
 Projektant: idea ateliér spol. s r.o.  
 Poznámka:

Cena bez DPH 2 473,34

Průběh práce	Základní cena	Dotace	Výše dotace
1 - Zemní práce	11 605,27	21,00	0,00
	19,00		0,00

Cena s DPH

CZK

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace domu Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka  
 Objekt: I - Regenerace domu Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka  
 Soupis:

### 1.1 - Soupis víceprací a méněprací - Regenerace domu Velflíkova 1, Ostrava - Hrabůvka

Místo: Datum: 30.04.2015  
 Zadávatel: Statutární město Ostrava MOB Ostrava - Jih  
 Uchazeč: Stavby COMPLET Technologické s.r.o.  
 Projektant: idea ateliér spol. s r.o.

Průběh práce

Cena soupisu [CZK]

#### Náklady soupisu celkem VCP a MNP

HSV - Práce a dodávky HSV	2 473,34
1 - Zemní práce	-11 605,27
2 - Zakládání	0,00
3 - Světlé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	-25 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	52 854,73
985 - Sanace	-38 960,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 078,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 078,61
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Konstrukce pokrývačské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
773 - Podlahy teracové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00
786 - Dokončovací práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00