



Číslo smlouvy objednatele:
 Veřejná zakázka č.:
 Identifikátor zakázky č.:

4/034/017.1/2015
 VZ 93.14
 P14V00000093

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	144	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
 na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
 zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
 IČ: 00845451 ev. č. 04
 DIČ: CZ00845451
 Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
 Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název:	Společnost Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh	člen společnosti I:	
vedoucí účastník společnosti:		název:	TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
název:	COLAS CZ, a.s.	se sídlem:	Rynholec 364, 670 01 Nové Strašecí, PSČ 271 01
se sídlem:	Ke Klíčovu 9, Praha, PSČ 190 00	zastoupena:	Ing Ivan Šretter, jednatel společnosti a Václav Tuček, jednatel společnosti
zastoupena:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci	IČ:	498 25 020
IČ:	261 77 005	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
DIČ:	CZ 261 77 005	Č. účtu:	7408201/0100
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.	Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.	Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892
Č. účtu:	7408201/0100	dále jen zhotovitel	

Obsah dodatku

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 933/22 ze dne 4. 6. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/034/017/2015 ze dne 27. 2. 2015.

1/3

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/017/2015:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací, provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení veřejné zakázky a prodloužení realizace díla o 10 kalendářních dnů z důvodů klimatických podmínek - stavby s názvem: „**Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100**“.

Změna předmětu díla je doložena Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1. mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
celkem	5 193 238,95 Kč

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se termín dokončení realizace díla sjednaný v čl. V. odst. 2 se upravuje následovně:

Termín dokončení prací dle čl. II., odst. 1.: do **-70- kalendářních dnů** od zahájení prací do předání díla.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv a dodatků uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smluv a dodatků, jejich číselném označení a datu podpisu. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2/3

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet
- příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla
- příloha č. 3 – plná moc COLAS CZ, a.s.

Za objednatele

Datum: 11-06-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 8.6.2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ22477015 (1)
TEL: 596632364 Fax: 596632364

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ,
na základě plné moci

Rekapitulace nákladů - dodatek č. 1

VZ 93.14

Stavba

„Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100,“

č.smlouvy

4/034/017/2015

datum uzavření smlouvy

27.2.2015

datum zahájení prací

3.4.2015

doba realizace

60 kal. dnů

rekapitulace

VCP 1 - SO 03 - vrh koulí ,SO 05-bourání betonu
a zemní práce

	bez DPH	DPH	s DPH
VCP 1 - SO 03 - vrh koulí ,SO 05-bourání betonu a zemní práce	23 712,45	4 979,61	28 692,06
VCP 2 - navýšení kubatury bet.lože	57 991,32	12 178,18	70 169,50
VCP 3 - SO 05 nadspotřeba asfaltu	53 367,34	11 207,14	64 574,48
VCP 4 - SO 05 záměna basket.košů	-3 316,02	-696,36	-4 012,38
	131 755,10	27 668,57	159 423,67

smlouva

dodatek č.1

cena dle dodatku č.1

smlouva	5 061 483,85	1 062 911,61	6 124 395,46
dodatek č.1	131 755,10	27 668,57	159 423,67
cena dle dodatku č.1	5 193 238,95	1 090 580,18	6 283 819,13

COLAS CZ, a.s.
 provozovna Ostrava
 Sládkova 14, 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ26177005 (3)
 Tel.: 596632264, Fax: 596632364



ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 100
 Objekt: SO 03_SO 05
 Část: 0
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 27.5.2015

Sod

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	VP		MP	
							množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7				
			21,564 m3		1 425,45	30 738,40	1,5	2 138,18		
CELKEM								2 138,18		

Stavba: 15131003a - Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

Objekt: 05 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

2 - Základový vrstevní základání

005 272 31-3611.R00 Beton základových kleneb prostý C 16/20
 zařítí kaveren pod betonovou deskou

CELKEM

Nové položky mimo Sod

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Objekt: 03 - VRH KOULÍ

1 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
 Bednění vnějšího obvodu vřhačského kruhu,
 průměr výška: 2,14; 2,535*0,326

2 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění

Objekt: 05 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

3 132 20-1111.R00 Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ

Obnažení vnější strany obrubníků před vymááním z důvodu ochrany stávající betonové desky.
 délka, šířka, hloubka: 159,75*0,4*0,35

4 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlým
 Zpětný zasyp po montáži nových obrubníků.

6 R-položka Ruční bourání prostého betonu
 Bourání vnější opěrky a lože obrubníků z důvodu možnosti jejich vytržení bez poškození betonové desky.
 délka, šířka, hloubka: 159,75*0,2*0,15

CELKEM

20 369,17 Kč

21 574,27

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

23 712,45

9,00

23 712,45

4 979,61

28 692,06

2 138,18

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ v Ostravě - Zábřehu, Hornymírova 100
 Objekt: SO 00 Příprava území, základová pláň
 Část: 0

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 15.4.2015 Položky dle SOd

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	VP		MP	
							množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7				

Stavba: 16131003a - Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hornymírova 100

Objekt: 00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZÁKLADOVÁ PLÁŇ

97 - Prorážení otvorů

015	979 08-4216 R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	274,9584 t		95,47	26 250,28	208,192		19 875,14
016	979 08-4219 R00	Připlátek k dopravě vybour hmot za dalších 5 km Ic3e(0,4*0,15)*0,15*0,125)m ³ *2,4*1020 + obruba 0,015*1*1020	274,9584 t		95,47	26 250,28	208,182		19 875,14
017	SKL ADKAB	Skladovné - beton Ic3e(0,4*0,15)*0,15*0,125)m ³ *2,4*1020 + obruba 0,015*1*1020	40,8 t		77,35	3 155,88	208,182		16 102,88

Objekt: 05 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

2 - Základy zvláštní zakládání

005	272 31-3611 R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 zařítí kavenou pod betonovou desku	21,564 m ³		1 425,45	30 738,40	1,5		2 138,16
-----	-----------------	---	-----------------------	--	----------	-----------	-----	--	----------

CELKEM

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

57 991,32

Vícepráce
 Méněpráce
 Celkem vícepráce - méněpráce
 DPH 21%
 Výcepráce - méněpráce vč. DPH

57 991,32
 0,00
 57 991,32
 12 178,18
 70 169,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 100

Objekt: SO 05 Víceúčelová hrací plocha

Část: 0

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 15.5.2015 položky dle SoD

P.č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednoloková	Cena celkem	VP		MP	
							množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7				

Stavba: 15131003a - Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

Objekt: 05 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

5 - Komunikace

012a 012a Koberec otevířený z kam drceného+asf.do 3 m tl. V průměru 1,2 cm z důvodů nerovnosti stávající bet. plochy viz. zápis v SD 8.4. a 29.4.2015 0,00 m² 41,26 53 514,22 1297 53 514,22 0,00 0,00

Součet za

99 - Stavěníšní přesun hmot

025 998 22-5111.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 301,8249 t 40,97 12 365,77 0,00 0,00 3,585 -146,88

Součet za

Celkem
Celkem

CELKEM

53 514,22

-146,88

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

53 514,22
-146,88
53 367,34
11 207,14
64 574,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ v Ostravě - Zábřehu, Hornymírova 100
 Objekt: SO 05 Víceúčelová hrací plocha
 Část: Basketbalové koše
 JKSO:

Objednatel: Státní úřad pro místní správu Ostrava, obvod Ostrava Jih
 Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Datum: 15.5.2015 Položky dle SoD

P.Č.	Kód položky	Popis	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem	Vícepráce množství	Vícepráce cena	Méně práce množství	Méně práce cena
1	2	3	4	5	6	7				

Stavba: 15131003a - Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Hornymírova 100

1 - Zemní práce										
003	133 20-1101.R00	Hlubební šachet v hor.3 do 100 m3	17,604	m3	607,75	10 698,83	0,80	486,20		
004	162 70-1101.R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor.1-4 do 6000 m	17,604	m3	80,83	1 598,97	0,30	72,66		
2 - Základy zvláštní zakládání										
005	272 31-3611.R00	Bežn. základových kleneb prostý C 16/20	21,564	m3	1 425,45	30 738,40	0,80	1 140,36		
3 - Svistě a kompletní konstrukce										
006	338-171123.R00	Osazení sloupků plot.ocoel. do 5,0 m. zabel.C 25/30	49	KUS	644,38	31 574,62	2	1 285,76		
767 - Konstrukce zámečnické										
033	BASKET	Konstrukce na basketbal, pojizdná vč. desky, obroučky	2	kpl.	19 862,50	39 725,00			2	39 725,00
034	SIT 05	Síťka na obroučku, tl.4mm, 4mm	2	ks	85,1	170,2			2	170,20
90 - Přípochy										
015	900 - .R04	HZS stavební dělník v lerifní třídě 7 svařování na mísič stavby	56	h	198,9	11 138,40	8	1 591,20		
CELKEM								4 579,18		39 895,20

Nové položky mimo SOD										
P.Č.	Kód položky	Popis	Množství	MJ	Cena	Cena celkem				
1	2	3	4	5	6	7				
Objekt: 05 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA - basketbalové konstrukce										
1		Vysazené konstrukce basketbalového koše,vč.pozinkování (jekl 50/30/2 mm,délka 16 m)	2	ks	4000	8 000,00				
2		Montáž	2	ks	3000	6 000,00				
3		Basketbalové desky vč.obroučky a síťky	2	ks	3000	6 000,00				
4		Výztužení sloupků oplocení a zadní vzpěra vysazené nosné konstrukce, vč.pozinkování (jekl 80/80/3 mm,délka 12 m)	2	ks	3500	7 000,00				
5		Montáž	2	ks	2500	5 000,00				
Součet za						32 000,00				
Součet za vícepráce - položky dle SoD						4 579,18				
CELKEM						36 579,18				

Vícepráce 36 579,18
 Méněpráce -39 895,20
 Celkom vícepráce - méněpráce -3 316,02
 DPH 21% -696,36
 Vícepráce . méněpráce vč. DPH -4 012,38

Priloha č.2

Měsíc Realizace	Měsíční výnosy		Měsíční výnosy		Měsíční výnosy		Měsíční výnosy		Měsíční výnosy	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.5.2015										
10.6.2015										
9.6.2015										
8.6.2015										
7.6.2015										
6.6.2015										
5.6.2015										
4.6.2015										
3.6.2015										
2.6.2015										
1.6.2015										
31.5.2015										
30.5.2015										
29.5.2015										
28.5.2015										
27.5.2015										
26.5.2015										
25.5.2015										
24.5.2015										
23.5.2015										
22.5.2015										
21.5.2015										
20.5.2015										
19.5.2015										
18.5.2015										
17.5.2015										
16.5.2015										
15.5.2015										
14.5.2015										
13.5.2015										
12.5.2015										
11.5.2015										
10.5.2015										
9.5.2015										
8.5.2015										
7.5.2015										
6.5.2015										
5.5.2015										
4.5.2015										
3.5.2015										
2.5.2015										
1.5.2015										
30.4.2015										
29.4.2015										
28.4.2015										
27.4.2015										
26.4.2015										
25.4.2015										
24.4.2015										
23.4.2015										
22.4.2015										
21.4.2015										
20.4.2015										
19.4.2015										
18.4.2015										
17.4.2015										
16.4.2015										
15.4.2015										
14.4.2015										
13.4.2015										
12.4.2015										
11.4.2015										
10.4.2015										
9.4.2015										
8.4.2015										
7.4.2015										
6.4.2015										
5.4.2015										
4.4.2015										
3.4.2015										
Realizace stanby										
Realizace stanby										
Realizace stanby										
Realizace stanby										

kol

COLAS CZ, a.s.
 provozovna Ostrava
 Stádkova 14. 702 00 Ostrava
 DIČ: CZ26177005 (3)
 Tel.: 59663226A, Fax: 59663236A



2015/09/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kteřou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a místopředseda představenstva Patrick Pujalte

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Liborovi Navrátilovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Východ
Datum narození:

bytem

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Východ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 25 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

OLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel: 286 003 511 fax 286 003 500
mail: colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

15

VA



Colas CZ

2015/09/G/CCZ

- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Východ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- i) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2015

V Praze dne 1. 1. 2015

.....
 COLAS CZ, a.s.
 Eric Biguet
 předseda představenstva

.....
 COLAS CZ, a.s.
 Patrick Pujalte
 místopředseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

.....
 Ing. Libor Navrátil

V Praze dne 1. 1. 2015

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy II Magistrátu města Ostrava
poř. č. vidimace 67

tento úpnlý* - ~~částelný~~* - opis */ kopie*.

obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou.

z níž byl/a požizen/a. a tato listina je

prvopisem*

ověřenou vidimovanou listinou*

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*

opisem nebo kopií požizenu ze opisu*

stejnopisem písem. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*.

obsahujícím 2 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina požizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek. (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram).

V Ostravě dne 07.01.2015

Gabriela Kozubová

Jmeno a příjmení obřizující, oboj, ktero vidimaci provede
* Nebo nic se šifrování



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556