



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Oddělení investiční

Smlouva

Číslo smlouvy příkazce: 22/034/023.1./15
Veřejná zakázka č.: VZ 17.15
Identifikátor zakázky č.: P15V00000017

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	374	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Příkazní smlouva – dodatek č. 1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
na základě „Zásad pro zadávání veřejných zakázek, uzavírání koncesních smluv a o koncesním řízení, části I, článku II, odst. 1.2.“
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen příkazce

název: Ing. Tomáš Kříkala
se sídlem: Nová Ves 396, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
provozovna: Kounicova 2929/5, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Kříkala
IČ: 18492835
DIČ:
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-9912360237/0100
Firma je zapsána: v živnostenském rejstříku vedeném v Ostravě, SMO/016626/13/ŽÚ/BOJ
dále jen příkazník

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1144/29 ze dne 23.7.2015.

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

V důsledku prodloužení doby realizace stavby „Úpravy předprostoru kina LUNA Ostrava-Jih“ o 44 kalendářních dnů se cena sjednaná v čl. III odst. 1 příkazní smlouvy mění následovně:

1. Příkazce se zavazuje za provedené práce ujednané ve čl. II, bod A a B zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou smluvními stranami v této smlouvě. Sjednaná odměna obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému zajištění inženýrské činnosti a stavebně-technického dozoru investora a platí po celou dobu výkonu činnosti příkazníka.

Odměna v Kč za činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění odpovídá době činnosti cca 114 kalendářních dnů a nákladům na realizaci stavby ve výši cca do výše 12.742 101,88,- Kč bez DPH a činí:

1/2

Inženýrsko-investorskou činnost a stavebně-technický dozor investora při realizaci stavby
Úpravy předprostoru kina LUNA

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Kč/hod.	450,00
Počet hodin celkem	135
Kč/ 135 hodin bez DPH	60 750,00
DPH (Kč)	12 757,50
Celkem vč. DPH	73 507,50

V případě, že dojde k navýšení nákladů na realizaci stavby nebo delší době činnosti nad tyto limity, může být po dohodě smluvních stran cena dohodnuta touto smlouvou ve stejném poměru navýšena.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaných služeb je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen Faktura) vystavená příkazníkem.

II.

Závěrečná ujednání.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek k příkazní smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za příkazce

Datum: 30-07-2015
Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za příkazníka

Datum: 30/7/2015
Místo: Ostrava

Ing. Tomáš Kříkala

Ing. Tomáš Kříkala



JIH/046678/15

ING. TOMÁŠ KRÍKALA
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELAR
 KOUNICOVA 2929/5, OSTRAVA I, 702 00
 TEL./FAX.: 596611945,
 MOBIL: +420 775930544,
 E-MAIL: TOMAS.KRIKALA@INZENYRSKA-
 KANCELAR-OSTRAVA.CZ,
 BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB OSTRAVA,
 ČÍSLO ÚČTU: 19-9912360237 / 0100,
 IČ: 18492835,



UMOb Ostrava Jih, odbor investic
 adresa sídla: Horní 3, Ostrava – Hrabůvka, 70030

15/07/2015


Věc: Úprava před prostor Kina Luna, navýšení výkonů investorské a inženýrské činnosti – a stavebně technického dozoru investora.

Z důvodu prodloužení průběžné lhůty výstavby z technologických důvodů na straně zhotovitele, Vás žádám o navýšení potřebného počtu hodin pro zdárný průběh prací TDI na předmětné akci.

Jedná se o navýšení o 35 hod za původní smluvně uzavřenou sazbu 450,- Kč/hod (bez DPH).

Navýšení celkem: 35 hod x 450Kč/hod = 15.750,-Kč bez DPH.

S pozdravem Ing. Tomáš Kríkala.



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH odbor investiční		Čís. dopor.
Došlo:	16-07-2015	Zpracovatel <i>Smich</i>
Č. j.:	046678/15/INV	Ukl. znak 330-6
Poč. listů:	1	Příl.:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBLASTU OSTRAVA-JIH odbor vnitřních věcí – podatelna	
Došlo:	15-07-2015
Převzala:	Zdeňka KLEMENTOVÁ zmocněnec pro přejímání zásilek