



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	43	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/003.1/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 85.14, P14V00000085, 498305

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název: MŽT Stavitelství, a.s.
se sídlem: Ostrava-Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
zastoupena: Ing. Jan Mikeska, předseda představenstva
IČ: 27762157
DIČ: CZ27762157
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava
Č. účtu: 35-6347350277/0100
Firma je zapsána v obchodním /živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 3006.
dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1065/27, 62P ze dne 2. 7. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

„Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena díla dle SOD	13 919 953,00 Kč	2 923 190,00 Kč	16 843 143,00 Kč
Dodatek č. 1	142 070,00 Kč	29 835,00 Kč	171 905,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. dodatku č. 1	14 062 023,00 Kč	2 953 025,00 Kč	17 015 048,00 Kč

III.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – Rekapitulace celkové ceny za dílo včetně položkových rozpočtů

Za objednatele

Datum: 20-07-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Za zhotovitele

Datum: 17.7.2015

Místo: Ostrava-Mariánské Hory

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Ing. Jan Mikeska
Předseda představenstva

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

Rekonstrukce plavecké učebny při ZŠ A. Kučery, Ostrava-Hrabůvka**Rekapitulace celkové ceny za dílo**

Dodatek č. 1		Kč bez DPH		Kč vč. DPH	
		VCP	MCP	VCP	MCP
1.	VCP001 Odbourání omítek a nahození dutých míst - sprchy	46 890,29		56 737,25	
2.	VCP002 Bourání ŽB lavic	19 553,40		23 659,61	
3.	VCP003 Elektro rozvaděč	46 920,67		56 774,01	
4.	VCP004 Uložení bazénové vany	48 843,36		59 100,47	
5.	VCP005 Kolize VZT a odvětrávacího potrubí kanalizace	4 234,20		5 123,38	
6.	MP006 ZTI zásobník TUV		-7 270,00		-8 796,70
7.	MP007 Elektro zrušení svítidel		-17 102,12		-20 693,57
CELKEM VCP/MCP:		166 441,91	-24 372,12	201 394,72	-29 490,27
CELKEM :		142 070,00		171 905,00	

Cena dle původní SoD 13 919 953,00 Kč bez DPH 16 843 143,00 Kč vč. DPH

Cena dle dodatku č. 1 14 062 023,00 Kč bez DPH 17 015 048,00 Kč vč. DPH

Pro výše uvedené plnění není aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

V Ostravě 23. 6. 2015

4.

Položkový rozpočet

Stavba :	M295 Plavecká učebna A.Kučery 20, OV-Hrabůvka	Rozpočet: VCP001
Objekt :	001 Vícepráce	Odbourání omítek a nahození dutých míst

1.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					
1	612321121U00	VC omítka hladká 1vr vni stěna tl.10 mm	m2	22,10	145,74	3 220,85	nová položka URS ponižená
		sprchy m.č.137:3		3,00			
		sprchy m.č.106:13,2		13,20			
		m.č.136:3,7		3,70			
		m.č.126:2,2		2,20			
2	612321191U00	Přip VC omítka vni stěna ZKD 5 mm	m2	103,20	42,46	4 381,87	nová položka URS ponižená
		sprchy m.č.137:3*4		12,00			
		sprchy m.č.106:13,2*4		52,80			
		m.č.136:3,7*8		29,60			
		m.č.126:2,2*4		8,80			
3	613321121U00	VC omítka hladká 1vr vni sloup tl.10 mm	m2	82,60	185,33	15 307,33	nová položka URS ponižená
		sloupy č.120:9,92		9,92			
		sloupy č.106:4		4,00			
		sloupy m.č.101:68,675		68,68			
4	613321191U00	Přip VC omítka vni sloup ZKD 5 mm	m2	330,38	48,77	16 112,63	nová položka URS ponižená
		sloupy m.č.101:82,6*4		330,38			
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				39 022,69	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	102,50	31,00	3 177,35	
		pol.č.147					
		sprchy m.č.137:3		3,00			
		sprchy m.č.106:13,2		13,20			
		sloupy č.120:9,92		9,92			
		sloupy č.106:4		4,00			
		sloupy m.č.101:68,675		68,68			
		m.č.136:3,7		3,70			
6	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	13,20	35,00	462,00	
		pol.č.99					
		m.č.137:11		11,00			
		m.č.126:2,2		2,20			
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				3 639,35	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,05	50,00	252,32	
		pol.č.155					
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				252,32	
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
8	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,44	79,00	509,07	
		pol.č.283					
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,44	32,00	206,21	
		pol.č.284					
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,44	103,00	663,73	
		pol.č.285					
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	58,00	6,00	347,97	
		pol.č.286					
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,44	79,00	509,07	
		pol.č.287					
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	32,22	4,00	128,88	
		pol.č.288					
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	6,44	250,00	1 610,99	
		pol.č.289					
		Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 975,93	

46 890,29

9.

Položkový rozpočet

Stavba :	M295 Plavecká učebna A.Kučery 20, OV-Hrabůvka	Rozpočet: VCP002
Objekt :	002 Vícepráce	Bourání ŽB lavic

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
1	632450122U00	Vyrov cem potěr 3cm such směs pás 36*0,08	m2	2,88	293,16	844,30	nová položka URS ponižená	
Celkem za 63		Podlahy a podlahové konstrukce				844,30		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání						
2	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu cihelném s vysekáním a zalitím otvoru	kus	24,00	96,03	2 304,72	nová položka URS ponižená	
3	145501640	profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x20x3 mm 16*0,58*4,25*0,001*1,08 8*0,88*4,25*0,001*1,08	t	0,07 0,04 0,03	22 829,04	1 710,10	nová položka URS ponižená	
4	130102700	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 80 x 8 mm 24*0,05*5,02*0,001*1,08	t	0,01 0,01	17 100,72	111,15	nová položka URS ponižená	
Celkem za 9		Ostatní konstrukce, bourání				4 125,97		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
5	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového pol.č.101 ŽB lavice:4,8	m3	4,80	1 600,00	7 680,00		
6	963051110R00	Bourání ŽBstropů deskových tl. do 8 cm PZD lavic:0,3*0,07*(5,6*2+5,4*4) pol.č.104	m3	-0,69 0,69	1 800,00	-1 239,84		
Celkem za 96		Bourání konstrukcí				6 440,16		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m pol.č.155	t	0,30	50,00	15,15		
Celkem za 99		Staveništní přesun hmot				15,15		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP pol.č.283	t	13,17	79,00	1 040,68		
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží pol.č.284	t	13,17	32,00	421,54		
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol.č.285	t	13,17	103,00	1 356,83		
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol.č.286	t	118,56	6,00	711,35		
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol.č.287	t	13,17	79,00	1 040,68		
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol.č.288	t	65,87	4,00	263,46		
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti pol.č.289	t	13,17	250,00	3 293,28		
Celkem za D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				8 127,82		
						19 553,40		

Položkový rozpočet

Zadání C:\delimanty_jean\1 - sc Ostrava - ZŠ Kučery-revize 2014

URS2005/2

Obj. číslo	Obj. N.	Charakter	Popis práce	Množství	Celkem	Dodávka	Měrná	Dph
001	B	silnoproud			46 920,67 Kč	31 188,71	15 731,97	9 853,40
233	O	MON	rozváděč		46 920,67 Kč	31 188,71	15 731,97	9 853,34
Seznam položek pro oddíl :								
S 1	U 2	ON-P00005	Dopravné 3,5%	1,000	19 031,76	19 031,76		21%
738	O	MON	Elektronika	190,318	665,14	665,14	665,14	21%
Seznam položek pro oddíl :								
P 1	1	210010041	Jistič 25A/3F	1,000	111,76	111,76	111,76	21%
S 2	3	345710545	Jistič 25A/3F	1,000	512,94	512,94		21%
S 3	210010042	Jistič 20A1F	1,000	76,47	76,47		21%	
S 4	345710546	Jistič 20A1F	1,000	135,29	135,29		21%	
P 5	210010023	Trubka tuhá PVC do 28mm pevně	23,000	17,00	391,00	135,29		21%
S 6	34571106	Trubka tuhá PH/PVC 8032 32mm 1250N -25 do +60°C	23,000	69,00	1 599,00	135,29		21%
P 7	210010017	Trubka ohebná PVC 28mm volně	6,000	16,00	96,00	1 449,00		21%
S 8	345710521	Trubka instalační ohebná 2329/LPE-1 29mm	6,000	9,00	54,00	54,00		21%
P 9	210010020	Trubka tuhá PVC do 28mm pevně	6,000	16,00	96,00			21%
S 10	345710519	Trubka tuhá PH/PVC 8032 32mm 1250N -25 do +60°C	120,000	32,00	3 840,00	3 840,00		21%
P 11	210010004	Trubka ohebná PVC 28mm volně	8,000	15,06	120,47			21%
S 12	345710508	Trubka instalační ohebná 2329/LPE-1 29mm	8,000	8,00	64,00	64,00		21%
P 13	210010009	Tr ohebná d32 320N PVC	35,000	10,59	370,59	370,59		21%
S 14	345710509	Tr ohebná d32 320N PVC	35,000	10,59	370,59	370,59		21%
P 15	210010045	Svorka RS 6mm2	16,000	9,41	150,59	150,59		21%
S 16	345710542	Svorka RS 6mm2	16,000	22,64	362,16	362,16		21%
P 17	210010170	Vývodka Pg 29	1,000	41,18	41,18			21%
S 18	345710171	Vývodka Pg 29	1,000	28,41	28,41			21%
P 19	210010175	Vývodka Pg 25	1,000	41,18	41,18			21%
S 20	345710176	Vývodka Pg 25	1,000	23,31	23,31			21%
P 21	210100004	Montáž rozvodnic do 150kg	1,000	456,00	456,00			21%
P 22	210100259	Ukončení kabelů do 5x10mm2	10,000	43,00	430,00	430,00		21%
P 23	210100033	Ukončení vodičů do 16mm2	42,000	15,00	630,00	630,00		21%
U 24	ON-P00003-1	PPV-podružný materiál 3%	116,749	3,00	350,25	350,25		21%
732	O	MON	Kabelová vozidla		7 240,35 Kč	5 317,24	2 923,11	1 621,32
Seznam položek pro oddíl :								
P 1	210810021	Kabel CYKY 5x6	26,000	17,88	464,94	464,94		21%
S 2	34111092	Kabel CYKY 5x6	26,000	84,71	2 202,35	2 202,35		21%
P 3	210810015	Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně	32,000	10,00	320,00	320,00		21%
S 4	34111090	Kabel CYKY 5x1,5mm2 (5CX1,5)	32,000	15,00	480,00	480,00		21%
P 5	210810018	Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně	35,000	9,41	329,41	329,41		21%
S 6	34111033	Kabel CYKY 3x1,5mm2 (3CX1,5)	35,000	40,00	1 400,00	1 400,00		21%
P 7	210810005	Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně	65,000	10,00	650,00	650,00		21%
S 8	34111032	Kabel CYKY 3x1,5mm2 (3CX1,5)	65,000	9,00	585,00	585,00		21%
P 9	210800625	Vodič HOTV-K, CYA 4mm2 volně	10,000	9,41	94,12	94,12		21%
S 10	34142189	Vodič HOTV-K, CYA 4mm2 volně	10,000	10,59	105,88	105,88		21%
P 11	210800626	Vodič HOTV-K, CYA 6mm2 volně	32,000	10,00	320,00	320,00		21%
S 12	34142187	Vodič HOTV-K, CYA 6mm2 volně	32,000	17,00	544,00	544,00		21%
U 13	ON-P00003-1	PPV-podružný materiál 3%	74,957	3,00	224,87	224,87		21%
927	O	MON	Demontáže		853,00 Kč	0,00	653,00	137,13
Seznam položek pro oddíl :								
P 1	ON-HZ5009	Demontáž rozváděče stříbrného	1,000	319,00	319,00			21%
P 3	ON-HZ5008	Demontáž kabelových rozvodů	2,000	167,00	334,00			21%
930	O	MON	Osazení řídicího 3PZ		6 153,00 Kč	0,00	5 185,00	1 068,55
Seznam položek pro oddíl :								
P 1	ON-HZ5015	Úprava v rozváděči prodloužení	5,000	190,00	950,00			21%
P 2	ON-HZ5006	Odkloubení, uvedení do provozu	5,000	185,00	925,00			21%
P 3	ON-HZ5008	Koordinace profesí	8,000	190,00	1 520,00			21%
P 4	ON-HZ5003	Kompletní činnost	8,000	220,00	1 760,00			21%
933	O	MON	Průběžná revize		1 650,00 Kč	0,00	1 650,00	346,50
Seznam položek pro oddíl :								
P 1	ON-HZ5010	Výchozí revize vč. revizní zprávy	6,000	275,00	1 650,00			21%

Položkový rozpočet

Stavba :	M295 Plavecká učebna A.Kučery 20, OV-Hrabůvka	Rozpočet: VCP004
Objekt :	001 Vícepráce	Uložení bazénové vany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631571007R00	Násyp z písku slévárenského pol.č.66 pod nerezovou vanu: 0,08*8*16,7	m3	10,69	950,00	10 153,60
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						10 153,60
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
2	963051110R00	Bourání ŽBstropů deskových tl. do 8 cm pol.č.104 pod nerezovou vanu: 0,08*8*16,7	m3	10,69	1 800,00	19 238,40
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						19 238,40
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m pol.č.155	t	19,74	50,00	986,77
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						986,77
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP pol.č.283	t	29,93	79,00	2 364,19
5	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží pol.č.284	t	29,93	32,00	957,64
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km pol.č.285	t	29,93	103,00	3 082,42
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km pol.č.286	t	269,34	6,00	1 616,03
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m pol.č.287	t	29,93	79,00	2 364,19
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m pol.č.288	t	149,63	4,00	598,53
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti pol.č.289	t	29,93	250,00	7 481,60
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						18 464,59

48 843,36

Položkový rozpočet

Stavba :	M295 Plavecká učebna A.Kučery 20, OV-Hrabůvka	Rozpočet: VCP005
Objekt :	001 Vícepráce	kolize VZT a odvětrávacího potrubí kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	R1	Demontáž vnitřní kanalizace	m	6,00	67,90	407,40
2	R3	Dvířka 300/300	ks	3,00	280,60	841,80
3	R2	Přívzdušňovací hlavice	kus	3,00	995,00	2 985,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 234,20

4 234,20

VÝKAZ VÝMĚR

6


MP-06 zásobník TUV

Stavba :	Rekonstrukce plavecké učebny ZS A.Kučery	
Objekt :	ZDRAVOTECHNIKA – REVIZE 2014	9-2/14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
97	nabídka	zásobník TUV 1000L stojatý	ks	-1,00	7 270,00	-7 270,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-7 270,00

-7 270,00

MŽT Stavitelství, a.s.
 Suderova 2024/8
 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
 Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

23.6.2015


f.

Zadání C:\Dokumenty_local\I - St Ostrava - ZŠ Kučery-revize 2014

URS2005/2

Položkový rozpočet

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKPF)	Pojistí řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			silnoproud							
	737	O		MON	Svítilna				-17 102,12 Kč	-14 933,00	-2 169,12	-3 591,45
					Seznam položek pro oddíl:				-18 214,26 Kč	-14 439,00	-1 775,26	-3 404,99
		P	1	210201029	Svítilna zářivkové bytové stropní 2 zdroje + kryt sv. zář. 2x36W, IP20, např. KMO, vč. zdroje	-3,000	kus	165,00	-495,00 Kč		-495,00	21 %
		S	2	A		-3,000	kus	821,00	-2 463,00 Kč	-2 463,00		21 %
		P	15	210200118	Světlomet, reflektor do 500W prům. výbojk. 1 zdroj sv. reflektor asymetr. 150W, IP43 např. LX-HIT-DE/S, vč. zdroje	-4,000	kus	202,00	-808,00 Kč	-808,00		21 %
		S	16	G		-4,000	kus	2 994,00	-11 976,00 Kč	-11 976,00		21 %
		U	19	ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	-157,420	sum	3,00	-472,26 Kč	-472,26		21 %
	742	O		MON	Kabelový vedení				-587,10 Kč	-270,00	-317,10	-123,29
					Seznam položek pro oddíl:				-300,00 Kč	-270,00	-300,00	21 %
		P	17	210810005	Kabel CYKY 3x1,5mm2 volně	-30,000	m	10,00	-300,00 Kč	-270,00		21 %
		S	18	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, (3Cx1,5)	-30,000	m	9,00	-270,00 Kč	-270,00		21 %
		U	25	ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	-5,700	sum	3,00	-17,10 Kč	-17,10		21 %
	740	O		MON	Spínací přístroje				-300,76 Kč	-224,00	-76,76	-63,16
					Seznam položek pro oddíl:				-65,00 Kč	-224,00	-68,00	21 %
		P	13	210110045	Spínač zapuštěný střídavý řaz.6, 6So	-2,000	kus	34,00	-68,00 Kč	-224,00		21 %
		S	14	34535406K	Spínač Tango zap 355B-A06340 ř6+kryt+rámeček	-2,000	kus	112,00	-224,00 Kč	-224,00		21 %
		U	27	ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	-2,920	sum	3,00	-8,76 Kč	-8,76		21 %