



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/037.3/14
Veřejná zakázka č.: VZ 75.14
Identifikátor zakázky č.: P14V00000075

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1229	INV
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-9923050277/0100

dále jen objednatel

název: ELEKTRO - Vajdíků spol. s r.o.
se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Nájemnická 676/35
zastoupena: panem Stanislavem Vajdíkem, jednatelem firmy
IČ: 268 22 229
DIČ: CZ26822229
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK OSTRAVA
Č. účtu: 42373008/2700
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 26748

dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0599/13, 54P ze dne 9. 4. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy:

1. Čl.III odst.1

Cena za provedené dílo dle článku II.smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	dle SoD bez DPH	přenesená daňová povinnost DPH	včetně DPH
cena díla dle SOD včetně dod. č. 1	5 973 009,83	1 254 331,50	7 227 341,33
dodatek č. 3	134 621,00	28 270,41	162 891,41
CELKEM Kč	6 107 630,83	1 282 602,47	7 390 233,30

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

**III.
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace - vícepráce

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____




Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____


Stanislav Vajdík
jednatel společnosti



ELEKTRO - VAJDIK spol. s r.o.

Montáže a opravy
elektroinstalací ②

Jeřmnická 35, 709 00 OSTRAVA-Mar. Hory
el./fax: 596 616 233, mobil: 602 707 740

ROZPOČET NÁKLADŮ
- ČÁST 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍÚMOB Ostrava - Jih, ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka
Rekonstrukce elektroinstalace budovy A**CELKOVÁ REKAPITULACE VÍCE a MĚNĚ PRACÍ a DODÁVEK - SLABOPROUD**

známých k 19.3.2015

Kód	Popis	Množ.	Cena/jedn.	Celkem	MP	VCP	Celkem
SK	Strukturovaná kabeláž odpočet	1	-34 564,-	-34 564,-	-34 564,-		
	Dodávka (D)		-15 284,-				
	Montáž (M)		-19 280,-				
SK	Strukturovaná kabeláž	1	35 929,-	35 929,-		35 929,-	
	Dodávka (D)		16 102,-				
	Montáž (M)		19 827,-				
DT	Dveřní telefony a ostatní signalizační zařízení	1	0,-	0,-		0,-	
	Dodávka (D)		0,-				
	Montáž (M)		0,-				
EKV	Ei.kontrola vstupu - docházkový systém	1	0,-	0,-		0,-	
	Dodávka (D)		0,-				
	Montáž (M)		0,-				
TU	Hlavní rovod telefonní ústředny	1	0,-	0,-		0,-	
	Dodávka (D)		0,-				
	Montáž (M)		0,-				
EZS	Elektrická zabezpečovací signalizace	1	63 299,-	63 299,-		63 299,-	
	Dodávka (D)		41 674,-				
	Montáž (M)		21 625,-				
VZ	Elektrická požární signalizace	1	43 290,-	43 290,-		43 290,-	
	Dodávka (D)		4 539,-				
	Montáž (M)		38 751,-				
CCTV	Kamerový systém	1	10 505,-	10 505,-		10 505,-	
	Dodávka (D)		4 199,-				
	Montáž (M)		6 306,-				
KT	Kabelové trasy slaboproudých rozvodů	1	16 163,-	16 163,-		16 163,-	
	Dodávka (D)		4 854,-				
	Montáž (M)		11 309,-				
	DPH 21%		21,0%	134 621,-			28 270,-
	DPH 15%		15,0%	0			0,-
	CELKEM bez DPH		134 621,-		-34 564,-	169 185,-	134 621,-
	CELKEM včetně DPH		162 892,-		-7 258,-	35 529,-	28 270,-
					-41 822,-	204 714,-	162 892,-

Celková rekapitulace SLP

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK - Méněpráce a dodávky :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Radniční místnost zrušeno 20 x Datová zásuvka 2xRJ-45 + kabeláž						
Zásuvky						
C6CJAKU002	Keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP nestíněný 568B	-40 ks	33,00	-1 320,-	40,00	-1 600,-
MGU 7.002	Univerzální montážní rámeček materiál Zamak na krabici poc	-40 ks	15,00	-600,-	30,00	-1 200,-
MGU4.002.18	Krycí jednorámeček bez dekorat.rámečku,barva polar, na dato	-40 ks	1,00	-40,-	1,00	-40,-
MGU 9.461.18	Univerzální kryt pro keystone, 1 modul pro 1xRJ45, barva pola	-80 ks	1,00	-80,-	1,00	-80,-
Měř.	Měření metalických kabelů vícepárových xp.	-40 ks	1,00	-40,-	15,00	-600,-
Kabely						
C6U-HF1	U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH plášť	-1 400 m	6,80	-9 520,-	8,00	-11 200,-
Snižovaný počet propojů Servrovny s DR v 1NP -12 x trasa						
Datový rozvaděč						
Měř.	Měření metalických kabelů vícepárových xp.	-12 ks	1,00	-12,-	20,00	-240,-
Kabely						
C6U-HF1	U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH plášť	-540 m	6,80	-3 672,-	8,00	-4 320,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) -15 284 Kč
Montáž (M) -19 280 Kč

Celkem bez DPH**-34 564 Kč**

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK - Vícepráce a dodávky:

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Datový rozvaděč a propoje do kuchyně vedle radniční místnosti						
Datový rozvaděč						
9393	19' OCRACK OCC rozvaděč nástěnný 4/2U 200mm 2 zámky	1 ks	2 350,00	2 350,-	800,00	800,-
C6CPNLU24012I	Cat6Plus 24 Port Unscreened Patch Panel 1U 110 IDC 568A/E	2 ks	799,00	1 598,-	2 400,00	4 800,-
Měř.	Certifikační měření kat. 6 vč. protokolu	24 ks	1,00	24,-	15,00	360,-
Kabely						
C6U-HF1	U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH plášť	720 m	6,80	4 896,-	8,00	5 760,-
Přidané datové zásuvky . Kiosek v 1NP 1x1xRJ-45, Vstup radniční mstnosti 1x2xRJ-45						
Zásuvky						
C6CJAKU002	Keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP nestíněný 568B	3 ks	33,00	99,-	40,00	120,-
MGU 7.002	Univerzální montážní rámeček materiál Zamak na krabici poc	3 ks	15,00	45,-	30,00	90,-
MGU4.002.18	Krycí jednorámeček bez dekorat.rámečku,barva polar, na dato	3 ks	1,00	3,-	1,00	3,-
MGU 9.461.18	Univerzální kryt pro keystone, 1 modul pro 1xRJ45, barva pola	4 ks	1,00	4,-	1,00	4,-
Měř.	Měření metalických kabelů vícepárových xp.	3 ks	1,00	3,-	30,00	90,-
Kabely						
C6U-HF1	U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH plášť	120 m	6,80	816,-	8,00	960,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 16 102 Kč
Montáž (M) 19 827 Kč

Celkem bez DPH**35 929 Kč**

ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Kabeláž linky pro budovy B,C,D,P a chybějící klávesnice pro budovu B						
Ústředna a příslušenství						
201503021	MP2-1-1NO Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzamyk	1 ks	7 544,00	7 544,-	250,00	250,-
Instalační materiál						
0601010021	FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS	140 m	5,30	742,-	7,00	980,-
0601030420	SUPERBUS AB01, stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesíle	280 m	14,80	4 144,-	8,00	2 240,-
0210011030	MK 24, instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100;	3 ks	203,00	609,-	150,00	450,-
Připojení EZS v 5NP						
Ústředna a příslušenství						
201503021	MP2-1-1NO Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzamyk	1 ks	7 544,00	7 544,-	250,00	250,-
0201504150	MM2; modul na DN-BUS,8x dv.vstup,1x výstup relé 30V/2A,pl	1 ks	2 746,00	2 746,-	300,00	300,-
0201505010	MN1 zář. impulzní zdroj 13,8V/6A+4A pro bat.,kryt B2,DN-BUS	1 ks	8 701,00	8 701,-	300,00	300,-
0201508021	BOX-B1 skříň pro záložní akumulátor 12V/65	1 ks	1 920,00	1 920,-	150,00	150,-
0704022280	AKU 65-12 - akumulátor 12V/65 Ah, 348x167x178 mm, 22,2 k	1 ks	3 412,00	3 412,-	50,00	50,-
Grafická nástavba						
GRAF	Vizualizace - vytvoření půdorysu	1 ks	1,00	1,-	450,00	450,-
GRAF	Vizualizace - vytvoření prvku	10 ks	1,00	10,-	25,00	250,-
Instalační materiál						
0601010021	FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS	20 m	5,30	106,-	7,00	140,-
0601030420	SUPERBUS AB01, stíněný kabel 2x1mm + 2x2x0,5mm, zesíle	20 m	14,80	296,-	8,00	160,-
Rozšíření prvků ve vratech, čidlo do vstupu do objektu a 1 x magnet na okně pokladny						
Čidla						
0204010030	KX15DQ,digital QUAD-PIR detektor,kulová čočka 85°/15m	1 ks	346,00	346,-	210,00	210,-
204071011	MAS 333, Závrtný MG kontakt, plast, kabel 3 m, 4 vodiče, Ø 5	1 ks	134,00	134,-	250,00	250,-
0206011030	S 3040, tísňový hlásič s pamětí,aktivace sklopením, SENTROI	1 ks	738,00	738,-	250,00	250,-
Grafická nástavba						
GRAF	Vizualizace - vytvoření prvku	2 ks	1,00	2,-	25,00	50,-
Instalační materiál						
0601010021	FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS	135 m	5,30	716,-	7,00	945,-
0210011030	MK 24, instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100;	1 ks	203,00	203,-	150,00	150,-
Ostatní						
PIM	Podružný instalační materiál	1 set	1 600,00	1 600,-	800,00	800,-
PROGR	Oživení systému, revize, uvedení zař. do trvalého provozu	12 hod	10,00	120,-	250,00	3 000,-
MONT	Napojení ze stávajícího rozvodu sběrníková linka	18 hod	1,00	18,-	250,00	4 500,-
MONT	Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících tras	6 hod	1,00	6,-	250,00	1 500,-
MONT	Doplnění a rozšíření systému EZS, práce doprogramování ústi	6 hod	1,00	6,-	250,00	1 500,-
ZKOUŠ	Funkční zkouška systému	6 hod	1,00	6,-	250,00	1 500,-
PI	Provoz investora	4 hod	1,00	4,-	250,00	1 000,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 41 674 Kč
Montáž (M) 21 625 Kč

Celkem bez DPH**63 299 Kč**

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS - Vícepráce a dodávky - nebylo v projektu ani v rozpočtu.

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Ochrana prvků EPS při rekonstrukci						
	Demontáž, uložení a zpětná montáž čidla EPS	71 ks	1,00	71,-	185,00	13 135,-
	Ochrana patice čidla při malování	71 ks	5,00	355,-	20,00	1 420,-
Přesuny prvků a kaneláže EPS						
	Demontáž a zpětná montáž tlačítkového hlásiče	4 ks	1,00	4,-	450,00	1 800,-
	Demontáž a zpětná montáž sirény	4 ks	1,00	4,-	420,00	1 680,-
	Demontáž a zpětná montáž OPO a Tabla EPS	2 ks	1,00	2,-	890,00	1 780,-
	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	80 m	11,00	880,-	8,00	640,-
	Kabel JE-H (ST) H/E30 2x2x0,8	20 m	32,00	640,-	10,00	200,-
Přeložení kabeláže hlásičů pod omítku v 3NP.						
	Demontáž, uložení a zpětná montáž čidla EPS, vč. patice	10 ks	1,00	10,-	320,00	3 200,-
	Demontáž kabelového vedení	10 ks	5,00	50,-	50,00	500,-
	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	120 m	11,00	1 320,-	8,00	960,-
	TR.OHEBNA 2316/LPE	30 m	4,70	141,-	13,80	414,-
	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	30 m	1,00	30,-	21,40	642,-
	Zazdění drážek, kapes a průrazu	8 hod	1,00	8,-	160,00	1 280,-
Ostatní						
PIM	Podružný instalační materiál	1 set	1 000,00	1 000,-	500,00	500,-
PROGR	Oživení systému, uvedení zař. do provozu	8 hod	1,00	8,-	300,00	2 400,-
Funkč. Zkouška	Funkční zkouška	12 hod	1,00	12,-	600,00	7 200,-
PI	Provoz investora	4 hod	1,00	4,-	250,00	1 000,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 4 539 Kč
Montáž (M) 38 751 Kč

Celkem bez DPH**43 290 Kč**

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Kamera č. 9 - nebyla v projektu ani v rozpočtu.						
Instalační materiál						
602320512	Konektor na coax. kabel BNC 0.75m	2 ks	120,00	240,-	8,00	16,-
KOAX	Koaxiální kabel H125 pro kamery CCTV	45 m	18,60	837,-	8,00	360,-
C6U-HF1	U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH plášť	45 m	6,80	306,-	8,00	360,-
CYKY	CYKY 3CX2,5 - Sílový kabel s CU jádry	45 m	15,00	675,-	10,00	450,-
Příprava na digitalizace kamerového systému.						
Instalační materiál						
C6U-HF1	U/UTP instalační kabel Cat.6, LSOH plášť	240 m	6,80	1 632,-	8,00	1 920,-
Ostatní pro obě VP						
PIM	Podružný instalační materiál	1 set	500,00	500,-	500,00	500,-
MONT	Zabezpečení stávajícího zařízení proti poškození	2 hod	1,00	2,-	300,00	600,-
MONT	Práce spojené s ukládáním kabelů do stávajících tras	4 hod	1,00	4,-	250,00	1 000,-
ZKOUŠKA	Kamerová zkouška vnitřních kamer	1 ks	1,00	1,-	600,00	600,-
PI	Provoz investora	2 hod	1,00	2,-	250,00	500,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 4 199 Kč
Montáž (M) 6 306 Kč

Celkem bez DPH**10 505 Kč**

KABELOVÉ TRASY - KT - Vícepráce a dodávky - Přeložky kabeláží neuvedených v projektu ani v rozpočtu :

Kód	Popis	Množ.	Dodávka (D)		Montáž (M)	
			Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
Instalační materiál						
TR.OHEBNA 2316/LPE		20 m	4,70	94,-	13,80	276,-
TR.OHEBNA 2323/LPE		20 m	6,60	132,-	14,00	280,-
TR.OHEBNA 2329/LPE		20 m	7,70	154,-	15,00	300,-
TR.OHEBNA 2336/LPE-2		20 m	12,90	258,-	15,80	316,-
SDK	Zakrytí konce chodby 1NP trasy vedení SDK, vč. montáž	2 m2	823,40	2 882,-	160,00	560,-
PIM	Podružný instalační materiál	1 set	1 000,00	1 000,-	1 000,00	1 000,-
Instalační práce						
220 26-0106	Vyhledání vývodu nebo krabice	50 ks	1,00	50,-	11,50	575,-
220 30-0831	Vyvázaní kabel. svazků formy do 10 vodičů	20 ks	2,00	40,-	39,60	792,-
220 30-0832	Vyvázaní kabel. svazků formy do 20 vodičů	20 ks	2,00	40,-	44,00	880,-
220 30-0834	Vyvázaní kabel. svazků formy do 40 vodičů	20 ks	2,00	40,-	51,70	1 034,-
220 30-0838	Vyvázaní kabel. svazků formy do 80 vodičů	20 ks	2,00	40,-	67,10	1 342,-
	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	10 ks	1,00	10,-	23,90	239,-
	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm	10 ks	1,00	10,-	47,00	470,-
	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	50 m	1,00	50,-	21,40	1 070,-
	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	50 m	1,00	50,-	23,50	1 175,-
	Provoz investora	4 hod	1,00	4,-	250,00	1 000,-

REKAPITULACE :

Dodávka (D) 4 854 Kč

Montáž (M) 11 309 Kč

Celkem bez DPH**16 163 Kč**