



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor investiční

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih |            |           |
| Dodatek ke smlouvě ev. číslo:                        |            |           |
| 15   | 709        | INV       |
| rok  | poř. číslo | zkr. odb. |

Číslo smlouvy objednatele:  
Veřejná zakázka č.:

6/034/021.1/2015  
VZ 25.15, P15V00000025

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih  
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
IČ: 00845451 ev. č. 04  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
**dále jen objednatel**

název: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.  
se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena: Ing. arch. Jaroslavem Kotkem  
IČ: 27787443  
DIČ: CZ 27787443  
Bankovní spojení: RaiffeisenBANK, a.s.  
Č. účtu: 489110036/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29685.  
**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1639/41, ze dne 22.10.2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/034/021/2015 ze dne 27. 7. 2015.

### II.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 6/034/021/2015:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu rozšíření obsahu smlouvy o dílo na zpracování studie a projektové dokumentace (úroveň DSP a zároveň DPS) o část Vstupní hala, SO - Vzduchotechnika a SO - VN, NN a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. IV. odst. 1 mění následovně:

„Celková cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele díla ze dne 19.10.2015.

Dohodnutá cena činí 125.000,- Kč, tato cena je bez DPH, cena vč. DPH činí 151.250,- Kč“.

| Rekonstrukce obřadní síně<br>ÚMOb Ostrava-Jih | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
|---|--------------|--------------|
| Cena dle SoD                                  | 98.000,- Kč  | 118.580,- Kč |
| Dodatek č. 1                                  | 27.000,- Kč  | 32.670,- Kč  |

k

041

**Statutární město Ostrava**Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor investiční

|           |              |              |
|-----------|--------------|--------------|
| CELKEM Kč | 125.000,- Kč | 151.250,- Kč |
|-----------|--------------|--------------|

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo číslo 6/034/021/2015 se mění na následující znění:

„Zhotovitel předá kompletní studii a projekt v dohodnutém rozsahu do 111 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, přičemž doba potřebná k odsouhlasení studie objednatelem se nezapočítává do lhůty pro zpracování projektové dokumentace“.

**III.  
Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - Příloha č. 1 – Důvodová zpráva v rámci akce Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava-Jih ze dne 19.10.2015.

**Za objednatele**Datum: 05-11-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu**STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA**  
městský obvod Ostrava-Jih 1**Za zhotovitele**Datum: 5. 11. 2015

Místo: Ostrava-Poruba

**Ing. arch. Jaroslav Kotek**  
jedenatel společnosti**PROJEKT STUDIO**  
PROJEKTSTUDIO EU CZ, s.r.o.  
Opavská 6280/28A, 708 00 Ostrava  
tel.: 595 911 126  
[www.PROJEKTSTUDIO.cz](http://www.PROJEKTSTUDIO.cz)  
IČ: 277 87 413 DIČ: CZ27787413

Pr. č. 1

Úřad městského obvodu Ostrava - Jih  
Ul. Horní 3  
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
PS 15 109

Vyřizuje/linka  
Ujházy Zita/596911126  
ujhazy@projektstudio.cz

Ostrava dne  
19.10.2015

**Věc: Důvodová zpráva v rámci akce Rekonstrukce obřadní síně ÚMOB Ostrava - Jih**

Na základě vaší výzvy zasíláme důvodovou zprávu k navýšení ceny a posunu termínu v rámci akce Rekonstrukce síně ÚMOB Ostrava – Jih.

Dle požadavku ÚMOB byla dodatečně naceněna změna - předmětu díla spočívající v rozšíření vzduchotechniky do vstupní auly.

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Celková cena díla dle SOD č. 6/034/021/201555 ze dne 27.07.2015 | 98.000,- Kč bez DPH        |
| <u>Cena za VZT auly + elektro + st. část + koordinace</u>       | <u>27.000,- Kč bez DPH</u> |
| <b>Cena celkem</b>  | <b>125.000,-Kč bez DPH</b> |
| DPH 21%   | 26.250,- Kč                |
| Cena vč. DPH  | 151.250,- Kč               |

V návaznosti na tyto změny žádáme o posun celkového termínu předání díla o 3 týdny.

Žádáme o uzavření dodatku č.1 se zohledněním požadovaných změn k výše uvedené SoD.

V případě potřeby doplnění žádosti či vysvětlení nejasností nás prosím kontaktujte na výše uvedeném telefonním čísle.

Děkuji

Ing. arch. Jaroslav Kotek

**PROJEKT STUDIO**  
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.  
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava  
IČ: 25770115  
VIZITKA  
TEL: 596 911 126  
FAX: 596 911 126