



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
15	784	052
rok	poř. číslo	zkr. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/021/135.1/2015
Veřejná zakázka č.: VZ 32.15, P15V00000032

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/021/135/2015

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
dále jen objednatel

název: DOR – SPORT s.r.o.
se sídlem: Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice
zastoupena: Ing. Jiřím Kolašínem, jednatelem
IČ: 60774151
DIČ: CZ 60774151
Bankovní spojení: Sberbank
Č. účtu: 4200029877/6800
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl:C, vložka 7019, ze dne 7.června 1994

dále jen zhotovitel

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2015 smlouvu o dílo č. 4/021/135/2015 na realizaci díla „Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36 A, Ostrava - Hrabůvka“.
2. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující změnu předmětu díla a úpravu položkového rozpočtu a ceny díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných ke kvalitnímu dokončení této zakázky. Smluvní strany se dohodly na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava – Jih č.1378/36 ze dne 10.9.2015 uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.4/021/135/2015 ze dne 4.8.2015. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/021/135/2015:

1. Cena díla sjednaná v Čl.III odst.1 původní SOD je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla dle SOD celková	806 585,00 Kč
Dod.č.1	212 121,00 Kč
Krácení dle dle Čl.II odst.4 o 27,92%	126 361,10 Kč
Celkem vč. Dod. č.1.	932 946,10 Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Doložka o platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 1378/36 ze dne 10.9. 2015.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: 22-09-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Martín Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele



Datum: _____

Místo: Ostrava

DOR-SPORT
www.dorSport.cz
BRUZOVIC 47 739 36 SEDLIŠTĚ
tel +420 77 4420 595 170 890
IČO: 60774151 DIČ CZ 60774151

Jiří Kolašín
Ing. Jiří Kolašín
jednatel

Položkový rozpočet-vícepráce

Zakázka: Rekonstrukce podlahy v TV ZŠ Krestova 36A, Ostrava			
Objednatel:	Staturní město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih	IČ: 00845451	
	Horní 791/3	DIČ: CZ00845451	
	700 30 Ostrav-Hrabůvka		
Zhotovitel:	DOR-SPORT s.r.o	IČ: 60774151	
	Bruzovice 247	DIČ: CZ60774151	
	73936 ;Bruzovice		
Vypracoval: Ing.Marek Papoušek			
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	53 036,06	86 704,51	139 740,57
PSV	25 261,25	10 304,92	35 566,17
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	78 297,31	97 009,43	175 306,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		175 306,74 CZK
Základní DPH	21 %		36 814,00 CZK
Zaokrouhlení			0,26 CZK
Cena celkem s DPH			212 121,00 CZK
<p>v <u>31.8.2015</u> dne <u>31.8.2015</u></p>			
 <p>DOR-SPORT s.r.o. www.dorsport.cz BRUZOVICE 247 739 36 SEDLIŠTĚ tel: +420 558 653 177, +420 595 170 800 IČO: 60774151, DIČ CZ 60774151</p>		 <p>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA městský obvod Ostrava-Jih odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ul. Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka</p>	
Za zhotovitele		Za objednatele	

ing. Marek PAPOUŠEK
Studentská 1557/5
736 01 Havířov - Podlesí
IČ: 87696734, DIČ: CZ7601245564
poradenství, inženýring, čísnost - účetnictví