



Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih		
Dodatek ke smlouvě ev. číslo:		
14	1328	111V
rok	poř. číslo	zn. odb.

Číslo smlouvy objednatele: 4/034/039.5/2014
Veřejná zakázka č.: VZ 76.14
Identifikátor zakázky č.: P14V00000076, 488811

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
na adrese: ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
IČ: 00845451 ev. č. 04
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název: INTOZA s.r.o.
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou – jednatelem společnosti
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 1651540339/0800
Firma je zapsána v obchodním /živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
Oddíl C, vložka 23847.

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1386/36 36P ze dne 10. 9. 2015 dohodly uzavřít tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/034/039/2014 ze dne 3. 2. 2015.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 4/034/039/2014 vč. dodatku:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1a lhůta realizace mění následovně:

1. Čl.III odst.1

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA LINIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vedu,
vzduch a přírodu

Cena za stavbu	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Cena bez DPH
SoD včetně dodatků č. 1 a 2			31 828 750
Dodatek č. 3		156 312	156 312
SOD včetně dodatku č. 3			31 985 062
Dodatek č. 4	-235 772	773 615	537 843
SOD včetně dodatku č. 4			32 522 905
Dodatek č. 5	-3 881 326	1 622 093	-2 259 233
Cena stavby dle SOD včetně dodatku č. 5	-4 117 098	2 552 020	30 263 672

2. Čl.V odst. 2

Termín dokončení prací dle čl. II., odst. 1: **do 200 kalendářních dnů** od zahájení prací do předání díla. Tato lhůta platí při souvislé realizaci s ohledem na vhodné klimatické podmínky. Doba přerušení z důvodu nevhodných klimatických podmínek se do celkové doby realizace díla nezapočítává. **Doba potřebná na předání díla dle čl. V., odst. 8 je součástí lhůty realizace.**

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na oficiálních webových stránkách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih <http://www.ovajih.cz> anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Tyto stránky jsou trvale veřejně přístupné a obsahují údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE
Fondě soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu
Odbor investiční

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Rozpočet včetně rekapitulace – výkaz výměr po přepočtu položek dle skutečnosti
- příloha č. 2 – Rozpočet včetně rekapitulace – neprováděné a dodatečné práce

Za objednatele

Datum: 30-09-2015

Místo: Ostrava-Hrabůvka



Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Tomáš Závada
jednatel společnosti

INTOZA s.r.o. ①
Varšavská 1583/99
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondě soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,
vztich a přírodu