

DODATEK č. 5 - Rekapitulace změnových listů

	MP	VCP	Celkem	DPH	Cena s DPH	rozdíl DPH			
ZL č. 7 celkem		127 540,50	127 540,50	26 783,51	154 324,01	26 783,51			26 783,51
bod 1		14 421,00	14 421,00	3 028,41	17 449,41				
bod 2		60 240,00	60 240,00	12 650,40	72 890,40				
bod 3		26 125,12	26 125,12	5 486,28	31 611,40				
bod 4		100 786,12	100 786,12	21 165,09	121 951,21				21 165,09
bod 5		42 988,50	42 988,50	9 027,59	52 016,09				9 027,59
bod 6		9 718,20	9 718,20	2 040,82	11 759,02				
bod 7		9 028,80	9 028,80	1 896,05	10 924,85				
bod 8		15 508,00	15 508,00	3 256,68	18 764,68				
ZL č. 8 celkem	0,00	91 843,00	91 843,00	19 287,03	111 130,03				19 287,03
ZL č. 9 celkem		235 617,62	235 617,62	49 479,70	285 097,32				49 479,70
		36 289,00	36 289,00	7 616,49	43 885,49				7 616,49
		141 727,39	141 727,39	-102 129,85	-588 462,45				
		57 205,59	57 205,59	-152 774,72	-880 273,37				
		418 871,49	418 871,49	-122 989,41	-708 653,26				
		318 817,89	318 817,89	-76 852,25	-442 815,33				
		144 156,15	144 156,15	-49 427,33	-284 795,57				
		141 887,22	141 887,22	-54 145,11	-311 978,98				
ZL č. 10 celkem	-3 881 326,03	1 222 665,73	-2 658 660,30	-558 318,66	-3 216 978,96				-558 318,66
	-3 881 326,03	1 622 092,85	-2 259 233,18	-474 438,97	-2 733 672,14				-474 438,97

TDI: LUKÁŠ KOSUB

KL



Kubrova

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : VPV	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	118 413		
N PSV celkem	9 127		
ZRN celkem	127 540		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	127 540	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	127 540	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis: 

Základ pro DPH	0 % činí :	127 540,50 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	127 540,50 Kč
DPH	21 % činí :	26 784,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		154 325,00 Kč

Poznámka :

Stavba : Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
Objekt : VPV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	10 095	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	62 327	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	33 511	0	0	0	0
90 Přípočty	12 480	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 127	0	0	0
CELKEM OBJEKT	118 413	9 127	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
Objekt :	VPV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
1	347 01-1003.R00	Svislé a kompletní konstrukce Předstěna SDK, lepená, 1x opl. RBI 12,5 mm	m2	54,28	186,00	10 095,15
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce	10 095,15			
Díl: 61						
2	622733111	Upravy povrchů vnitřní KZS vnitřních stěn deskami z polystyrénu tl. 120mm stropy	m2	86,28	636,00	54 870,90
	590514800	1,2,3. NP + stěny v 2NP a 3.NP lišta rohová AI 10*10cm	bm	36,60	17,25	631,35
3	612425931	Omítka vápenná štuková stropů	m2	32,00	233,00	7 456,00
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní	62 958,25			
Díl: 62						
4	622421311	Upravy povrchů vnější Zateplovací systém Capatect, bez dodávky izolantu zateplení atiky 1,3*8,7	m2	11,31	500,00	5 655,00
5	283-75505	Deska izol. Kingspan Kooltherm K5 1200x400x60 mm	m2	13,00	720,00	9 360,00
6	622135002	11,31*1,15 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou	m2	70,02	130,00	9 102,60
7	622421312	Potažení vnějších stěn výztužnou tkaninou, včetně stěrky (pod omítkou) 70,02 - 11,31	m2	58,71	160,00	9 393,60
		Celkem za 62 Upravy povrchů vnější	33 511,20			
Díl: 90						
Přípočty						
8	900 - .R04	HZS - demontáž a zpětná montáž zařízení elektro, vybavení učebny ap.	h	48,00	150,00	7 200,00
9	900 - .R04	HZS - oprava tmelení plastiky a úprava napojení na omítku odborná práce	h	16,00	330,00	5 280,00
		Celkem za 90 Přípočty	12 480,00			
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
10	767 99-0010.RAB	Atypické ocelové konstrukce do 5	kg	84,00	59,80	5 023,20
11	953961215	kotvy chem patronou do betonu svyvtáním otvorů	kus	36,00	114,00	4 104,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické	9 127,20			

YL č. 8
body 1, 2, 3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : okna, mříže	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	100 786	
ZRN celkem	100 786	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	100 786	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	100 786	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis: 
Základ pro DPH	0 % činí :	100 786,12 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	100 786,12 Kč
DPH	21 % činí :	21 165,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		121 951,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
Objekt :	okna,mříže

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	74 661	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 125	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	100 786	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
Objekt :	okna, mříže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	7676342233987	D+M okno plastové otevíravé 900*900mm včetně pásky a vnitř parapetu - 60/PL	kus	1,00	2 921,00	2 921,00
2	7676342233999	D+M okno plastové sklopné sklepní 600/900mm	kus	5,00	2 300,00	11 500,00
3	76763422211	Pákové ovladače oken vč. mtž	kpl	12,00	3 940,00	47 280,00
4	76763422212	Uzamykatelné kliky oken na schodišti - rozdíl ceny	kus	24,00	540,00	12 960,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				74 661,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	767662120	mtž mříží pevných svařováním				
5	767111	Mříže 2,4*2,4*2	m2	14,52	198,7	2 885,12
	767112	Mříže 0,6*1,0	ks	2,00	7 120,00	14 240,00
		Mříže na okna ST1.A 2,4*2,4m, ST1.B 2,4*2,4m, 5ks mříže na TV1 sklepní 0,6*1,0m	ks	5,00	1 800,00	9 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				26 125,12

ZL č. 8
bod č. 4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10/04/2014 Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
VCP - výměna izolace pod ventily

Objednatel: Statutární město Ostrava IČ: 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o. IČ: 25873261
Varšavská 1583/99 DIČ: CZ25873261
70900 Ostrava-Hulváky

Vypracoval: Vojtíšek Bohumil

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			42 988,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 988,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 988,50 CZK
Základní DPH	21 %	9 027,59 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem s DPH 52 016,00 CZK

v

dne

3.9.2015



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
6	Vícepráce	0	42 989	9 028	52 017	
Celkem za stavbu		0	42 989	9 028	52 017	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			42 988,50	100
Cena celkem					42 988,50	100

Položkový rozpočet

S:	10/04/2014	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	VCP	Vícepráce
R:	6	Vícepráce

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	713	Izolace tepelné				42 988,50
4	631402201	Deska střešní těžká Monrock MAX E 1000x600x50 mm, dvouvrstvá ST2 : 15	m2	15,00000	145,00	2 175,00
5	63140221	Deska střešní těžká Monrock MAX E 1000x600x100 mm, dvouvrstvá ST1A : 29 ST1B : 28 ST2 : 15 TV1 : 39 TV2 : 24 VPV : 34	m2	169,00000	241,50	40 813,50
				29,00000		
				28,00000		
				15,00000		
				39,00000		
				24,00000		
				34,00000		

XL c. 8
body 5, 6, 7, 8

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10/04/2014 Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina

Objekt: VCP Vícepráce - zateplení, nátěry, ÚT

Rozpočet: 6 Vícepráce

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.
Varšavská 1583/99
70900 Ostrava-Hulváky

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Vypracoval: Vojtíšek Bohumil

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			91 843,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 843,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	91 843,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 287,03 CZK
Zaokrouhlení		0,01 CZK

Cena celkem s DPH

111 130,04 CZK

v

dne

3.9.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	K-ce zámečnické	PSV			9 718,20	0
783	Nátěry	PSV			9 028,80	0
731	ÚT	PSV			15 508,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			57 588,00	
Cena celkem					91 843,00	0

Položkový rozpočet

S:	10/04/2014	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	VCP	Vícepráce
R:	6	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		K-ce zámečnické				9 718,20
1	731120001	Zateplení dvířek xps vč. nátěrů a zkrácení	ks	3,00000	1 108,80	3 326,40
2	731120002	Zateplení dvířek xps 30mm vč. nátěru a zkrácení 1,42x1,38m	ks	2,00000	2 346,90	4 693,80
3	731120003	Zateplení dveří xps 3cm	m2	2,00000	489,00	978,00
4	766120001	Demontáž a zpetná montáž dveří	ks	2,00000	360,00	720,00
Díl: 783		Nátěry				9 028,80
5	783522900	Údržba, nátěr synt. Klempířských konstrukcí Z + 2x email - stávající dvířka rozvaděčů, stávající VZT nástavce a potrubí (mimo objekt TV2)	m2	38,00000	153,00	5 814,00
6	783903811	Odmaštění chem.rozpouštědly	m2	38,00000	39,60	1 504,80
7	783101811	Odstranění nátěrů obroušením	m2	38,00000	45,00	1 710,00
Díl: 731		ÚT-úprava rozvodů v bytě ST1.A				15 508,00
8	735111112	Vypuštění systému	m2	360,00000	14,10	5 076,00
9	735111119	Napouštění ot.systému s odvzdušněním	m2	360,00000	9,80	3 528,00
10	733110808	Dmtž potrubí ocelového	m	16,00000	27,00	432,00
11	733161107	Potrubí z Cu trubek d = 22mm	m	16,00000	256,00	4 096,00
12	733141102	Odvzdušňovací nádoby do DN50	kus	4,00000	294,00	1 176,00
13	733110000	HZS - příprava pracoviště,úklid,oprava maleb apod.	h	8,00000	150,00	1 200,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				57 588,00
14	764410880	Zvětšovací r.š. parapetů z důvodu osazení oken na vnitřní hranu zdi	m	1 199,75000	48,00	57 588,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	úpravy vstupů	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	22 893	
N PSV celkem	13 376	
ZRN celkem	36 269	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	36 269	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	36 269	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	0 % činí :	36 269,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	36 269,00 Kč
DPH	21 % činí :	7 616,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		43 885,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
Objekt :	úpravy vstupů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63	Podlahy a podlahové konstrukce	5 593	0	0	0	0
90	Přípočty	17 300	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 376	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	22 893	13 376	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení ZS Dvorského, Ostrava - Dubina
Objekt :	úpravy vstupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63						
1	632450124	Podlahy a podlahové konstrukce				
	631362021	Potěr cementový ze suchých směsí do 50mm	m2	13,44	368,00	4 945,92
		Výztuž svař.sítí	t	16 187,00	0,04	647,48
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				5 593,40
Díl: 90						
2	900 - .R02	Přípočty				
		HZS - stavební práce úpravy otvorů pro bytové vstupní dveře	h	72,00	150,00	10 800,00
		Úpravy otvorů vstupních dveří do bytů pro dodržení průchodné šířky ST1.A, VPV, TV1				
3	76401	Příplatek na rozšíření dveří AL ze 700 na 1000mm	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
	Celkem za	90 Přípočty				17 300,00
Díl: 771						
4	771 54-1011.R00	Podlahy z dlaždic a obklady				
		Montáž podlah hutných úpravy vstupů ST1.A, TV2	m2	15,20	220,00	3 344,00
5	597-64223	Dlažba Granex 400/400 tryskaná 15,2*1,2	m2	18,24	550,00	10 032,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 376,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina

Objednatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Ostrava-Jih

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Místo:

SOUTĚŽNÝ VÝKAZ VÝMĚR

VÝKAZ VÝMĚR PO OPRAVĚ - PŘEPOČET POLOŽEK

ROZDÍLY PO PŘEPOČTU POLOŽEK															
Kód	Zakázka	ZRN	VRN	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	MP	VCP	Celkem	ZRN	VRN	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	rozdíl DPH
VZ 76-14		31 591 811,03	236 938,58	31 828 749,61	6 684 037,42	38 512 787,03	-3 881 326,03	1 222 665,73	-2 658 660,30	28 933 149,81	236 938,58	29 170 088,39	6 125 718,56	35 295 806,95	-558 318,8
SO 01	ST1 A	4 877 929,03	36 584,47	4 914 513,50	1 032 047,84	5 946 561,34	-628 060,00	141 727,39	-486 332,61	4 391 596,31	36 584,47	4 428 180,78	929 917,96	5 358 098,74	-102 129,8
SO 02	ST1 B	5 972 795,64	44 795,97	6 017 591,61	1 263 694,24	7 281 285,85	-784 704,24	57 205,59	-727 498,65	5 245 297,65	44 795,97	5 290 093,62	1 110 919,66	6 401 013,28	-152 774,5
SO 03	ST2	6 153 191,37	46 148,93	6 199 340,30	1 301 861,46	7 501 201,76	-1 004 535,34	418 871,49	-585 663,85	5 567 527,55	46 148,93	5 613 676,48	1 178 872,06	6 792 548,54	-122 989,4
SO 04	TV1 a STR	5 372 363,07	40 292,72	5 412 655,79	1 136 657,72	6 549 313,51	-684 780,97	318 817,89	-365 963,08	5 006 398,67	40 292,72	5 046 691,39	1 059 805,19	6 106 496,58	-76 852,5
SO 05	TV2	4 537 950,92	34 034,63	4 571 985,55	960 116,97	5 532 102,52	-379 524,39	144 156,15	-235 368,24	4 302 582,70	34 034,63	4 336 617,33	910 689,64	5 247 306,97	-49 427,3
SO 06	VPV	4 677 581,00	35 081,86	4 712 662,86	989 659,20	5 702 322,06	-399 721,09	141 887,22	-257 833,87	4 419 746,93	35 081,86	4 454 828,79	935 514,05	5 390 342,84	-54 145,1
Celkem		31 591 811,03	236 938,58	31 828 749,61	6 684 037,42	38 512 787,03	-3 881 326,03	1 222 665,73	-2 658 660,30	28 933 149,81	236 938,58	29 170 088,39	6 125 718,56	35 295 806,95	-558 318,8

TDI: LUKÁŠ KOSUB

kd

kuršovi

Položkový rozpočet - MP

S:	Zateplení ZS Dvorského, Ostrava - Dubina	
O:	SO 04	Pavilon ST1 A
R:	1	Rozpočet

P.Č.	T	V	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		1		Zemní práce				
1	K	PK	113106121		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic	m2			-2 685,78
2	K	PK	113107113		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva, těženého tl 150 mm	m2	-22,975	36,90	-847,78
	D		3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	PK	342948112R0		Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami	m			-3 348,00
	D		5		Komunikace				
5	K	PK	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				
6	K	PK	596811220		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25	m2	-22,975	90,00	-2 067,75
7	M	MAT	592456010		dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-22,975	165,00	-3 790,88
	D		61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	K	PK	612425931		Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního				
11	K	PK	62273311422		KZS vnitřního ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami z polystyrénu EPS tl	m2	-37,012	233,00	-8 623,80
12	K	PK	6121		D+M lišta zacišťovací pro tenkovrstvé omítky 9 mm	m	-154,280	235,00	-36 255,80
	D		62		Úpravy povrchů vnější				
14	K	PK	622903110		Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou				-219 077,39
16	K	PK	622422311		Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do	m2	-355,437	45,00	-15 994,67
18	K	PK	6223		Penetrace vnějších stěn	m2	-244,356	15,00	-3 665,34
19	K	PK	620471224		Vnější omítka silikátová tenkovrstvá zrnitá tl 3,0 mm	m2	-149,183	15,00	-2 237,75
21	K	PK	622711222		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, EPS tl 120 mm	m2	-221,207	145,00	-32 075,02
23	K	PK	622733114		KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami polystyrénu EPS tl 40	m2	-206,295	636,00	-131 203,62
24	K	PK	622753110		KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m2	-74,598	260,00	-19 395,48
25	K	PK	590514200		KZS lišta zakládací 123 mm tl 1,0 mm	m	-16,100	148,50	-2 390,85
26	K	PK	590514800		KZS lišta rohová Al 10/10 cm	m	-172,950	43,28	-7 485,28
27	K	PK	590514940		KZS lišta parapetní připojovací	m	-1,250	17,25	-21,56
28	K	PK	590515100		KZS zacišťovací lišta okenní	m	-31,540	34,65	-1 092,86
29	K	PK	629451112		Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	-125,800	15,60	-1 962,48
	D		9		Ostatní konstrukce, bourání				
31	K	PK	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-34,500	45,00	-1 552,50
	D		94		Lešení a stavební výtahy				
32	K	PK	941221112		Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m				-22 884,30
33	K	PK	941221211		Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a	m2	-121,725	30,00	-3 651,75
34	K	PK	941221812		Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-10 955,250	0,90	-9 859,73
35	K	PK	944511111		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-121,725	20,00	-2 434,50
36	K	PK	944511211		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-121,725	8,00	-973,80
37	K	PK	944511811		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-10 955,250	0,50	-5 477,63
	D		96		Bourání konstrukcí				
44	K	PK	978015241		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	-121,725	4,00	-486,90
	D		99		Staveništní přesun hmot				
45	K	PK	999281111R0		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-244,356	3,00	-733,07
	D		712		Živičné krytiny				
46	K	PK	712300841RT		Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, běžný stupeň znečištění				-106 580,88
47	K	PK	712543999		Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	-98,508	11,00	-1 083,59
48	K	PK	712571801RT		Povlaková krytina střech folii PVC vč. příslušenství viz.TZ	m2	-98,508	15,00	-1 477,62
49	M	MAT	7121		folie PVC 1,6mm vč příslušenství viz.TZ	m2	-58,033	730,00	-42 364,09
50	K	PK	712861703RT		Samostatné vytažení folie vč. příslušenství viz.TZ	m2	-63,836	179,00	-11 426,64
						m2	-134,105	125,00	-16 763,13

51	M	MAT	712123	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz TZ					
52	K	PK	713141131	Montáž geotextilie 300g/m2	m2	-147,515	179,00		-26 405,19
53	M	MAT	283722020	geotextilie 300g/m2	m2	-192,138	6,00		-1 152,83
54	K	PK	998712203R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	m2	-211,352	20,50		-4 332,72
	D		713	Izolace tepelné	%	-1 050,055	1,50		-1 575,08
55	K	PK	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené, asfaltem plně 2 vrstva	m2	-76,619	96,00		-50 001,35
56	M	MAT	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-289,391	62,50		-18 086,94
57	K	PK	713131153R0	Montáž izolace na tmel a hmožd. 6 ks/m2, beton	m2	-134,105	106,00		-14 215,13
58	M	MAT	28375990012	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-147,515	62,50		-9 219,69
59	K	PK	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-488,770	2,30		-1 124,17
	D		762	Konstrukce tesařské					-2 538,00
64	K	PK	762511283	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním, střešní dilatace do šířky 900 mm	m2	-4,500	564,00		-2 538,00
	D		764	Konstrukce klempířské					-19 875,76
67	K	PK	764430840	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	m	-44,650	8,00		-357,20
68	K	PK	764510570	Oplechování parapetů eloxovaný plech 380 mm, včetně rohů	m	-29,740	294,00		-8 743,56
69	K	PK	764530540	Oplechování poplastovaný plech atik rš 250 mm, včetně rohů	m	-32,950	236,00		-7 776,20
72	K	PK	76453054156	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 500 mm	m	-11,900	252,00		-2 998,80
	D		767	Konstrukce zámečnické					-6 177,05
75	K	PK	79710	Demontáž žebříku na střechu	ks	-1,000	1 500,00		-1 500,00
76	K	PK	79710a	Úprava a zpětná montáž žebříku na střechu	ks	-1,000	4 550,00		-4 550,00
77	K	PK	998767203R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-60,500	2,10		-127,05
	D		768	Konstrukce truhlářské					-10 592,00
85	K	PK	76763	D+M okno plastové otvíravé 2700*1600 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního	kus	-1,000	10 592,00		-10 592,00
	D		M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					-38 160,00
94	K	PK	764361811	Demontáž větracího průduchu střešního	kus	-53,000	30,00		-1 590,00
95	K	PK	76403	Větrací průduch střešní vč. nastavení 200 mm, D+M	kus	-53,000	690,00		-36 570,00
	D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-33 223,13
96	K	PK	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-29,401	180,00		-5 292,18
97	K	PK	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	-58,802	50,00		-2 940,10
98	K	PK	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-29,401	210,00		-6 174,21
99	K	PK	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-588,020	10,00		-5 880,20
100	K	PK	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-29,401	90,00		-2 646,09
101	K	PK	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-294,010	10,00		-2 940,10
102	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-29,401	250,00		-7 350,25

-628 060,00

Položkový rozpočet - VCP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	SO 04 Pavilon ST1 A
R:	1 Rozpočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				
9	K	PK	622481120	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	101,564	160,00	16 250,24
13	K	PK	6291	Zakrytí přilehlých zpevněných ploch před zahájením prací	m2	1,440	25,00	36,00
	D		62	Úpravy povrchů vnější				
15	K	PK	6292	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	18,834	25,00	470,85
17	K	PK	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	0,000	130,00	0,00
20	K	PK	622432112R0	Omítka stěn dekorativní střednězrná	m2	36,744	350,00	12 860,40
22	K	PK	622712120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, XPS tl 120 mm	m2	44,777	840,00	37 612,88
	D		96	Bourání konstrukcí				
41	K	PK	781441810	Demontáž obkladů soklu z kabřince	m2	44,631	50,00	2 231,55
43	K	PK	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých nebo, zdvojených	m2	1,440	155,00	223,20
	D		762	Konstrukce tesařské				
63	K	PK	762511282	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním atik do šířky 500 mm	m2	27,473	282,00	7 747,39
65	K	PK	998762203R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	52,098	7,00	364,69
	D		764	Konstrukce klempířské				
70	K	PK	764530541	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 900 mm	m	0,200	375,00	75,00
71	K	PK	7645305411	Oplechování poplastovaný plech styk stěny a atiky rš 250 mm	m	184,240	218,00	40 164,32
73	K	PK	998764203R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	203,637	2,00	407,27
	D		768	Konstrukce truhlářské				
78	K	PK	7674	D+ M okno plastové otvíravé 2400*2400 mm, vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního	ks	1,000	15 618,00	15 618,00
90	K	PK	998766203R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	50,260	1,00	50,26
	D		784	Dokončovací práce - malby				
91	K	PK	784453351	Malby směsí HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v	m2	243,308	31,30	7 615,54
								141 727,39

Položkový rozpočet - MP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	SO 04 Pavilon ST1 B
R:	1 Rozpočet

P.Č.	T V	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		1	Zemní práce				
1	K	PK	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-24,685	36,90	-2 885,68
2	K	PK	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva, těženého tl 150 mm	m2	-24,685	80,00	-910,88
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	PK	311272123	Zdivo nosné tl 250 mm z pórabetonových přesných hladkých tvárnic	m3	-7,323	3 005,00	-23 450,87
4	K	PK	342948112R0	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	-32,100	45,00	-22 006,37
	D		5	Komunikace				
5	K	PK	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-24,685	90,00	-14 522,04
6	K	PK	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-24,685	165,00	-2 221,65
7	M	MAT	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-27,153	303,00	-4 073,03
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				
9	K	PK	622481120	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	-92,280	160,00	-80 095,20
10	K	PK	612425931	Omitka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	-67,800	233,00	-14 764,80
11	K	PK	62273311422	KZS vnitřního ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	-193,200	235,00	-15 797,40
12	K	PK	6291	Zakrytí přilehlých zpevněných ploch před zahájením prací	m2	-12,960	25,00	-45 402,00
13	K	PK	6121	D+M lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky 9 mm	m	-253,800	15,00	-324,00
	D		62	Úpravy povrchů vnější				
14	K	PK	622903110	Mýtí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-606,806	45,00	-387 159,34
16	K	PK	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	-531,883	15,00	-27 306,27
18	K	PK	6223	Penetrace vnějších stěn	m2	-313,139	15,00	-7 978,25
19	K	PK	620471224	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá zrnitá tl 3,0 mm	m2	-302,947	145,00	-4 697,09
20	K	PK	622432112R0	Omitka stěn dekorativní střednězrná	m2	-10,192	350,00	-43 927,32
21	K	PK	622711222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, EPS tl 120 mm	m2	-138,176	636,00	-3 567,20
23	K	PK	622733114	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami polystyrénu EPS tl 40 mm	m2	-676,429	260,00	-87 879,94
24	K	PK	622753110	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	-69,600	148,50	-10 335,60
25	K	PK	590514200	KZS lišta základací 123 mm tl 1,0 mm	m	-180,700	43,25	-7 815,28
27	K	PK	590514940	KZS lišta parapetní připojovací	m	-27,720	34,65	-960,50
28	K	PK	590515100	KZS začišťovací lišta okenní	m	-223,170	15,60	-3 481,45
29	K	PK	629451112	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	-296,420	45,00	-13 338,90
	D		9	Ostatní konstrukce, bourání				
30	K	PK	900RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní třídě 4	h		150,00	-2 098,22
31	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-299,745	7,00	0,00
	D		94	Lešení a stavební výtahy				
32	K	PK	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-119,527	30,00	-22 471,09
33	K	PK	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	-10 757,430	0,90	-3 585,81
34	K	PK	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-119,527	20,00	-9 681,69
35	K	PK	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-119,527	8,00	-2 390,54
36	K	PK	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-10 757,430	0,50	-956,22
37	K	PK	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-119,527	4,00	-5 378,72
38	K	PK	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m		72,60	-478,11
39	K	PK	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m		1,80	0,00
40	K	PK	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m		33,90	0,00
	D		96	Bourání konstrukcí				
41	K	PK	781441810	Demontáž obkladů soklu z kabňince	m2	-6,392	50,00	-3 924,05
43	K	PK	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo, zdvojených	m2	-12,960	155,00	-319,60
44	K	PK	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	-531,883	3,00	-2 008,80
	D		99	Staveništní přesun hmot				
								-1 595,65
								-64 684,50

45	K	PK	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-431,230	150,00	-64 684,50
	D		712	Živičné krytiny				-36 275,64
47	K	PK	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	-48,975	15,00	-734,62
50	K	PK	712861703RT	Samostatné vytažení folie vč. příslušenství viz.TZ	m2	-103,407	125,00	-12 925,88
51	M	MAT	712123	folie PVC 1,6mm vč.příslušenství viz TZ	m2	-113,660	179,00	-20 345,14
52	K	PK	713141131	Montáž geotextilie 300g/m2	m2	-74,682	6,00	-448,09
53	M	MAT	283722020	geotextilie 300g/m2	m2	-82,145	20,50	-1 683,97
54	K	PK	998712203R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	-91,963	1,50	-137,94
	D		713	Izolace tepelné				-22 717,12
56	M	MAT	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-66,935	62,50	-4 183,44
57	K	PK	713131153R0	Montáž izolace na tmeľ a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	-103,407	106,00	-10 961,14
58	M	MAT	28375990012	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-113,660	62,50	-7 103,75
59	K	PK	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-187,517	2,50	-468,79
	D		762	Konstrukce tesařské				-30 638,88
63	K	PK	762511282	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním atik do šířky 500 mm	m2	-46,060	282,00	-12 988,92
64	K	PK	762511283	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním, střešní dilatace do šířky 900 mm	m2	-25,470	564,00	-14 365,08
65	K	PK	998762203	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-469,268	7,00	-3 284,88
	D		764	Konstrukce klempířské				-51 240,49
66	K	PK	764361812	Demontáž odvětracího komínku	kus	-22,000	11,00	-242,00
67	K	PK	764396810	D+M odvětrávací komínek	ks	-22,000	15,80	-347,60
69	K	PK	764430840	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	m	-57,400	8,00	-459,20
70	K	PK	764510570	Oplechování parapetů eloxovaný plechi rš 380 mm, včetně rohů	m	-27,720	294,00	-8 149,68
71	K	PK	764530540	Oplechování poplastovaný plech atik rš 500 mm, včetně rohů	m	-85,400	291,00	-24 851,40
72	K	PK	764530541	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 900 mm	m	-7,700	375,00	-2 887,50
73	K	PK	7645305411	Oplechování poplastovaný plech styk stěny a atiky rš 250 mm	m	-55,800	218,00	-12 164,40
74	K	PK	76453054156	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 500 mm	m	-4,500	252,00	-1 134,00
75	K	PK	998764203R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-502,356	2,00	-1 004,71
	D		768	Konstrukce truhlářské				-28 643,29
91	K	PK	7676122	D+M okno plastové otvíravé 2700*2400 mm vč. těsnící pásy int. ex. a vnitřního parapetu - 8/PL	kus	-2,000	14 110,00	-28 220,00
92	K	PK	998766203R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-282,193	1,50	-423,29
	D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-13 897,83
98	K	PK	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-11,879	170,00	-2 019,43
99	K	PK	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	-35,625	50,00	-1 781,25
100	K	PK	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-11,879	210,00	-2 494,59
101	K	PK	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-237,580	10,00	-2 375,80
102	K	PK	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-11,879	90,00	-1 069,11
103	K	PK	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-118,790	10,00	-1 187,90
104	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	-11,879	250,00	-2 969,75
Celkem								-784 704,24

Položkový rozpočet - VCP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina		
O:	SO 04	Pavilon ST1 B	
R:	1	Rozpočet	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		D	61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	K	PK	602016174R0	Omítka stěn štuková	m2	7,200	105,50	759,60
		D	62	Úpravy povrchů vnější				
15	K	PK	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	7,200	130,00	936,00
17	K	PK	6292	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty	m2	27,899	25,00	697,48
22	K	PK	622712120	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm	m2	13,516	820,00	11 083,12
26	K	PK	590514800	KZS lišta rohová Al 10/10 cm	m	305,530	17,25	5 270,39
		D	96	Bourání konstrukcí				
42	K	PK	968062245	Demontáž meziokenní vložky	m2	7,200	80,00	576,00
		D	712	Živičné krytiny				
46	K	PK	712300841RT	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, běžný stupeň znečištění	m2	28,725	11,00	315,98
48	K	PK	712571801RT	Povlaková krytina střech fólií PVC vč. příslušenství viz.TZ	m2	28,725	730,00	20 969,25
49	M	MAT	7121	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz.TZ	m2	31,598	179,00	5 655,95
		D	713	Izolace tepelné				
55	K	PK	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, asfaltem plně 2 vrstva	m2	36,425	96,00	3 496,80
		D	784	Dokončovací práce - malby				
93	K	PK	784453351	Malby směsí HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	237,860	31,30	7 445,02
				Celkem				57 205,59

Ka

Položkový rozpočet - MP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava -		
	Dubina		
O:	SO 04	Pavilon ST2	
R:	1	Rozpočet	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		1	Zemní práce				-3 691,12
1	K	PK	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-31,575	36,90	-1 165,12
2	K	PK	113107113	Odstranění podkladu pi do 50 m2 z kameniva, těženého tl 150 mm	m2	-31,575	80,00	-2 526,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-15 188,40
3	K	PK	311272123	Zdivo nosné tl 250 mm z párobetonových přesných hladkých tváří	m3	-2,880	3 005,00	-8 654,40
4	K	PK	342948112R0	Ukotvení příček k beton.kcím přistřešenými kotvami	m	-145,200	45,00	-6 534,00
	D		5	Komunikace				-18 575,43
5	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-31,575	90,00	-2 841,75
6	K	PK	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-31,575	165,00	-5 209,88
7	M	MAT	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-34,732	303,00	-10 523,80
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				-188 033,80
8	K	PK	602016174R0	Omítka stěn štuková	m2	-11,520	105,50	-1 215,36
10	K	PK	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	-152,642	233,00	-35 565,59
11	K	PK	62273311422	KZS vnitřního ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	-592,700	235,00	-139 284,50
12	K	PK	6121	D+M lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky 9 mm	m	-560,380	15,00	-8 405,70
13	K	PK	6291	Zakrytí přilehlých zpevněných ploch před zahájením prací	m2	-142,506	25,00	-3 562,65
	D		62	Úpravy povrchů vnější				-175 951,72
14	K	PK	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-409,723	45,00	-18 437,54
15	K	PK	6292	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na, začišťovací lišty	m2	-187,829	25,00	-4 695,73
16	K	PK	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	-11,520	130,00	-1 497,60
17	K	PK	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitostí I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	-238,247	15,00	-3 573,71
18	K	PK	6223	Penetrace vnějších stěn	m2	-32,918	15,00	-493,77
19	K	PK	620471224	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá zrnitá tl 3,0 mm	m2	-60,656	145,00	-8 795,12
22	K	PK	6227112223	KZS stěn budov pod omítku deskami z minerální vlny, tl 120 mm	m2	-59,850	890,00	-53 266,50
24	K	PK	622733114	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami polystyrénu EPS tl 40 mm	m2	-204,743	260,00	-53 233,18
25	K	PK	622753110	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	-0,800	148,50	-118,80
26	K	PK	590514200	KZS lišta zakládací 123 mm tl 1,0 mm	m	-160,600	43,25	-6 945,95
27	K	PK	590514800	KZS lišta rohová Al 10/10 cm	m	-457,330	17,25	-7 888,94
28	K	PK	590514940	KZS lišta parapetní připojovací	m	-100,180	34,65	-3 471,24
29	K	PK	590515100	KZS začišťovací lišta okenní	m	-578,560	15,60	-9 025,54
30	K	PK	629451112	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	-100,180	45,00	-4 508,10
	D		94	Lešení a stavební výtahy				-81 728,31
33	K	PK	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-434,725	30,00	-13 041,75
34	K	PK	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	-39 125,250	0,90	-35 212,73
35	K	PK	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-434,725	20,00	-8 694,50

ka

36	K	PK	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-434,725	8,00	-3 477,80
37	K	PK	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-39 125,250	0,50	-19 562,63
38	K	PK	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-434,725	4,00	-1 738,90
		D	96	Bourání konstrukcí				-23 724,35
43	K	PK	968062245	Demontáž meziokenní vložky	m2	-11,520	80,00	-921,60
44	K	PK	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo, zdvojených	m2	-142,506	155,00	-22 088,43
45	K	PK	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	-238,105	3,00	-714,32
		D	99	Staveništní přesun hmot				-1 113,00
46	K	PK	999281111R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-7,420	150,00	-1 113,00
		D	712	Živičné krytiny				-17 462,39
47	K	PK	712300841RT	Odstanění mechu ze střech plochých do 10°, běžný stupeň znečištění	m2	-56,866	11,00	-625,53
48	K	PK	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	-56,866	15,00	-852,99
51	K	PK	712861703RT	Samostatné vytažení folie vč. příslušenství viz.TZ	m2	-47,412	125,00	-5 926,50
52	M	MAT	712123	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz.TZ	m2	-52,153	179,00	-9 335,39
53	K	PK	713141131	Montáž geotextilie 300g/m2	m2	-25,288	6,00	-151,73
54	M	MAT	283722020	geotextilie 300g/m2	m2	-27,817	20,50	-570,25
		D	713	Izolace tepelné				-8 829,61
56	K	PK	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, asfaltem plně 2 vrstva	m2	-2,682	96,00	-257,47
58	K	PK	713131153R0	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	-48,372	106,00	-5 127,43
59	M	MAT	28375990012	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-53,209	62,50	-3 325,56
60	K	PK	998713203R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-51,803	2,30	-119,15
		D	762	Konstrukce tesařské				-5 296,52
64	K	PK	762511282	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním atik do šířky 500 mm	m2	-18,782	282,00	-5 296,52
		D	764	Konstrukce klempířské				-43 297,40
67	K	PK	764361812	Demontáž odvětracího komínku	kus	-10,000	11,00	-110,00
68	K	PK	764396810	D+M odvětrávací komínek	ks	-10,000	15,80	-158,00
70	K	PK	764430840	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	m	-34,650	8,00	-277,20
71	K	PK	764510570	Oplechování parapetů eloxovaný plech rš 380 mm, včetně rohů	m	-106,480	294,00	-31 305,12
72	K	PK	764530540	Oplechování poplastovaný plech atik rš 250 mm, včetně rohů	m	-42,920	236,00	-10 129,12
74	K	PK	76453054156	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 500 mm	m	-5,230	252,00	-1 317,96
		D	767	Konstrukce zámečnické				-4 685,37
78	K	PK	76404	Úprava a zpětná montáž antény	kus	-1,000	4 589,00	-4 589,00
80	K	PK	998767203R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-45,890	2,10	-96,37
		D	768	Konstrukce truhlářské				-416 957,92
88	K	PK	76763	D+M okno plastové otvíravé 2100*2400 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního parapetu - 21/PL	kus	-15,000	12 954,18	-194 312,70
92	K	PK	7676345635	D+M okno plastové otvíravé 2100*2400 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního parapetu - 31/PL	kus	-16,000	12 954,00	-207 264,00
93	K	PK	7676345637	D+M okno plastové otvíravé 2100*2400 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního parapetu - 32/PL	kus	-1,000	9 822,00	-9 822,00
99	K	PK	998766203R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-3 706,146	1,50	-5 559,22
			Celkem					-1 004 535,34

4c

Položkový rozpočet - VCP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina		
O:	SO 04	Pavilon ST2	
R:	1	Rozpočet	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				29 885,76
			622481120					
9	K	PK		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	186,786	160,00	29 885,76
	D		62	Úpravy povrchů vnější				168 593,57
20	K	PK	622432112R0	Omítka stěn dekorativní střednězrná	m2	28,688	350,00	10 040,80
21	K	PK	622711222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, EPS tl 120 mm	m2	211,407	636,00	134 454,85
23	K	PK	622712120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, XPS tl 120 mm	m2	28,688	840,00	24 097,92
	D		9	Ostatní konstrukce, bourání				4 321,17
32	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	617,310	7,00	4 321,17
	D		96	Bourání konstrukcí				5 627,90
42	K	PK	781441810	Demontáž obkladů soklu z kabřince	m2	112,558	50,00	5 627,90
	D		712	Živičné krytiny				20 552,32
49	K	PK	712571801RT	Povlaková krytina střeš folii PVC vč.přislušenství viz.TZ	m2	22,124	730,00	16 150,52
50	M	MAT	7121	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz.TZ	m2	24,336	179,00	4 356,14
55	K	PK	998712203R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	30,443	1,50	45,66
	D		713	Izolace tepelné				3 530,44
57	M	MAT	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	56,487	62,50	3 530,44
	D		762	Konstrukce tesařské				32 180,93
65	K	PK	762511283	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním, střešní dilatace do šířky 900 mm	m2	53,940	564,00	30 422,16
66	K	PK	998762203R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	251,253	7,00	1 758,77
	D		764	Konstrukce klempířské				57 801,51
73	K	PK	7645305411	Oplechování poplastovaný plech styk stěny a atiky rš 250 mm	m	263,840	218,00	57 517,12
75	K	PK	998764203R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	142,197	2,00	284,39
	D		768	Konstrukce truhlářské				40 803,40
89	K	PK	76763422333	D+M okno plastové otvíravé 1880*4500 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního parapetu - 40/PL	kus	1,000	18 787,28	18 787,28
90	K	PK	76763422339	D+M okno plastové otvíravé 1880*2700 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního parapetu - 39/PL	kus	2,000	11 008,06	22 016,12
	D		784	Dokončovací práce - malby				3 423,91
100	K	PK	784453351	Malby směsi HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	109,390	31,30	3 423,91
	D		M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				720,00
103	K	PK	764361811	Demontáž větracího průduchu střešního	kus	1,000	30,00	30,00
104	K	PK	76403	Větrací průduch střešní vč. nastavení 200 mm, D+M	kus	1,000	690,00	690,00
	D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				51 430,58
105	K	PK	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	46,334	170,00	7 876,78
106	K	PK	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	83,398	50,00	4 169,90
107	K	PK	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,334	210,00	9 730,14
108	K	PK	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	926,680	10,00	9 266,80

KG

109	K	PK	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,334	90,00	4 170,06
110	K	PK	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	463,340	10,00	4 633,40
111	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	46,334	250,00	11 583,50
				<u>Celkem</u>				<u>418 871,49</u>

42

Položkový rozpočet - MP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina		
O:	SO 04	Pavilon TV1 a STR	
R:	1	Rozpočet	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		1	Zemní práce				
1	K	PK	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-26,600	36,90	-3 109,54
2	K	PK	113107113	Odstranění podkladu pí do 50 m2 z kameniva, téženého tl 150 mm	m2	-26,600	80,00	-2 128,00
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	PK	311272123	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic	m3	-3,480	3 005,00	-10 457,40
4	K	PK	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami	m	-99,600	45,00	-4 482,00
5	K	PK	317121103RT4	D+M překlad okenní	kus	-5,000	823,00	-4 115,00
	D		5	Komunikace				
6	K	PK	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-26,600	90,00	-2 394,00
7	K	PK	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-26,600	165,00	-4 389,00
8	M	MAT	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-33,370	303,00	-10 111,11
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				
9	K	PK	602016174R00	Omítka stěn štuková	m2	-13,920	105,50	-1 468,56
11	K	PK	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	-48,880	233,00	-11 389,04
12	K	PK	62273311422	KZS vnitřního ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	-106,456	235,00	-25 017,16
13	K	PK	6121	D+M lišta začišťovací pro tenkovrstvé omítky 9 mm	m	-117,008	15,00	-1 755,12
	D		62	Úpravy povrchů vnější				
15	K	PK	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-353,955	45,00	-15 927,98
17	K	PK	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	-13,920	130,00	-1 809,60
18	K	PK	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	-353,955	15,00	-5 309,33
19	K	PK	6223	Penetrace vnějších stěn	m2	-372,973	15,00	-5 594,60
20	K	PK	620471224	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá zrnitá tl 3,0 mm	m2	-344,686	145,00	-49 979,47
21	K	PK	622432112R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná	m2	-62,237	350,00	-21 782,95
22	K	PK	622711222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, EPS tl 120 mm	m2	-375,789	636,00	-239 001,80
23	K	PK	622712120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, XPS tl 120 mm	m2	-62,237	840,00	-52 279,08
25	K	PK	622753110	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	-38,100	148,50	-5 657,85
26	K	PK	590514200	KZS lišta zakládací 123 mm tl 1,0 mm	m	-135,400	43,25	-5 856,05
29	K	PK	590515100	KZS začišťovací lišta okenní	m	-34,750	15,60	-542,10
	D		9	Ostatní konstrukce, bourání				
32	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-1 224,038	7,00	-8 568,27
	D		94	Lešení a stavební výtahy				
33	K	PK	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-275,350	30,00	-8 260,50
34	K	PK	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	-24 781,500	0,90	-22 303,35
35	K	PK	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-275,350	2,00	-550,70
36	K	PK	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-275,350	8,00	-2 202,80
37	K	PK	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-24 781,500	0,50	-12 390,75
38	K	PK	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-275,350	4,00	-1 101,40
	D		96	Bourání konstrukcí				
42	K	PK	781441810	Demontáž obkladů soklu z kabřince	m2	-37,152	50,00	-1 857,60
43	K	PK	968062245	Demontáž meziokenní vložky	m2	-13,920	80,00	-1 113,60
45	K	PK	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	-353,955	3,00	-1 061,87
	D		99	Staveništní přesun hmot				
46	K	PK	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-23,942	150,00	-3 591,30

D	712	Živičné krytiny					
47	K PK 712300841RT1	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, běžný stupeň znečištění	m2	-37,454	11,00	-30 704,97	
51	K PK 712861703RT1	Samostatné vytažení folie vč.příslušenství viz.TZ	m2	-92,553	125,00	-411,99	
52	M MAT 712123	folie PVC 1,6mm vč.příslušenství viz.TZ	m2	-101,808	179,00	-11 569,13	
53	K PK 713141131	Montáž geotextilie 300g/m2	m2	-24,314	6,00	-18 223,63	
54	M MAT 283722020	geotextilie 300g/m2	m2	-17,285	20,50	-145,88	
D	713	Izolace tepelné					
57	M MAT 283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-49,701	62,50	-19 604,63	
58	K PK 713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	-92,553	106,00	-3 106,31	
59	M MAT 28375990012	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-101,808	62,50	-9 810,62	
60	K PK 998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-141,176	2,30	-6 363,00	
D	762	Konstrukce tesařské					
65	K PK 762511283	Podklad z desek OSB II 18 mm pod oplechováním, střešní dilatace do šířky 900 mm	m2	-17,550	564,00	-324,70	-10 130,47
66	K PK 998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-33,182	7,00	-9 898,20	
D	764	Konstrukce klempířské					
68	K PK 764430840	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	m	-33,490	8,00	-232,27	-32 110,02
70	K PK 764530540	Oplechování poplastovaný plech atik rš 250 mm, včetně rohů	m	-91,100	236,00	-267,92	
72	K PK 76453054155	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 900 mm	m	-17,500	375,00	-21 499,60	
73	K PK 76453054156	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 500 mm	m	-15,000	252,00	-6 562,50	
D	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
104	K PK 764361811	Demontáž větracího průduchu střešního	kus	-65,000	30,00	-3 780,00	-46 800,00
105	K PK 76403	Větrací průduch střešní vč. nastavení 200 mm, D+M	kus	-65,000	690,00	-1 950,00	
Celkem							-684 780,97

Položkový rozpočet - VCP

S:	SO 04	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:		Pavilon TV1 a STR
R:	1	Rozpočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			D 61	Úpravy povrchů vnitřní				
10	K	PK	622481120	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty	m2	78,080	160,00	12 581,92
14	K	PK	6291	Zakrytí přilehlých zpevněných ploch před zahájením prací	m2	3,565	25,00	89,12
			D 62	Úpravy povrchů vnější				
16	K	PK	6292	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na, začíšťovací lišty	m2	103,439	25,00	2 585,98
24	K	PK	622733114	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami polystyrénu EPS tl 40 mm	m2	6,128	260,00	1 593,28
27	K	PK	590514800	KZS lišta rohová Al 10/10 cm	m	195,710	17,25	3 376,00
28	K	PK	590514940	KZS lišta parapetní připojovací	m	37,190	34,65	1 288,63
30	K	PK	629451112	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	37,190	45,00	1 673,55
			D 96	Bourání konstrukcí				
44	K	PK	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo, zdvojených	m2	3,565	155,00	552,58
			D 712	Živičné krytiny				
48	K	PK	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	31,271	15,00	469,07
49	K	PK	712571801RT1	Povlaková krytina střešních folií PVC vč. příslušenství viz. TZ	m2	68,239	730,00	49 814,47
50	M	MAT	7121	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz. TZ	m2	75,063	179,00	13 436,28
55	K	PK	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	330,144	1,50	495,22
			D 713	Izolace tepelné				
56	K	PK	713141111	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené, asfaltem plně 2 vrstva	m2	53,771	96,00	5 162,02
			D 762	Konstrukce tesařské				
64	K	PK	762511282	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním atik do šířky 500 mm	m2	23,333	282,00	6 579,91
			D 764	Konstrukce klempířské				
69	K	PK	764510570	Oplechování parapetů eloxovaný plechí rš 380 mm, včetně rohů	m	41,290	294,00	12 139,26
71	K	PK	7645305411	Oplechování poplastovaný plech styk stěny a atiky rš 250 mm	m	820,220	218,00	178 807,96
74	K	PK	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 588,373	2,00	3 176,75
			D 784	Dokončovací práce - malby				
101	K	PK	784453351	Malby směsí HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	107,360	31,30	3 360,37
			D 96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
106	K	PK	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,397	170,00	3 297,49
107	K	PK	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	38,794	50,00	1 939,70
108	K	PK	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,397	210,00	4 073,37
109	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	387,940	10,00	3 879,40
110	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,397	90,00	1 745,73
111	K	PK	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	193,970	10,00	1 939,70
112	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	19,397	250,00	4 849,25
				Celkem				318 817,89

Položkový rozpočet - MP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	SO 05 Pavilon TV2
R:	1 Rozpočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		1	Zemní práce				
1	K	PK	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z, betonových nebo kamenných dlaždic				-1 604,45
2	K	PK	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva, těženého tl 150 mm	m2	-13,725	36,90	-506,45
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	K	PK	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přístřelenými kotvami				-324,00
	D		5	Komunikace				
5	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm				-8 074,27
6	K	PK	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-13,725	90,00	-1 235,25
7	M	MAT	582456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-13,725	165,00	-2 264,63
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				
10	K	PK	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	-22,220	233,00	-5 177,26
11	K	PK	62273311422	KZS vnitřního ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	-104,600	235,00	-24 581,00
12	K	PK	6121	D+M lišta zacišťovací pro tenkovrstvé omítky 9 mm	m	-85,300	15,00	-1 279,50
	D		62	Úpravy povrchů vnější				
14	K	PK	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-280,570	45,00	-12 625,65
17	K	PK	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	-260,230	15,00	-3 903,45
18	K	PK	6223	Penetrace vnějších stěn	m2	-106,258	15,00	-1 593,87
19	K	PK	620471224	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá zrnitá tl 3,0 mm	m2	-156,479	145,00	-22 689,46
21	K	PK	622711222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, EPS tl 120 mm	m2	-169,696	636,00	-107 926,66
22	K	PK	622712120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, XPS tl 120 mm	m2	-5,119	840,00	-4 299,96
23	K	PK	622733114	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami polystyrénu EPS tl 40 mm	m2	-34,447	260,00	-8 956,22
24	K	PK	622753110	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	-200,000	148,50	-29 700,00
25	K	PK	590514200	KZS lišta zakládací 123 mm tl 1,0 mm	m	-111,000	43,25	-4 800,75
28	K	PK	590515100	KZS zacišťovací lišta okenní	m	-26,240	15,60	-409,34
	D		96	Bourání konstrukcí				
44	K	PK	978015241	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 %	m2	-260,230	3,00	-780,69
	D		99	Staveništní přesun hmot				
45	K	PK	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-74,590	150,00	-11 188,50
	D		712	Živičné krytiny				
50	K	PK	712861703RT1	Samostatné vytažení folie vč.příslušenství viz.TZ	m2	-21,004	125,00	-2 625,50
51	M	MAT	712123	folie PVC 1,6mm vč.příslušenství viz.TZ	m2	-23,104	179,00	-4 135,62
52	K	PK	713141131	Montáž geotextilie 300g/m2	m2	-20,384	6,00	-122,30
53	M	MAT	283722020	geotextilie 300g/m2	m2	-22,422	20,50	-459,65
54	K	PK	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	-45,180	1,50	-67,77
	D		713	Izolace tepelné				
56	M	MAT	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-126,940	62,50	-7 933,75
57	K	PK	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	-21,004	106,00	-2 226,42
58	M	MAT	28375990012	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	-23,104	62,50	-1 444,00
59	K	PK	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-115,451	2,30	-265,54
	D		762	Konstrukce tesařské				
64	K	PK	762511283	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním, střešní dilatace do šířky 900 mm	m2	-22,950	564,00	-12 943,80
	D		764	Konstrukce klempířské				
67	K	PK	764430840	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	m	-252,300	8,00	-2 018,40
69	K	PK	764530540	Oplechování poplastovaný plech atik rš 250 mm, včetně rohů	m	-71,050	236,00	-16 767,80
71	K	PK	76453054155	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 900 mm	m	-13,800	375,00	-5 175,00
72	K	PK	76453054156	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 500 mm	m	-15,600	252,00	-3 931,20
	D		768	Konstrukce truhlářské				
84	K	PK	76768888	D+ M okenní sestava plastová 4800*3000 mm vč. těsnicí pásky int. ex. a vnitřního parapetu-43/PL	ks	-1,000	36 294,58	-36 294,58
92	K	PK	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-52,023	1,50	-78,03
	D		M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
96	K	PK	764361811	Demontáž větracího průduchu střešního	kus	-46,000	30,00	-1 380,00
97	K	PK	76403	Větrací průduch střešní vč. nadstavení 200 mm, D+M	kus	-46,000	690,00	-31 740,00
				Celkem				-379 524,39

Kg

S:		Položkový rozpočet - VCP
O:	SO 05	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
R:	1	Pavilon TV2 Rozpočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				
9	K	PK	622481120	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačením do tenkovrstvé hmoty				11 849,10
13	K	PK	6291	Zakrytí přilehlých zpevněných ploch před zahájením prací	m2	70,210	160,00	11 233,60
	D		62	Úpravy povrchů vnější				
15	K	PK	6292	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na, začišťovací lišty			25,00	615,50
20	K	PK	622432112R00	Omička stěn dekorativní střednězrná	m2	174,462	25,00	4 361,55
26	K	PK	590514800	KZS lišta rohová AJ 10/10 cm	m2	50,221	350,00	17 577,35
27	K	PK	590514940	KZS lišta parapetní připojovací	m	18,760	17,25	323,61
29	K	PK	629451112	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	37,760	34,65	1 308,38
	D		9	Ostatní konstrukce, bourání				
31	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	37,760	45,00	1 699,20
	D		94	Lešení a stavební výtahy				
32	K	PK	941221112	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m		929,750	7,00	6 508,25
33	K	PK	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	35,500	30,00	1 065,00
34	K	PK	941221812	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	3 195,000	0,90	2 875,50
35	K	PK	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	35,500	20,00	710,00
36	K	PK	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	35,500	8,00	284,00
37	K	PK	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 195,000	0,50	1 597,50
	D		96	Bourání konstrukcí				
41	K	PK	781441810	Demontáž obkladů soklu z kabňince	m2	35,500	4,00	142,00
43	K	PK	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo, zdvojených	m2	69,961	50,00	3 498,05
	D		712	Živičné krytiny				
46	K	PK	712300841RT1	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, běžný stupeň znečištění	m2	5,862	155,00	908,61
47	K	PK	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	0,620	11,00	6,82
48	K	PK	712571801RT1	Povlaková krytina střech folií PVC vč. příslušenství viz. TZ	m2	0,620	15,00	9,30
49	M	MAT	7121	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz. TZ	m2	3,030	730,00	2 211,90
	D		713	Izolace tepelné				
55	K	PK	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, asfaltem plně 2 vrstva	m2	3,333	179,00	596,61
	D		721	Vnitřní kanalizace				
60	K	PK	764362810	Demontáž střešní vpusti	m2	0,620	96,00	59,52
61	K	PK	76402	D+M střešní vpust vč. úprav	kus	2,000	22,00	44,00
62	K	PK	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	kus	2,000	1 818,00	3 636,00
	D		762	Konstrukce tesařské				
63	K	PK	762511282	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním atik do šířky 500 mm	%	110,400	1,90	209,76
65	K	PK	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	m2	18,465	282,00	5 207,13
	D		764	Konstrukce klempířské				
68	K	PK	764510570	Oplechování parapetů eloxovaný plechi rš 380 mm, včetně rohů	%	208,581	7,00	1 460,07
70	K	PK	7645305411	Oplechování poplastovaný plech styk stěny a atiky rš 250 mm	m	37,760	294,00	11 101,44
73	K	PK	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	m	79,040	218,00	17 230,72
	D		768	Konstrukce truhlářské				
85	K	PK	76761	D+M okno plastové otvíravé 4800*2400 mm vč. těsnící pásky int. ex. a vnitřního parapetu - 44/PL	%	4,398	2,00	8,80
	D		784	Dokončovací práce - malby				
93	K	PK	784453351	Malby směsí HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	kus	1,000	31 094,00	31 094,00
	D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
98	K	PK	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	m2	113,340	31,30	3 547,54
99	K	PK	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	11,132	170,00	1 892,44
100	K	PK	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,396	50,00	1 669,80
101	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,132	210,00	2 337,72
102	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	222,640	10,00	2 226,40
103	K	PK	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,132	90,00	1 001,88
104	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	111,320	10,00	1 113,20
				Celkem	t	11,132	250,00	2 783,00
								144 156,15

Ka

Položkový rozpočet - MP

S:	Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	SO 06 Pavilon VPV
R:	Rozpočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D	1		Zemní práce				
1	K	PK	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-6,550	36,90	-241,70
2	K	PK	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva, těženého tl 150 mm	m2	-6,550	80,00	-524,00
4	K	PK	342948112R00	Svislé a kompletní konstrukce				
	D	3		Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	-69,400	45,00	-3 123,00
	D	5		Komunikace				
5	K	PK	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				-3 853,37
6	K	PK	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-6,550	90,00	-589,50
7	M	MAT	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	-6,550	165,00	-1 080,75
	D	61		Úpravy povrchů vnitřní				
10	K	PK	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního				-45 747,46
11	K	PK	62273311422	KZS vnitřního ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m2	-38,370	233,00	-8 940,21
12	K	PK	6121	D+M lišta začíšťovací pro tenkovrstvé omítky 9 mm	m	-144,700	235,00	-34 004,50
13	K	PK	6291	Zakrytí přilehlých zpevněných ploch před zahájením prací	m2	-162,700	15,00	-2 440,50
	D	62		Úpravy povrchů vnější				
14	K	PK	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-14,490	25,00	-362,25
17	K	PK	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	-209,842	45,00	-9 442,89
18	K	PK	6223	Penetrace vnějších stěn	m2	-209,842	15,00	-3 147,63
19	K	PK	620471224	Vnější omítka silikátová tenkovrstvá zrnitá tl 3,0 mm	m2	-68,790	15,00	-1 031,85
21	K	PK	622711222	KZS stěn budov pod omítkou deskami z polystyrénu, EPS tl 120 mm	m2	-109,984	145,00	-15 947,68
22	K	PK	6227112226	KZS stěn budov pod omítkou deskami z minerální vlny tl 120 mm	m2	-105,707	636,00	-67 229,65
24	K	PK	622733114	KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 400 mm, deskami polystyrénu EPS tl 30 mm	m2	-40,770	890,00	-36 285,30
25	K	PK	622753110	KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	-88,845	260,00	-23 099,70
26	K	PK	590514200	KZS lišta zakládací 123 mm tl 1,0 mm	m	-61,400	148,50	-9 117,90
28	K	PK	590514940	KZS lišta parapetní připojovací	m	-49,469	43,25	-2 139,52
29	K	PK	590515100	KZS začíšťovací lišta okenní	m	-22,840	34,65	-791,41
30	K	PK	629451112	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	-112,060	15,60	-1 748,14
	D	9		Ostatní konstrukce, bourání				
32	K	PK	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-22,840	45,00	-1 027,80
	D	94		Lešení a stavební výtahy				
33	K	PK	941221112	Lešení a stavební výtahy				-1 719,27
34	K	PK	941221211	Montáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-245,610	7,00	-1 719,27
35	K	PK	941221812	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	-31,274	30,00	-938,22
36	K	PK	944511111	Demontáž lešení řadového rámového š do 1,2 m v do 25 m	m2	-2 814,660	0,90	-2 533,19
37	K	PK	944511211	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-31,274	20,00	-625,48
38	K	PK	944511811	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-31,274	8,00	-250,19
	D	96		Bourání konstrukcí				
44	K	PK	968062355	Bourání konstrukcí	m2	-2 814,660	0,50	-1 407,33
45	K	PK	978015241	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo, zdvojených	m2	-31,274	4,00	-125,10
	D	99		Staveništní přesun hmot				
46	K	PK	999281111R00	Staveništní přesun hmot				-2 875,48
	D	712		Živičné krytiny				
51	K	PK	712861703RT1	Živičné krytiny	t	-14,490	155,00	-2 245,95
52	M	MAT	712123	Samostatné vytáčení folie vč.přislušenství viz.TZ	m2	-209,842	3,00	-629,53
58	K	PK	713131153R00	Izolace tepelné	m2	-9,714	150,00	-1 457,10
59	M	MAT	28375990012	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton	m2	-67,565	125,00	-8 445,63
	D	764		Konstrukce klempířské				
70	K	PK	764510570	Oplechování parapetů eloxovaný plechi rš 380 mm, včetně rohů	m	-74,321	179,00	-13 303,46
71	K	PK	764530540	Oplechování poplastovaný plech atik rš 250 mm, včetně rohů	m	-67,565	106,00	-7 161,89
72	K	PK	764530541	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 900 mm	m	-74,321	62,50	-4 645,06

ka

73	K	PK	7645305411	Oplechování poplastovaný plech stýk stěny a atiky rš 250 mm	m	-323,700	218,00	-70 566,60
75	K	PK	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-898,046	2,00	-1 796,09
	D		767	Konstrukce zámečnické				-4 140,00
77	K	PK	76404	D+M plechové válce	kus	-23,000	180,00	-4 140,00
	D		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-27 625,94
109	K	PK	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-23,612	170,00	-4 014,04
110	K	PK	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-70,834	50,00	-3 541,70
111	K	PK	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-23,612	210,00	-4 958,52
112	K	PK	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-472,240	10,00	-4 722,40
113	K	PK	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-23,612	90,00	-2 125,08
114	K	PK	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-236,120	10,00	-2 361,20
115	K	PK	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-23,612	250,00	-5 903,00
				<u>Celkem</u>				<u>-399 721,09</u>

Položkový rozpočet - VCP

S:		Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava - Dubina
O:	SO 06	Pavilon VPV
R:	1	Rozpočet

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	PK	311272123	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných, hladkých tvárníc	m3	0,750	3 005,00	2 253,75
	D		61	Úpravy povrchů vnitřní				
8	K	PK	602016174R00	Omítka stěn štuková				316,50
	D		62	Úpravy povrchů vnější	m2	3,000	105,50	316,50
15	K	PK	6292	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začíšťovací lišty				18 313,83
16	K	PK	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	33,548	25,00	838,70
20	K	PK	622432112R00	Omítka stěn dekorativní střednězrná	m2	3,000	130,00	390,00
23	K	PK	622712120	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu, XPS tl 120 mm	m2	41,194	350,00	14 417,90
27	K	PK	590514800	KZS lišta rohová Al 10/10 cm	m2	0,474	840,00	398,16
	D		96	Bourání konstrukcí	m	131,540	17,25	2 269,07
42	K	PK	781441810	Demontáž obkladů soklu z kabňnce				1 840,70
43	K	PK	968062245	Demontáž meziokenní vložky	m2	32,014	50,00	1 600,70
	D		712	Živičné krytiny	m2	3,000	80,00	240,00
47	K	PK	712300841RT1	Odstranění mechu ze střech plochých do 10°, běžný stupeň znečištění				75 640,90
48	K	PK	712543999	Oprava střešního pláště do 10% natavením asfaltového pásu včetně dodávky	m2	18,120	11,00	199,32
49	K	PK	712571801RT1	Povlaková krytina střech folií PVC vč. příslušenství viz.TZ	m2	18,120	15,00	271,80
50	M	MAT	7121	folie PVC 1,6mm vč. příslušenství viz.TZ	m2	79,860	730,00	58 297,80
53	K	PK	713141131	Montáž geotextilie 300g/m2	m2	87,847	179,00	15 724,52
54	M	MAT	283722020	geotextilie 300g/m2	m2	12,295	6,00	73,77
55	K	PK	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	13,525	20,50	277,25
	D		713	Izolace tepelné				
56	K	PK	713141111	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, asfaltem plně 2 vrstva	m2	530,957	1,50	796,44
57	M	MAT	283759900	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x, 1000 x 50 mm	m2	39,120	96,00	3 755,52
60	K	PK	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	172,613	62,50	10 788,31
	D		721	Vnitřní kanalizace				
61	K	PK	764362810	Demontáž střešní vpustí				1 874,96
62	K	PK	76402	D+M střešní vpustí vč. úprav	kus	1,000	22,00	22,00
63	K	PK	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,000	1 818,00	1 818,00
	D		762	Konstrukce tesařské				
64	K	PK	762511282	Podklad z desek OSB tl 18 mm pod oplechováním atik do šířky 500 mm	m2	18,400	1,90	34,96
65	K	PK	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	52,479	282,00	14 799,15
	D		764	Konstrukce klempířské				
66	K	PK	764361812	Demontáž odvětráčního komínku				6 178,00
67	K	PK	764396810	D+M odvětrávací komínek	kus	4,000	11,00	44,00
69	K	PK	764430840	Demontáž oplechování atik rš do 500 mm	ks	4,000	15,80	63,20
74	K	PK	76453054156	Oplechování poplastovaný plech dilatace rš 500 mm	m	169,800	8,00	1 358,40
	D		767	Konstrukce zámečnické	m	18,700	252,00	4 712,40
82	K	PK	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			104,16
	D		784	Dokončovací práce - malby				
106	K	PK	784453351	Malby směsí HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	49,600	2,10	104,16
				Celkem		157,270	31,30	4 922,55
								141 887,22