

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0691	2016	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Veřejná zakázka č.: VZ 21.16
Identifikátor zakázky: P16V00000021, 631930
Číslo smlouvy odboru: 4/034/031 /2016



Smlouva o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: Ing. Václav Michalík s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Na Surdíku 712/24, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
zastoupena/jednající: Ing. Václav Michalík, jednatel
IČ: 27762238
DIČ: CZ27762238
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Horní 1116/52, Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 35-6673150297/0100
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41228.

dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy

čl.I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5.000.000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 2.6.2016 pod usn.č. 2832/70.

čl.II.

Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh“

v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 21.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: VS projekt, s.r.o., IČ: 25385054, datum 11/2014 pod zakázkovým číslem: 14/049, akce: „OPRAVA MK RUDNÁ 53-65 VČETNĚ PŘILEHLÉHO CHODNÍKU, OSTRAVA-ZÁBŘEH“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 22.4.2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání tří vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy, použité v projektové dokumentaci, ve které je zpracován rozpočet platný v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 30 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění je parcela č. 573/5, LV 2755 k. ú. Zábřeh nad Odrou, jež jsou vymezeny projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přílehlého chodníku, Ostrava-Zábřeh“	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč	1.176.618,87	247.089,96	1.423.708,83

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
6. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
- b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 21.16; identifikátor: P16V00000021,631930.

- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly **na dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího **zdanitelného plnění pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
9. Lhůta splatnosti dílčích faktur a konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GŘ k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

24. Před započítáním díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
 - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště;
 - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 80 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V odst. 2 začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení převjímacího řízení a je součástí lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.

2. Převjímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů pře uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:
 - provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušeni celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;
 - kdy dojde ke změně rozsahu prací;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
8. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
9. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
10. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.

12. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII.

Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity subdodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečností nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOb-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.

21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

čl. VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelům.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.**Záruční podmínky a vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV 48 měsíců.
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatelům řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelům. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započítání s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl. X.

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
 - technických: Ing. Václav Michalík, jednatel

- realizačních: Ing. Petr Michalík
- smluvních: Ing. Václav Michalík, jednatel
- Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
- technických: Ing. Miroslav Svider, odbor investiční
 - smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
 7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
 8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
 9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
 11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
 12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru investičního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
 13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
 16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 NOZ.
 17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
22. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
23. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: 29-06-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka


V. Bednář

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: 29-06-2016

Místo: Ostrava-Stará Bělá


Ing. Václav Michalík
jednatel

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
Na Surdíku 712/24 ©
724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel., fax: 596 769 550
IČ 27762238 DIČ CZ27762238

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 01 – komunikace včetně odvodnění - sanace pláňe	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava – Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Michalík Datum: 22.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		160 866,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 500,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 9%	0,00
Základ 21%	165 366,54	DPH 19%	34 726,97
		Celkem bez DPH	165 366,54
		Celkem včetně DPH	200 093,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Václav Michalík s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	22.04.2016
		Datum, razítko a podpis

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
Na Surdřku 712/24
724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel., fax: 596 769 550
IČ 27762238 DIČ CZ27762238

REKAPITULACE

SO 01 - KOMUNIKACE - SANACE PLÁŇE
SO 01 - KOMUNIKACE VĚ, ODVODNĚNÍ
SO 02 - CHODNÍK
CELKEM

165 366,54
754 016,63
257 235,70
1 176 618,87

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	SO 01 – komunikace včetně odvodnění – sanace pláně	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava – Zábřeh	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	12.11.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky	16 373,70	0,00	16 373,70	0,00
	16	Přemístění výkopku	24 441,90	0,00	24 441,90	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	70 003,50	0,00	70 003,50	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	6 328,00	0,00	6 328,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	31 640,00	0,00	31 640,00	261,05
	H22	Komunikace pozemní a letiště	12 079,44	0,00	12 079,44	0,00

Celkem: 160 866,54

PA

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku		Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby a účel: SO 01 – Komunikace včetně odvodnění - sanace pláně		Začátek výstavby:		Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4	
Lokalita: Ostrava – Zábřeh		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 12.11.2009		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
2						0,00	16 373,70	16 373,70	0,00	
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	237,30	58,00	0,00	13 763,40	13 763,40	0,00	0,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	237,30	11,00	0,00	2 610,30	2 610,30	0,00	0,00
16						0,00	24 441,90	24 441,90	0,00	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	237,30	103,00	0,00	24 441,90	24 441,90	0,00	0,00
17						0,00	70 003,50	70 003,50	0,00	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	237,30	7,00	0,00	1 661,10	1 661,10	0,00	0,00
5	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	237,30	288,00	0,00	68 342,40	68 342,40	0,00	0,00
18						0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	791,00	8,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
56						29 089,72	2 550,28	31 640,00	503,31	
7	564481111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm	m2	791,00	40,00	29 089,72	2 550,28	31 640,00	0,64	503,31
H22						0,00	12 079,44	12 079,44	0,00	
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	503,31	24,00	0,00	12 079,44	12 079,44	0,00	0,00
Celkem:								160 866,54		

PA

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	12.11.2009	Konec výstavby:	Položek: 38
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Michalík
			Datum: 22.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	749 516,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 500,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
		Celkem bez DPH	754 016,63
Základ 21%	754 016,63	DPH 21%	158 343,49
		Celkem včetně DPH	912 360,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Václav Michalík s.r.o.
		22.04.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

PM

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
 Na Surdíku 712/24
 724 00 Ostrava-Stará Bělá
 tel., fax: 596 769 550
 IČ 27762238 DIČ CZ27762238

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	12.11.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Celková hmotnost (t)
			dotávka	Montáž	celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce	29 512,00	0,00	29 512,00	283,18
	12	Odkopávky a prokopávky	17 272,53	0,00	17 272,53	0,00
	16	Přemístění výkopku	19 217,00	0,00	19 217,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	2 259,95	0,00	2 259,95	0,00
	171VD	zemní práce	37 127,75	0,00	37 127,75	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	14 857,50	0,00	14 857,50	0,25
	21	Úprava podloží a základové spáry	4 425,00	0,00	4 425,00	13,92
	212VD	odvodnění	640,00	0,00	640,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	306 435,00	0,00	306 435,00	623,22
	57	Kryty štěrkových a živichých komunikací a ploch	121 915,00	0,00	121 915,00	68,36
	89	Ostatní konstrukce	2 558,00	0,00	2 558,00	2,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 010,80	0,00	26 010,80	64,07
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	684,00	0,00	684,00	0,00
	979VD	Přesun suti	50 456,80	0,00	50 456,80	283,52
	999VD	různé	320,00	0,00	320,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	18 897,36	0,00	18 897,36	0,00
	S0	Přesuny suti	31 754,24	0,00	31 754,24	0,00
		Ostatní materiál	65 173,70	0,00	65 173,70	59,91
Celkem:					749 516,63	

PA

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel: SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Začátek výstavby: 2016	Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita: Ostrava - Zábřeh	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 12.11.2009	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a přídružené práce										
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	171,00	24,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,15	24,80
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	436,00	22,00	0,00	9 592,00	9 592,00	0,12	50,14
3	113107243R00	Odstanění podkladu nad 200 m ² , živичného tl.15 cm	m ²	659,00	24,00	0,00	15 816,00	15 816,00	0,32	208,24
12 Odkopávky a prokopávky										
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³	m ³	322,85	48,00	0,00	15 496,80	15 496,80	0,00	0,00
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m ³	161,43	11,00	0,00	1 775,73	1 775,73	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku										
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	322,85	55,00	0,00	17 756,75	17 756,75	0,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - dovoz ornice	m ³	26,55	55,00	0,00	1 460,25	1 460,25	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemín										
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m ³	322,85	7,00	0,00	2 259,95	2 259,95	0,00	0,00
17VD zemní práce										
9	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m ³	322,85	115,00	0,00	37 127,75	37 127,75	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu										
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m ²	791,00	8,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
11	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m ²	27,50	138,00	1 051,35	2 743,65	3 795,00	0,01	0,25
12	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m ²	27,50	37,00	0,00	1 017,50	1 017,50	0,00	0,00
13	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m ²	m ²	177,00	15,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	177,00	6,00	94,51	967,49	1 062,00	0,00	0,00
21 Úprava podloží a základové spáry										
15	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	59,00	75,00	3 297,80	1 127,20	4 425,00	0,24	13,92
21VD odvodnění										
16	212001005VD	oprava stávajících uličních vpustí - výšková úprava, vč. dodávky nového koše na splaveniny a pročištění přípojky	ks	2,00	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										
17	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m ²	659,00	50,00	28 331,20	4 618,80	32 950,00	0,35	230,83
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m ²	659,00	60,00	34 220,22	5 319,78	39 540,00	0,41	270,72
19	565151211RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m, tl.7 cm	m ²	659,00	355,00	116 037,24	117 907,76	233 945,00	0,18	121,67
57 Kryty štěrkových a živичných komunikací a ploch										
20	577132111RT2	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.4 cm	m ²	659,00	185,00	72 078,69	49 836,31	121 915,00	0,10	68,36
89 Ostatní konstrukce										
21	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte	kus	5,00	382,00	1 005,89	904,11	1 910,00	0,32	1,58
22	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	648,00	241,93	406,07	648,00	0,43	0,43
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch										
23	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	35,00	185,88	94,12	280,00	0,04	0,34
24	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	171,00	40,00	4 779,59	2 060,41	6 840,00	0,15	25,29
25	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	137,80	42,00	4 444,15	1 343,45	5 787,60	0,08	10,38
26	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	297,80	44,00	9 765,43	3 337,77	13 103,20	0,09	28,05

PA

Prořezání ovonů a ostatní bourací práce										
27	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	85,50	8,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
879VD Přesun sutí										
28	979089998VD	poplatek za skládku živice	T	208,24	170,00	0,00	50 456,80	60 456,80	285,52	
29	979089999VD	poplatek za skládku sutí	T	75,28	200,00	0,00	35 400,80	35 400,80	1,00	208,24
998VD										
30	9990024VD	D+M půlené chráničky PVC DN 100 + náhradní prostup PVC DN 75 pro kabely VO	m	8,00	40,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
822 Komunikace pozemní a letiště										
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	787,39	24,00	0,00	18 897,36	18 897,36	0,00	0,00
30 Přesun sutí										
32	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	283,52	40,00	0,00	11 340,80	11 340,80	0,00	0,00
33	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 551,68	8,00	0,00	20 413,44	20 413,44	0,00	0,00
Ostatní materiál										
34	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	9,68	2 460,00	23 812,77	0,00	65 173,70	59,92	
35	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	5,50	1 100,00	6 049,99	0,00	6 049,99	0,13	0,69
36	58380211	Krajník silniční KS 3	m	80,00	300,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,07	5,20
37	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	2,00	80,00	159,97	0,00	159,97	0,00	0,00
38	10364200	Omnice pro pozemkové úpravy	m3	26,55	420,00	11 150,98	0,00	11 150,98	1,67	44,34
							Celkem:	749 516,63		

PSD

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 0,00/0,00
Začátek výstavby:	13.11.2009	Konec výstavby:	IČ/DIČ:
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 39
		Ing. Petr Michalík	Datum: 22.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		252 735,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 500,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 257 235,70
Základ 21%	257 235,70	DPH 21%	54 019,50	Celkem včetně DPH 311 255,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Ing. Václav Michalík s.r.o. 22.04.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

DM

Ing. Václav MICHALÍK s.r.o.
 Na Surdřku 712/24
 724 00 Ostrava-Stará Bělá
 tel., fax: 596 769 550
 IČ 27762238 DIČ CZ27762238

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.11.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	10 183,20	0,00	10 183,20	75,60
	12	Odkopávky a prokopávky	5 692,40	0,00	5 692,40	0,00
	16	Přemístění výkopku	10 959,20	0,00	10 959,20	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	744,80	0,00	744,80	0,00
	171VD	zemní práce	17 024,00	0,00	17 024,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	409,20	0,00	409,20	
	34	Stěny a příčky	800,00	0,00	800,00	0,16
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	23 704,05	0,00	23 704,05	129,79
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	26 046,00	0,00	26 046,00	22,88
	89	Ostatní konstrukce	1 910,00	0,00	1 910,00	1,58
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	7 576,00	0,00	7 576,00	28,91
	96	Bourání konstrukcí	2 701,44	0,00	2 701,44	5,36
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	512,00	0,00	512,00	0,00
	979VD	Přesun suti	15 987,87	0,00	15 987,87	80,96
	999VD	různé	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	16 773,45	0,00	16 773,45	0,00
	S0	Přesuny suti	7 691,20	0,00	7 691,20	0,00
		Ostatní materiál	95 548,89	0,00	95 548,89	54,60

Celkem: 252 735,70


Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel: SO 02 chodník	Začátek výstavby: 2016	Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita: Ostrava- Zábřeh	Konec výstavby: 2016	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 13.11.2009	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a příslušné práce						0,00	10 183,20	10 183,20	75,60	
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	127,00	34,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,23	29,21
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	31,00	20,00	0,00	620,00	620,00	0,15	4,50
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	69,50	33,00	0,00	2 293,50	2 293,50	0,10	6,81
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	192,60	14,00	0,00	2 696,40	2 696,40	0,14	26,58
5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	42,55	6,00	0,00	255,30	255,30	0,20	8,51
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	5 692,40	5 692,40	0,00	
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	106,40	48,00	0,00	5 107,20	5 107,20	0,00	0,00
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	53,20	11,00	0,00	585,20	585,20	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00	10 959,20	10 959,20	0,00	
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	106,40	103,00	0,00	10 959,20	10 959,20	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemín						0,00	744,80	744,80	0,00	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	106,40	7,00	0,00	744,80	744,80	0,00	0,00
17.1 V.D. zemní práce						0,00	17 024,00	17 024,00	0,00	
10	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	106,40	160,00	0,00	17 024,00	17 024,00	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						26,70	7 165,30	7 192,00	0,00	
11	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	309,60	20,00	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	50,00	14,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	6,00	26,70	273,30	300,00	0,00	0,00
33 Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky						36,42	372,78	409,20	1,76	
338920011R00		Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 60 cm	m	9,3	44	36,42	372,78	409,20	0,1894	1,76
34 Stěny a příčky						269,60	530,40	800,00	0,16	
348942111R00		Zábradlí ocel. s osazením	m	4,00	200,00	269,60	530,40	800,00	0,04	0,16
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						20 210,96	3 493,09	23 704,05	130,40	
564851111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	311,55	55,00	14 562,95	2 572,30	17 135,25	0,31	96,56
564851113R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	96,60	68,00	5 648,01	920,79	6 568,80	0,35	33,84
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch						4 595,90	21 450,10	26 046,00	23,17	
596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	216,90	80,00	3 103,01	14 248,99	17 352,00	0,07	16,03
596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	96,60	90,00	1 492,89	7 201,11	8 694,00	0,07	7,14
89 Ostatní konstrukce						1 005,89	904,11	1 910,00	1,58	
899431111R00		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	382,00	1 005,89	904,11	1 910,00	0,32	1,58
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						5 218,66	2 357,34	7 576,00	30,95	
917161111R00		Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	127,00	40,00	3 448,24	1 631,76	5 080,00	0,18	22,52
917862111R00		Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	44,00	40,00	1 229,36	530,64	1 760,00	0,14	5,99
916561111R00		Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	23,00	32,00	541,06	194,94	736,00	0,11	2,44
96 Bourání konstrukcí						0,00	2 701,44	2 701,44	5,36	
961044111R00		Bourání základů z betonu prostého – schodiště	m3	2,68	1 008,00	0,00	2 701,44	2 701,44	2,00	5,36
97 Prořezání otvorů a ostatní bourací práce						0,00	512,00	512,00	0,00	
979024441R00		Očištění vybour. obrubníků všech loží a vyplní	m	64,00	8,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00

PA

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky,
v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcně vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 21/16 „Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku Ostrava-Zábřeh“			
1. Název	STRABAG, a.s.	355.860,-Kč	30,24
Sídlo / místo podnikání	Polanecká 847/49A, 72100 Ostrava		
Tel., fax	495 768 255		
E-mail	strabag.ostrava@strabag.com		
IC	60838744		
DIČ	CZ60838744		
Spisová značka v obchodním rejstříku	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Ing. Malík Jiří - ředitel		
Osoby zmocněné k dalším jednáním	Ing. Zatloukal Ladislav		
2. Název			
Sídlo / místo podnikání			
Tel., fax			
E-mail			
IC			
DIČ			
Spisová značka v obchodním rejstříku			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče			
Osoby zmocněné k dalším jednáním			
3. Název			
Sídlo / místo podnikání			
Tel., fax			
E-mail			
IC			
DIČ			
Spisová značka v obchodním rejstříku			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče			
Osoby zmocněné k dalším jednáním			
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče			
Podpis osoby			
Titul, jméno, příjmení, funkce	Ing. Petr Michalík, jednatel		
Datum	22.04.2016		

Ing. Václav Michalík s.r.o.

Harmonogram realizace díla – Stavba: Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přílehlého chodníku, Ostrava – Zábřeh

Název oddílu	Doba plnění v kalendářních dnech; 1 – 80 dnů; 1 buňka = 2 dny
11-Přípravné a přidružené práce	
12-Odkopávky a prokopávky	
16-Přemístění výkopku	
17-Konstrukce ze zemin	
171VD-Zemní práce	
18-Povrchové úpravy terénu	
21-Úprava podloží a základové spáry	
33-Sloupy a pilíře, stožáry a rámcové stojky	
212VD-Odvodnění	
34-Stěny a přčky	
56-Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	
57-Kryty šterkových a živých komunikací a ploch	
59-Dlažby pozemních komunikací a ploch	
89-Ostatní konstrukce	
91-Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	
96-Bourání konstrukcí	
97-Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
979VD-Přesun suti	
999VD-Různé	
H22-Komunikace pozemní a letišť	
SO-Přesuny suti	