

	16. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 10.03.2022
Složka MS6		Materiál pro ZMOB č. INV/ZMOB/0001/22
předkládá:	Ing. Hana Tichánková místostarostka	
zodpovídá:	Ing. Stanislav Šplíchal vedoucí odboru investičního	
zpracoval:	Ing. Vladislava Strnadlová technik investic	

Věc: **Žádost zhotovitele o prominutí smluvní pokuty - Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č.st.3202, Ostrava-Zábřeh**

Obsah: Důvodová zpráva

Příloha č. 1: Návrh dohody o narovnání ze dne 2.12.2020

Příloha č. 2: Sdělení právního zástupce OBDMONT s.r.o. ze dne 26.02.2021

Příloha č. 3: Žádost o jednání, pozvánka

Příloha č. 4: Návrh zhotovitele k narovnání ze dne 29.7.2021

Příloha č. 5: Nový návrh dohody o narovnání ze dne 13.10.2021

Příloha č. 6: Žádost zhotovitele - prominutí smluvní pokuty

Příloha č. 7: Smlouva o dílo se zhotovitelem OBDMONT s.r.o.

Příloha č. 8: Dodatek č. 1 k SoD se zhotovitelem OBDMONT s.r.o.

Varianty: A-B

Návrh usnesení:

**Zastupitelstvo městského obvodu
k usnesení č. 5567/RMOB-JIH/1822/99**

VARIANTA A)

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
INV

1) rozhodlo

neprominout smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla "Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh" ve výši 809 499,82 Kč dle smlouvy o dílo ag.č. S/0324/2019/INV společnosti OBDMONT s.r.o., Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 01430190, dle důvodové zprávy

VARIANTA B)

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
INV

1) rozhodlo

prominout smluvní pokutu za prodlení s dokončením díla "Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti p.č. st. 3202, Ostrava-Zábřeh" ve výši 809 499,82 Kč dle smlouvy o dílo ag.č. S/0324/2019/INV společnosti OBDOMONT s.r.o., Betonářská 239/10, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČO: 01430190

Projednáno s: Finanční výbor,
FV

Odbor právní,
OPR

V Ostravě dne 22.02.2022