



Vážený pan starosta
Bc. Martin Bednář, MBA
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Ve věci: VZ 76.22 Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkónů BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Vrácení penalizační faktury a žádost o snížení smluvní pokuty

S Vámi zaslouanou fakturou č. 2023100775K04 nesouhlasíme a v příloze vracíme. Smluvní pokuta ve výši cca 800 tisíc není přiměřená dopadům, které pochybení se zasklením lodžii mělo na objednatele i obyvatele domu.

Na základě jednání majitele společnosti INTOZA s.r.o. Tomášem Závadou a starosty Bc. Martin Bednář, MBA, dne 10.1.2024, navrhuje úpravu naší Žádosti o snížení smluvní pokuty.

Nově navrhuje kompenzaci za námi způsobené potíže finanční náhradu 100.000,- Kč a sponzorský dar MŠ Výškovická ve výši 100.000,- Kč, formou finanční nebo stavebních prací, či dodávek.

Omlouváme se za vzniklé potíže a těšíme se na další spolupráci.

S úctou



Tomáš Závada

Jednatel společnosti

Příloha č.1 - faktura č. 2023100775K04

Faktura č. 2023100775K04

DODAVATEL:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
70200 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zasílací - dodací adresa:
městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
70030 Ostrava-Hrabůvka
ISDS: 2s3brdz
e-mail: posta@ovajih.cz

Bankovní spojení:

Banka: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: **19-1520761/0100**

IBAN: CZ2801000000190001520761

BIC: KOMBCZPP

Dodací a platební podmínky:

Datum splatnosti: 28.12.2023

Datum vystavení: 28.11.2023

Variabilní symbol: 2310077504

Konstantní symbol: 308

Číslo smlouvy/objednávky:

ODBĚRATEL:

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103
70900 Ostrava

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Banka: Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 283333410/0300

QR Platba

Akce: Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, oprava střechy a balkonu BD Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Fakturujeme Vám na základě SoD S/1551/2022/INV, čl. V. odst. 15 smluvní pokutu za neodstranění vady (prosklení lodžii) v dohodnutém termínu.

Vada měla být odstraněna: 29.9.2023

Skutečné odstranění vady: 16.11.2023

Prodlení: 48 dní

CELKOVÁ ČÁSTKA K ÚHRADĚ:

805 019,52 Kč

Vystavil: Staňková Hana Ing.
Telefon: +420599430169
e-mail: hana.stankova@ovajih.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH
Prokešovo náměstí
1803/8
70200 Ostrava-Hrabůvka

Šplichal Stanislav Ing., vedoucí odboru

Počet příloh: 0

OSTRAVA!!!