



## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Malířské práce – kanceláře ÚMOB O.-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka.**

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Lichtenberg Martin, U školky 1620/5, Ostrava-Poruba

Pův.cena dle objednávky : 102.218,00 Kč bez DPH

Odpočet – méněpráce : 5.938,00 Kč bez DPH

Přípočet – vícepráce : 11.864,00 Kč bez DPH


8.140,00 Kč bez DPH

Vícepráce celkem : 20.004,00 Kč bez DPH

**Cena celkem : 116.284,00 Kč bez DPH**

Rozdíl : 14.066,00 Kč bez DPH

Objednatel :



Zhotovitel :

**Martin Lichtenberg**  
**stavební dokončovací práce**  
U Školky 1620/5, 708 00 Ostrava  
IČ: 41404581 DIČ: CZ6704171001  
tel: 736 627 617

V Ostravě dne : 25.9.2015