



Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor bytového a ostatního hospodářství

Smlouva

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih		3	
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0344	2016	OBH
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

Evidenční číslo smlouvy objednatele: S 0377/2016/OBH  
Veřejná zakázka č.: VZ 22.16  
Identifikátor zakázky: P16V00000022  
Číslo smlouvy odboru: 4/032/079/2016

## Smlouva o dílo

### Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,  
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih  
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100

### dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: Ing. Pavel Szabó  
se sídlem/místem podnikání: Pod Zahradami 1294/7, 742 21 Kopřivnice  
zastoupena: Ing. Pavlem Szabó  
IČO: 74646672  
DIČ: CZ7602022945  
Bankovní spojení: mBank S.A.  
Č. účtu: 670100-2207600918/6210

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Kopřivnice č.j. 376/2007/OŽÚ&37558/2007/Sto

### dále jen zhotovitel

### Obsah smlouvy

#### čl.I.

#### Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

1/15

Smlouva o dílo: VZ 22.16, Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martinka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka

**OSTRAVA!!!**  
**OSTRAVA-JIH**

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10 000 000 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
9. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 7.4.2016 pod usn. 2473/63.

## čl.II.

### Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martíňka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka“**  
v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 22.16, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná firmou: Ing. Zdeněk Novák, datum 09/2015 pod zakázkovým číslem: 2815, akce: „Výměna elektroinstalace v objektu“, místo stavby **Dr. Martíňka 1611/17, k.ú. Ostrava-Hrabůvka** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).  
Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 9.3.2016, která je součástí realizační dokumentace stavby.
2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;
  - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;

- plnění podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platného v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 26,3 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpůčtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místem plnění ul. Dr. Martíňka č.p. 1611/17, p. č. st. 1576, LV č. 1364, k. ú. Hrabůvka, jež jsou vymezeny projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

## Smlouva

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor bytového a ostatního hospodářství

## čl.III.

## Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martinka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka	Kč bez DPH
Cena díla v Kč celkem	304 181,00

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
5. Ke změně ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. **Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.**

## čl.IV.

## Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - Evidenční číslo smlouvy objednatele** a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 22.16, identifikátor: P16V00000022,
  - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (účet v souladu s čl. IV odst. 19)
  - lhůtu splatnosti faktury,
  - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný měsíc a minulé období,
  - název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatního hospodářství),
  - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

A!!!

- k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí ČR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.
- l) Daň odvede zákazník (platí v případě přenesené daňové povinnosti).
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném znění se smluvní strany dohodly na fakturaci **celkového plnění díla po jeho dokončení a předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlasený objednatel, bude hrazena objednatel max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyfakturovaných prací dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatel provedení kontroly umožnit. Zhotovitel předloží objednateli soupis fakturovaných prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých etap (u díla, které je děleno na etapy) dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatel na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná etapa díla dle časového harmonogramu.
8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatel v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění).
9. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatel proti písemnému potvrzení.
10. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatel, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 13. tohoto článku.
12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatel dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatel vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost

- konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
14. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky.
  15. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
  16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
  17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, GFR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
  18. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
  19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
  20. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
  21. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
  22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
  23. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  24. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
  25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu SMO v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V.

Doba plnění

1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1:
  - do 10 dnů od předání staveniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 6 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci díla sjednaná v odst. 2 tohoto článku smlouvy dnem určeným k převzetí staveniště; staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
2. Termín **provedení díla** dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení (dále též jako „lhůta realizace“): **do 30 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla. **Zhotovitel si je vědom, že po dobu realizace nebude přerušen provoz v budově.**
3. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Doba přerušení celé stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování oprávněnosti návrhu zhotovitele na přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Doba přerušení celé stavby se do celkové doby realizace díla nezapočítává. **Toto ustanovení platí pouze v případě, že nedojde ke změně termínu provedení díla (lhůty realizace).**
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena před uplynutím termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. **V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla.**
5. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to v těchto případech:
  - kdy dojde ke změně rozsahu prací;
  - kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
  - budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného termínu zahájení, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení.

8. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení se má dílo za dokončené i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Takové drobné vady a nedodělků nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění s tím souvisejících sankcí.
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
10. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
11. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - zahájení a dokončení prací na prováděném díle nebo jeho části,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělků a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

12. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
13. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělků v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek a vadu a den prodlení.
14. V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

## čl. VI.

### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů



tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII.

### Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. **Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.**
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace ZOV (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti pracovních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **budou** použity subdodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2. V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít subdodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele.
8. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30-ti dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
10. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí.
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
14. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele.
15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
16. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě MOB-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání potřebných správních řízení.
17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem.
18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
20. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
21. Při zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.
22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno.
23. Objednatel převezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
25. Odpovědnost za škodu na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
26. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly

nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
28. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z ceny díla, a to do 30 dnů od doby, kdy bylo zjištěno takovéto porušení smlouvy.

## čl.VIII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb. s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX.

### Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a

podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly že i v případě, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 60 měsíců.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho části bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit způsob, jak bude reklamace objednatele řešena. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstranění-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

## čl.X.

### Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

## čl. XI.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a změny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 11. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Ing. Pavel Szabó
  - realizačních: Ing. Pavel Szabó
  - smluvních: Ing. Pavel SzabóZa objednatele je oprávněn jednat ve věcech:
  - technických: Marie Holková, odbor bytového a ostatního hospodářství
  - smluvních: Ing. Alena Brezinová, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
12. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze po předchozím schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru bytového a ostatního hospodářství Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo jím pověřené osoby. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
13. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
14. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1765, ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
22. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
23. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Ostrava-Jih [www.ovajih.cz](http://www.ovajih.cz) anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih, a to včetně všech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
24. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby

**Statutární město Ostrava**

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu  
Odbor bytového a ostatního hospodářství


**Smlouva**

- příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

Datum: 26-04-2016

Místo: Ostrava-Hrabůvka




**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum: 26. 4. 2016

Místo: V Ostravě



**Ing. Pavel Szabó**  
majitel firmy



	A	B
1	Název	Hodnota
2	Nadpis rekapitulace	<b>02. Soupis prací</b>
3	Akce	<b>Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martíčka 1611/17, Ostrava - Hrabůvka</b>
4	Projekt	<b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>
5	Investor	<b>SMO, ÚMOB Ostrava - Jih, Ul. Horní 3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka</b>
6	Z. č.	<b>2815</b>
7	A. č.	
8	Smlouva	
9	Vypracoval	<b>Ing. Pavel Szabó</b>
10	Kontroloval	
11	Datum	<b>9.3.2016</b>
12	Zpracovatel	<b>Ing. Pavel Szabó</b>
13	CÚ	
14	Poznámka	
15		
16	Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,6</b>
17	Přesun dodávek (1) %	<b>1</b>
18	PPV (1 nebo 6) %	<b>1</b>
19	PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>1</b>
20	Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>1</b>
21	Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>1</b>
22	Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>5</b>
23	GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>3,25</b>
24	Provozní vlivy %	<b>1</b>
25	Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
26	Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
27	Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
28	Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
29	Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
30	Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
31	1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
32	2. sazba DPH %	<b>0</b>



	A	B	C
1	Název	Hodnota A	Hodnota B
2	<b>Základní náklady</b>		
3	Dodávka	35 877,00	
4	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 291,57	358,77
5	Montáž - materiál		104 572,62
6	Montáž - práce		64 756,74
7	<b>Mezisoučet 1</b>	<b>37 168,57</b>	<b>169 688,13</b>
8	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 693,29
9	Nátěry		0,00
10	Stavební výpomoc a zemní práce		68 802,75
11	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		688,03
12	<b>Mezisoučet 2</b>	<b>37 168,57</b>	<b>240 872,20</b>
13	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		2 780,41
14	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		2 780,41
15	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		10 342,84
16	<b>Základní náklady celkem</b>		<b>293 944,42</b>
17			
18	<b>Vedlejší náklady</b>		
19	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		7 828,35
20	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		2 408,72
21	<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>10 237,07</b>
22	Kompletační činnost		0,00
23			
24	<b>Náklady celkem</b>		<b>304 181,49</b>
25	Základ a hodnota DPH 21%	304 181,49	63 878,11
26	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
27	<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>368 059,60</b>
28			
29	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
30	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
31	<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
32	Dodávky	35 877,00	0,00
33	Montážní materiál a práce	104 572,62	64 756,74
34	Stavební výpomoc a zemní práce	1 811,95	66 990,80
35	Stavební výpomoc	1 376,95	64 421,80
36	Zemní práce	435,00	2 569,00
37			

A		B	C	D	E	F	G	H
1	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
2	<b>Dodávky</b>							
3	Rozváděč RE, spec. dle vč.04	ks	1,00	11 320,00	11 320,00		0,00	11 320,00
4	Rozváděč R1, spec. dle vč.05	ks	1,00	9 445,00	9 445,00		0,00	9 445,00
5	Rozváděč R2, spec. dle vč.06	ks	1,00	6 458,00	6 458,00		0,00	6 458,00
6	Rozváděč R3, spec. dle vč.07	ks	1,00	5 996,00	5 996,00		0,00	5 996,00
7	Hlavní ochranná přípojnice HOP, spec. dle vč.08	ks	1,00	2 658,00	2 658,00		0,00	2 658,00
8	<b>Dodávky - celkem</b>				<b>35 877,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35 877,00</b>
9								0,00
10	<b>Montážní materiál a práce</b>							0,00
11	<b>SVÍTLIDLA VČETNĚ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ, PŘEDŘADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci.</b> <i>Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jako vzor, přičemž lze použít srovnatelný ekvivalent</i>							0,00
12	A - Zářivkové stropní přisazené hranaté nízké, vzor ELKOVO ZC 235/6HR, 2xT5-35W/G5, IP20, rozm. 188x151x57mm, těleso ocel.plech - RAL 9003, leštěná AL mřížka tvaru V	ks	10,00	1 082,00	10 820,00	160,00	1 600,00	12 420,00
13	B - Zářivkové stropní závesné hranaté nízké/direkt, vzor ELKOVO ZCID 228/6HR, 2xT5-28W/G5, IP20, rozm. 188x121x57mm, těleso ocel.plech - RAL 9003, leštěná AL mřížka tvaru V přípoj.šňůra.EVG	ks	10,00	1 215,00	12 150,00	160,00	1 600,00	13 750,00
14	C1 - Průmyslové přisazené svítidlo se zvýšenou odolností ti v krytí IP65 pro 1 světelný zdroj typu T16 x 49W s elektronik. předřadníkem. Krytí IP65, třída ochrany I. Materiály: vrchní kryt: polykarbonát, barva bílá, difuzor: čirý polykarbonát, vnitřní prizma, nerez spony. Dodává se včetně světelných zdrojů 840. Rozměry: 1600x94x118 mm, celkový výkon: 54,5 W. Vzor : Thorn AquaForce II, Trevos Prima nebo ekvivalent.	ks	2,00	939,00	1 878,00	160,00	320,00	2 198,00
15	C2 - Průmyslové přisazené svítidlo se zvýšenou odolností ti v krytí IP65 pro 2 světelné zdroje typu T16 x 49W s elektronik. předřadníkem. Krytí IP65, třída ochrany I. Materiály: vrchní kryt: polykarbonát, barva bílá, difuzor: čirý polykarbonát, vnitřní prizma, nerez spony. Dodává se včetně světelných zdrojů 840. Rozměry: 1600 x 147 x 118 mm, celkový výkon: 109W. Vzor : Thorn AquaForce II, Trevos Prima nebo ekvivalent.	ks	11,00	1 044,00	11 484,00	160,00	1 760,00	13 244,00
16	D - LED svítidlo přisazené, vzor Greenlux LED Smart White 18W, Rozměry 280x280x53mm, příkon 18W, světelný tok 1750 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, barva těla bílá, materiál kov/plast, krytí IP 44, třída II	ks	2,00	615,80	1 231,60	160,00	320,00	1 551,60
17	E1 - LED svítidlo stropní, vzor Suede white 4x3W. Průměr 280mm, výška 85mm, příkon 12W, světelný tok 1100 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, barva těla bílá, materiál kov/plast, krytí IP 20, třída II.	ks	3,00	763,00	2 289,00	160,00	480,00	2 769,00
18	E2 - LED svítidlo stropní, vzor Philips Suede white 4x6W - 31802/31/16. Průměr 380mm, výška 100mm, příkon 24W, světelný tok 2350 lm, teplota chromatičnosti 3000 K, barva těla bílá, materiál kov/plast, krytí IP 20, třída II	ks	2,00	955,00	1 910,00	160,00	320,00	2 230,00
19	G - LED přisazené svítidlo vzor EMOS S807-P20 20W teplá bílá, příkon: 20 W, krytí: IP65, světelný tok: 1060 lm, teplota chromatičnosti: 3000 K, úhel vyzařování: 160°, rozměr: průměr 245 x 80 mm, barva: bílá, napětí: 220 V - 240 V, životnost: 30 000 hodin, materiál difuzoru: plast (PC), materiál těla: hliník	ks	4,00	635,70	2 542,80	160,00	640,00	3 182,80
20	Y - Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem a manuálním testováním, přisazené LED svítidlo. Světelné zdroje: LED 3,2W/257 lm. Baterie NiMH, autonomie provozu 1hod. Krytí IP65. Těleso: barva bílá, polykarbonát/ ABS. Difuzor: polykarbonát. Dodáváno se sadou dělených samolepicích ISO piktogramů k označení únikové cesty. Vzor : CEAG, Modus nebo ekvivalent.	ks	6,00	990,00	5 940,00	160,00	960,00	6 900,00
21	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENAŠOBNÉ RÁMEČKY	ks	90,00	8,40	756,00	14,60	1 314,00	2 070,00
22	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	50,00	8,30	415,00	39,90	1 995,00	2 410,00
23	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	8,00	17,20	137,60	32,30	258,40	396,00
24	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	60,30	60,30	40,80	40,80	101,10
25	<b>KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL. VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST</b>							
26	D 9125 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> , Cu, 5 pól. svorkovnice, s vnějším upevněním	ks	12,00	123,00	1 476,00	136,20	1 634,40	3 110,40
27	<b>SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová</b>							

	A	B	C	D	E	F	G	H
28	273-104 3x1-2,5mm2	ks	105,00	3,00	315,00	5,50	577,50	892,50
29	273-105 5x1-2,5mm2	ks	150,00	4,00	600,00	5,50	825,00	1 425,00
30	273-403 3x1,5-4mm2	ks	48,00	8,00	384,00	5,50	264,00	648,00
31	TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	12,00	7,00	84,00	13,30	159,60	243,60
32	TRUBKA OHEBNÁ - d25/750N	m	10,00	11,00	110,00	14,00	140,00	250,00
33	TRUBKA OHEBNÁ - d32/750N	m	36,00	18,00	648,00	14,30	514,80	1 162,80
34	TRUBKA TUHÁ PVC d20/750N, barva tmavě šedá	m	32,00	15,00	480,00	17,10	547,20	1 027,20
35	TRUBKA TUHÁ PVC d25/750N, tmavě šedá	m	4,00	17,00	68,00	17,60	70,40	138,40
36	TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 63mm	m	2,00	23,00	46,00	18,40	36,80	82,80
37	LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	6,00	20,00	120,00	38,50	231,00	351,00
38	LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	25,00	26,00	650,00	38,50	962,50	1 612,50
39	STÍTKY OZNAČOVACÍ							
40	Označovací štítek kabelový	ks	42,00	4,00	168,00	0,00	0,00	168,00
41	Označovací štítek na zásuvky	ks	48,00	5,00	240,00	0,00	0,00	240,00
42	OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍŠTR.							
43	do 5kg							
44	do 100kg (překlad nad rozvaděč RE)	ks	2,00	60,30	120,60	62,80	125,60	246,20
45	KABELOVÝ ŽIAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ, KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM	ks	1,00	300,00	300,00	200,00	200,00	500,00
46	62/50 žlab s víkem							
47	MONTÁŽ ROZVODNIC	m	3,00	473,70	1 421,10	85,90	257,70	1 678,80
48	Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	174,50	174,50	174,50
49	Do 100 kg	ks	3,00	0,00	0,00	403,00	1 209,00	1 209,00
50	Do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
51	VODIČE, KABELY, ŠNŮRY							
52	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
53	CYKY 20x1,5 mm2, p.om.	m	96,00	8,03	770,88	8,30	796,80	1 567,68
54	CYKY 30x1,5 mm2, p.om.	m	204,00	9,00	1 836,00	5,20	1 060,80	2 896,80
55	CYKY 3x1,5 mm2, p.om.	m	585,00	8,91	5 212,35	5,20	3 042,00	8 254,35
56	CYKY 3x2,5 mm2, p.om.	m	576,00	14,54	8 375,04	5,20	2 995,20	11 370,24
57	CYKY 5x1,5 mm2, p.om.	m	117,00	14,58	1 705,86	5,20	608,40	2 314,26
58	CYKY 5x2,5 mm2, p.om.	m	32,00	23,51	752,32	23,91	765,12	1 517,44
59	CYKY 5x6 mm2, p.om.	m	22,00	58,75	1 292,50	24,33	535,26	1 827,76
60	CYKY 5x10 mm2, p.om.	m	32,00	102,37	3 275,84	27,58	882,56	4 158,40
61	CYKY 14x50 mm2, p.om.	m	3,00	456,00	1 368,00	56,10	168,30	1 536,30
62	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK							
63	H07RN-F 3Gx1,5 mm2, pevně	m	15,00	16,03	240,45	18,30	274,50	514,95
64	H07RN-F 3Gx2,5 mm2, pevně	m	6,00	23,26	139,56	18,30	109,80	249,36
65	H07RN-F 5Gx2,5 mm2, pevně	m	4,00	37,25	149,00	18,30	73,20	222,20
66	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU							
67	do 3x4 mm2	ks	28,00	0,00	0,00	58,50	1 638,00	1 638,00
68	do 5x4 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	109,00	436,00	436,00
69	do 5x10 mm2	ks	6,00	0,00	0,00	132,00	792,00	792,00


	A	B	C	D	E	F	G	H
70	do 5x50 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	248,50	497,00	497,00
71	UKONČENÍ ŠŤŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM							
72	do 3x4 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	72,50	725,00	725,00
73	do 5x6 mm2	ks	2,00	0,00	0,00	128,00	256,00	256,00
74	SPINAČE, PŘEPÍNAČE, modulární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálek, barva bílá, design ABB Tango nebo ekvivalent							
75	Jednopolový, řazení 1	ks	17,00	114,11	1 939,87	37,30	634,10	2 573,97
76	Sériový, řazení 5	ks	1,00	146,42	146,42	42,90	42,90	189,32
77	Střídavý, řazení 6	ks	14,00	119,02	1 666,28	42,90	600,60	2 266,88
78	Jednopolový se signální doutnavkou, řazení 1S	ks	2,00	147,12	294,24	37,30	74,60	368,84
79	ZÁSUVKA nástěnné AC230V/16A, modulární koncepce, vícenásobné, barva bílá, design ABB Tango nebo ekvivalent							
80	Jednonásobná, chráněná	ks	54,00	87,78	4 740,12	4,70	253,80	4 993,92
81	Rámečky k zásuvkám							
82	Jednoduší	ks	4,00	16,86	67,44	1,00	4,00	71,44
83	Dvojnásobný	ks	25,00	30,54	763,50	1,00	25,00	788,50
84	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-POLOVÁ							
85	400V/16A, modulární koncepce, vícenásobné rámečky, design ABB Tango nebo ekvivalent	ks	1,00	367,28	367,28	85,30	85,30	452,58
86	SPINAČ IP44 nástěnný							
87	Střídavý, řazení 6, plast, IP44	ks	2,00	122,89	245,78	35,00	70,00	315,78
88	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, IP44							
89	Jednonásobná s víčkem, plast, IP44	ks	4,00	112,70	450,80	61,90	247,60	698,40
90	Dvojnásobná, plast, IP44	ks	16,00	150,10	2 401,60	18,00	288,00	2 689,60
91	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ							
92	IP44							
93	16A, 400V, 3p+N+E	ks	1,00	123,00	123,00	55,00	55,00	178,00
94	Axiální ventilátor do potrubí se samouzavírací klapkou AC230V/30W s automatickým doběhem, protikus stěnová mřížka, PVC potrubí DN110/0,3m	kpt	1,00	1 600,00	1 600,00	200,00	200,00	1 800,00
95	UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ							
96	EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE							
97	EPS1 s krytem							
98	ZEMNÍČÍ SVORKA	ks	1,00	172,97	172,97	130,00	130,00	302,97
99	Z54 zemnicí svorka na baterie	ks	4,00	13,40	53,60	20,00	80,00	133,60
100	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	12,00	8,70	104,40	53,30	639,60	744,00
101	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	6,00	12,00	72,00	20,00	120,00	192,00
102	Svorka							
103	ST01 na vodovodní potrubí	ks	2,00	17,30	34,60	315,80	631,60	666,20
104	ST03 na vodovodní potrubí	ks	2,00	20,70	41,40	315,80	631,60	673,00
105	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
106	CY 6 mm2,žž, pevně	m	48,00	11,62	557,76	18,30	878,40	1 436,16
107	CVA 25 mm2,žž, pevně	m	72,00	49,66	3 575,52	8,30	597,60	4 173,12
108	UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM, oka Cu pocínovaná dle DIN46234							
109	Do 6 mm2	ks	18,00	3,00	54,00	8,30	149,40	203,40

A									
	B	C	D	E	F	G	H		
110	Do 25 mm2	ks	12,00	4,50	54,00	26,00	312,00		366,00
111	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
112	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	8,00	27,59	220,72	116,00	928,00		1 148,72
113	Svarčka								
114	Univerzální, křížová SU	ks	2,00	10,63	21,26	59,00	118,00		139,26
115	SR02 odbočná a spojovací	ks	2,00	16,55	33,10	82,50	165,00		198,10
116	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	2,00	27,18	54,36	59,00	118,00		172,36
117	SI01 k zemnicí tyči 2xM8	ks	2,00	19,17	38,34	82,50	165,00		203,34
118	Svorka připojovací SP1	ks	3,00	10,02	30,06	82,50	247,50		277,56
119	ZEMNIČE								
120	ZT 2,0k zemnicí tyč z křížového profilu, L 2000mm	ks	2,00	342,70	685,40	340,00	680,00		1 365,40
121	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
122	Demontaz stávajícího elektro zařízení a rozvodů,včetně likvidace	hod	54,00	0,00	0,00	80,00	4 320,00		4 320,00
123	Uprava stávajícího rozvadece RV Veolia	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00		1 600,00
124	Zaucení obsluhy	hod	4,00	0,00	0,00	200,00	800,00		800,00
125	Zabezpečení pracoviste	hod	8,00	0,00	0,00	200,00	1 600,00		1 600,00
126	Dokončovací práce, vypínání vedení	hod	12,00	0,00	0,00	200,00	2 400,00		2 400,00
127	Spolupráce s PDS ČEZ Distribuce při zapojování a zkouškách	hod	4,00	0,00	0,00	1 200,00	4 800,00		4 800,00
128	Poplatek ČEZ za připojení odběrného místa a osazení elektroměru	kpt	1,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
129	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
130	DLE ČSN 331500								
131	Revizní technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnicích přívodů	hod	34,00	0,00	0,00	80,00	2 720,00		2 720,00
132	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00	0,00	0,00	10,00	80,00		80,00
133	Měření parametrů osvětlovacích soustav s vyhotovením protokolu certifikovaným technikem	hod	8,00	0,00	0,00	100,00	800,00		800,00
134	Montážní materiál a práce - celkem				104 572,62		64 756,74		169 329,36
135									
136	Stavební výpomoc a zemní práce								
137	Stavební výpomoc								
138	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
139	CIHELNEM PRO KRABICE								
140	100x100x50 mm	ks	125,00	0,00	0,00	15,90	1 987,50		1 987,50
141	150x150x100 mm	ks	6,00	0,00	0,00	29,50	177,00		177,00
142	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
143	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
144	Stena do 150mm	ks	24,00	0,00	0,00	44,00	1 056,00		1 056,00
145	Stena do 300mm	ks	8,00	0,00	0,00	60,00	480,00		480,00
146	Stena do 450-600mm	ks	4,00	0,00	0,00	177,00	708,00		708,00
147	VYSEKANI RYH PRO VODICE								
148	V OMITCE STROPU								
149	Sire 30 mm	m	117,00	0,00	0,00	32,00	3 744,00		3 744,00
150	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
151	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
152	Sire 30 mm	m	210,00	0,00	0,00	45,00	9 450,00		9 450,00

A		B	C	D	E	F	G	H
153	Síre 70 mm	m	103,00	0,00	0,00	51,00	5 253,00	5 253,00
154	VYSEKANI RYH VE ZDIVU							
155	CIHELNĚM - HLOUBKA 50mm							
156	Síre 70 mm	m	76,00	0,00	0,00	63,50	4 826,00	4 826,00
157	Síre 150 mm	m	24,00	0,00	0,00	77,00	1 848,00	1 848,00
158	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM							
159	HLOUBKA 120mm							
160	Síre 200 mm	m	23,00	0,00	0,00	96,00	2 208,00	2 208,00
161	VYVRTÁNÍ PROSTUPU VE STĚNĚ ČI STROPU - BETONOVĚM DO PRŮMĚRU 100mm							
162	Stena do 450mm	ks	4,00	0,00	0,00	133,00	532,00	532,00
163	BOURANI ZDIVA							
164	Stena do tl. 600mm	m3	0,43	0,00	0,00	695,00	298,85	298,85
165	ZAZDIVKA KAPES PO PŮVODNÍCH KRABICÍCH							
166	ve zdivu do plochy 1,0 dm2	ks	61,00	0,00	0,00	54,00	3 294,00	3 294,00
167	ZAZDIVKY OTVORŮ VE ZDIVU O PLOŠE DO 2,25dm2							
168	Stena do 300mm	ks	12,00	0,00	0,00	71,00	852,00	852,00
169	ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE							
170	DO 0,25 m2 VE STROPU							
171	Včetně vyztuze							
172	HRUBA VYPLN RYH MALTOU	ks	4,00	0,00	0,00	275,00	1 100,00	1 100,00
173	Jakékoliv síre							
174	OMITKA RYH VE STĚNACH MALTOU	m2	29,90	0,00	0,00	28,50	852,15	852,15
175	Síre do 150 mm	m2	17,94	0,00	0,00	40,00	717,60	717,60
176	OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU							
177	Síre do 150 mm	m2	4,96	0,00	0,00	109,00	540,64	540,64
178	DOZDÍVKY OTVORŮ PO VYBOURANÝCH ROZVADĚČÍCH, VYZDĚNÍ NIK PRO NOVÉ SKŘÍŇĚ							
179	Příčka tl. 100mm z pórobetonových přesných průčinek	m2	2,70	413,00	1 115,10	150,00	405,00	1 520,10
180	Omitka vápennocementová hrubá, jednovrstvá, tloušťky do 10mm	m2	2,70	45,03	121,58	220,00	594,00	715,58
181	Omitka vápennocementová hladká, jednovrstvá, tloušťky do 5mm	m2	2,70	51,95	140,27	220,00	594,00	734,27
182	OPRAVY VYBOURANÝCH OBKLADŮ STĚN							
183	Obklad stěn keramických 20/20cm, vč. přípravy podkladu, spárování	m2	2,00	0,00	0,00	489,00	978,00	978,00
184	VÝMALBA STĚN A STROPŮ							
185	Příprava stěn a stropů před malbou podle potřeby odprášení nebo mytím	m2	903,10	0,00	0,00	3,20	2 889,92	2 889,92
186	Odstranění původních nátěrů škrábáním, vytmelení děr a nerovnosti	m2	225,70	0,00	0,00	5,20	1 173,64	1 173,64
187	Vnitřní malby stěn bezprašným otěruvzdorným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru, 1x základní vrstva, 1x krycí vrstva, včetně nátěrových hmot	m2	698,70	0,00	0,00	18,00	12 576,60	12 576,60
188	Vnitřní malby stropů bezprašným otěruvzdorným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru, 1x základní vrstva, 1x krycí vrstva, včetně nátěrových hmot	m2	204,40	0,00	0,00	18,00	3 679,20	3 679,20
189	Úklid budov zametáním s přesunem odpadu	m2	205,00	0,00	0,00	5,00	1 025,00	1 025,00
190	Likvidace odpadu s odvozem do 20km	t	1,05	0,00	0,00	554,00	581,70	581,70
191	Stavební výpomoc - celkem				1 376,95		64 421,80	65 798,75
192								0,00
193	Zemní práce							0,00
194	Zemní práce pro uzemnění a bleskosvod							0,00

	A	B	C	D	E	F	G
195	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY V ZEMNINĚ TŘÍDY 3						
196	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5,00	87,00	435,00		435,00
197	ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TR.3						
198	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5,00	0,00	0,00	40,00	200,00
199	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU						
200	V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ						
201	Zemina třídy 3	m2	2,50	0,00	0,00	19,60	49,00
202	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU						
203	Premíst.mater.naložení, odvoz	m3	0,50	0,00	0,00	2 240,00	1 120,00
204	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU						
205	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,50	0,00	0,00	2 400,00	1 200,00
206	Zemní práce - celkem				435,00		2 569,00
207	Stavební výpomoc a zemní práce - celkem				1 811,95		66 990,80
							3 004,00
							68 802,75

## Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 22.16 "Výměna elektroinstalace v objektu Dr. Martinka 1611/17, Ostrava-Hrabůvka"			
1. Název:	Lukáš Gwuzd	Malby 55 060 Kč	16
Sídlo / místo podnikání:	Jurije Gagarina 1512/14, Havířov		
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:	70231427		
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3. Název:			
Sídlo / místo podnikání:			
Tel., fax:			
E-mail:			
IČ:			
DIČ:			
Spisová značka v obchodním rejstříku:			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
<b>Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče</b>			
Podpis osoby:			
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Pavel Szabó		
Datum:	9.3.2016		



## OBECNÝ HARMONOGRAM REALIZACE

	dny
Demontáž	1.-3.
Sekací práce	1.-4.
Kabely	5.-15.
Svítlidla	14.-20.
Montáž rozvodnic	7.-15.
Spínače a zásuvky	16.-21.
Stavební výpomoc	1.-20.
Malby	22.-28.
Revize	29.-30.